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TERMINOS DE REFERENCIA

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL, DEMOLICION, DESMONTE, EXCAVACION Y LLENO DE TERRENO,
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y REDES
HIDRAULICAS, ADECUACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
DE LAS SEDES COROZAL, ZIPAQUIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE Y PASTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE DE 2022

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas de
acuerdo con la iey, para que realicen el control social al presente proceso de contratacion.
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RECOMENDACIONES INICIALES

1.

2.

7.

Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

Verifique, antes que nada, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses generales ni especificos para contratar establecidos en el Estatuto de Contratacion que se encuentran
publicados en la pagina web de la UNAD. www.unad.edu.co en el Link
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/201 2/COSU_ACUE_0047_13092012.
pdf.

Cercitrese de que cumple las condiciones y retine los requisitos aquf sefialados.

Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitacién Publica.

Proceda a reunir la informacion y documentacién exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la requiera.

Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta, tenga
presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

Identifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacion Publica. EN NINGUN CASO LA UNAD
RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni telefonicas. Ningin convenio verbal
con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato,
podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

Los proponentes por la sola presentacién de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA
INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicacion enviada por los proponentes o adquirientes de este documento debera ser entregada directamente al
Grupo Juridico y de Contratacién de la UNAD en la Secretaria General de la UNAD, al correo ojuridicat@unad.edu.co, dentro
del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitacion publica.
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACION Y FACTIBILIDAD
CONVENIENCIA:

La UNAD tiene como visién principal proyectarse como una organizacién lider en educacion abierta y a distancia y por eso
se compromete en la educacién para todos y el desarrollo humano sostenible de las comunidades locales y globales, con
calidad, eficiencia y equidad social, en concordancia con el Plan de Desarrollo 2019-2023 “M4s UNAD, més PAIS”

Para hacer posible esta visién, es necesario que nuestras sedes localizadas en todo el territorio colombiano estén dotadas
de la infraestructura fisica y tecnolégica que facilite y permita lograr lo proyectado, por ello es conveniente mejorar la
capacidad instalada en nuestras sedes para prestar un servicio 6ptimo, mediante arquitectura incluyente que permita a toda
la poblacién estudiantil acceder a la oferta académica que la Universidad tiene a disposicién.

En las sedes de la Universidad a nivel nacional se orienta la politica estratégica para las actividades de extension universitaria
y educacion continuada en el territorio colombiano, de tal manera que se pretende establecer como centro académico del
quehacer de la Universidad a nivel nacional, de tal manera que la incorporacién tecnolégica y el mejoramiento de los
ambientes de estas sedes, es de caracter prioritario para el cumplimiento de los objetivos misionales de la institucion desde
el punto de vista del componente practico de los cursos de los programas ofertados, por esta razén y de acuerdo con los
estudios preliminares realizados, para la Universidad contar con este tipo de proyectos de infraestructura en buenas
condiciones, le permite dinamizar su quehacer cientifico, educativo y comunitario, con las actividades del componente practico
que pueden realizar los estudiantes de los diferentes programas.

En este sentido y teniendo en cuenta la pluralidad de centros y pensando siempre en ofrecer servicios de calidad en la
infraestructura fisica y cumpliendo con las necesidades y requerimientos, se hace necesario llevar a cabo un proceso de
contratacion referente con “Realizar el mantenimiento general, demolicién, desmonte, excavacion y lleno de terreno,
mantenimiento del sistema eléctrico, suministro e instalacion de aparatos sanitarios y redes hidréulicas, adecuaciones
generales de la infraestructura fisica de la UNAD a nivel nacional de las Sedes Corozal, Zipaquira, San José del Guaviare y
Pasto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia”. Lo anterior en aras de mejorar la calidad de los servicios e
instalaciones fisicas ofrecidas para el cuerpo docente, administrativo y estudiantil.

JUSTIFICACION

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - debe contar con infraestructura que ofrezca seguridad y ambientes
optimos para el desarrollo de las actividades de docentes, estudiantes y funcionarios administrativos. La cobertura de la
Universidad en los mas de mil municipios colombianos en los cuales hace presencia, y basado en el acuerdo 039 de 2019, la
unidad responsable de mantener en 6ptimas condiciones los bienes inmuebles, bienes muebles, zonas verdes y el
mantenimiento general, y adecuaciones, fachada, cubierta, suministro e instalaciones eléctricas, instalaciones hidraulicas en
las Sedes a nivel nacional, es la Gerencia de Infraestructura Fisica de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios optimos
de calidad que ofrezcan bienestar y confort a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos,
en todas las sedes a nivel nacional.

En este sentido se realizara ef desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuaciones generales de la
infraestructura fisica de la UNAD a nivel nacional de las Sedes Corozal, Zipaquira, San José del Guaviare y Pasto de
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con un costo estimado de la obra de $6.247.038.934.00. El valor incluye los
costos directos, los costos indirectos y los gastos en los cuales incurra el proponente para preparar y presentar su propuesta,
asi como los descuentos por estampilla y el IVA.

De esta manera mediante la presente contratacién, se busca realizar un trabajo estructural que contenga la realizacién
adecuada de los trabajos a convenir con los oferentes, teniendo como norte la normatividad técnica establecida, en todas y
cada una de las actividades descritas en el anexo de lista de cantidades de obra (ANEXO 3), buscando con la mayor precisién
y diligencia la entrega del mantenimiento y adecuaciones generales de la infraestructura fisica de la UNAD a nivel
nacional de las Sedes Corozal, Zipaquira, San José del Guaviare y Pasto de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, todo dentro de los plazos acordados en los presentes términos de contratacién, asumiendo los roles y
responsabilidades adquiridas por el oferente y posterior contratista, manteniendo de presente la normativa interna de la
universidad tanto técnica como juridica y el conjunto de instructivos que hacen parte de dicha integralidad (gestién ambiental
y cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo).

Las generalidades de la justificacién de la presente contratacion constituyen el cubrimiento de los requerimientos minimos
exigidos para los trabajos descritos a continuacién:

e  Suministro e instalacion
¢  Desmonte y montaje
* Reparacion y adecuaciones
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Todos los materiales utilizados en los anteriores trabajos seran nuevos, certificados de conformidad y de proveedores
conocidos. Su procedencia sera corroborada con el certificado de calidad respectivo, el cual debera ser presentado durante
la ejecucion del contrato.

De conformidad con la anterior argumentacion, la justificacién de la contratacion se basa especificamente en el trabajo
especializado, experto y versado sobre cada uno de los puntos expuestos a continuacion, trabajo que debe tener
caracteristicas propias de organizacién y planificacién que cubran las necesidades aqui descritas en este mismo punto y
relacionadas con el ofrecimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, de seguridad y ambientes 6ptimos
para el desarrollo de las actividades de docentes, estudiantes y funcionarios administrativos, mediante el desarrollo de las
actividades descritas en el ANEXO No.3.

La UNAD, cuenta con los recursos disponibles mediante el CDP No 1880 del 25 de octubre de 2022, fuente de Recursos
Propios.

FACTIBILIDAD:
Factibilidad Técnica:

La UNAD a través de la Gerencia de Infraestructura Fisica estipulada bajo el acuerdo 039 de 2019 debe responsabilizarse de
las operaciones técnicas de la infraestructura fisica de la Universidad en operaciones de construccién, adecuacion,
mantenimiento y suministro, asi como, en asesorar y orientar estrategias que garanticen la eficiencia de los procesos
inherentes, en consonancia con el lenguaje arquitecténico soportado en el modelo pedagdgico de la UNAD, por lo anterior
despliega todos los recursos fisicos, tecnoldgicos y financieros para realizar el proceso de contratacién de realizar el
mantenimiento general, demolicién, desmonte, excavacion y lleno de terreno, mantenimiento del sistema eléctrico, suministro
e instalacién de aparatos sanitarios y redes hidraulicas, adecuaciones generales de la infraestructura fisica de la UNAD a
nivel nacional de las Sedes Corozal, Zipaquird, San José del Guaviare y Pasto de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia.

Teniendo en cuenta que las actividades objeto de este proceso contractual contempla el mantenimiento general, se anexa
tabla de cantidades descritas en el ANEXO TECNICO 3.

Factibilidad Operativa:

Las actividades de adecuacién y mantenimiento general en las Sedes de Sedes Corozal, Zipaquira, San José del Guaviare y
Pasto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para el desarrollo de! proyecto mejoramiento de infraestructura fisica,
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se pueden adelantar en las sedes a nivel nacional sin que se
interrumpa el servicio académico y administrativo prestado en los centros. Teniendo en cuenta la complejidad de las
actividades objeto del contrato, la Institucidon adelanta el proceso de invitacién con el fin de contar con un contratista idoneo
en actividades de mantenimiento y adecuacion para instituciones de educacién superior con oferta de programas a distancia
con mediacion virtual.

Factibilidad Econdmica:

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con un saldo disponible y no comprometido por vaior de SEIS MIL.
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($6.247.038.934.00), de acuerdo con el CDP No. 1880 del 25 de octubre del 2022, para atender las actividades de
mantenimiento y adecuaciones generales de la infraestructura fisica de la UNAD a nivel nacional de las Sedes Corozal,
Zipaquird, San José del Guaviare y Pasto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, beneficiando a la comunidad en
general, con la disponibilidad de acceder de manera permanente a la oferta académica con que cuenta la Universidad.

INFORMACION GENERAL
1. ANTECEDENTES
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA — UNAD, es un ente Universitario Auténomo del Orden nacional,
con régimen especial, personeria juridica, autonomia académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 20086, vinculada al Ministerio de
Educacién Nacional, en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.

Que mediante Acuerdo Nimero 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidié el Estatuto
de Contratacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitacion Publica se realizara en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de Contratacién
y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.
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1.2 OBJETO

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA
REALIZAR LA ADQUISICIO,N DE MATERIALES Y REACTIVOS COMO COMPLEMENTO NECESARIO PARA EL
DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE LABORATORIO (IN SITU) DE LOS CURSOS METODOLOGICOS DE LAS
ESCUELAS ACADEMICAS DE LA UNAD., DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.

La presente invitacién no da lugar a Licitacién o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta que sera analizada
interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratacion y que por lo tanto no la obliga a
contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,
tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y tramites relacionados con la invitacién, el domicilio de
la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto Piso, Grupo Juridico y de
Contratacién - Secretarfa General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1501, 1503 Bogotda D.C. y correo electrénico
ojuridicat@unad.edu.co, en donde debe presentarse directamente la documentacion a la que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el articulo 83 de la Constitucién Politica presume que toda informacién que allegue a esta
contratacion es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la informacion suministrada por el
oferente.

1.4 CALIDADES DEL OFERENTE.

Podran participar en este proceso de contratacion todas las Personas Juridicas y los Consorcio o Unién Temporal, legalmente
constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista entre otros, la realizacion de la actividad a la que se refiere
el objeto de la convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la
Constitucion Politica y normas concordantes.

Los OFERENTES indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y en el dltimo caso, sefialaran los
términos y extensién de su participacién en la oferta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin
el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

Los miembros del consorcio y de la Unidn temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara al
consorcio o unién temporal y sefialara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual debera afirmar bajo juramento, el que se entiende
prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en la Constitucion Politica, las Leyes y decretos pertinentes.

1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE

En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesion de derechos se hara de acuerdo con las
normas pertinentes.

1.4.3 PARTICIPANTES

Podran participar en esta invitacion las personas naturales, juridicas hébiles, a titulo individual o en conjunto, y que cumplan
con las condiciones y requisitos minimos de participacién exigidos por la Ley y los presentes términos de referencia.

144  PERSONAS JURIDICAS (PERSONA JURIDICA)

Deben ser legalmente constituidas minimo de cuatro (4) afios antes a la fecha de la presente Invitacion, y que su duragién
sea igual por lo menos al plazo del contrato y un afio mds, y cuyo objeto social esté relacionado directamente con el objeto
del contrato. Su representante legal debe estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se lliegare
a celebrar.

1.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS
Se denominan asi las que se presentan en calidad de Consorcio o Unién Temporal. La propuesta en conj.ul"lto debe’ind_icar la
modalidad de intervencién de los participantes y en el caso de la Unién Temporal sefialardn con precision los términos y
extension de la participacion de cada uno, declarando el porcentaje de participacién.

1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS
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Las propuestas conjuntas definidas atras deberan cumplir con la siguiente condicién especial: Objeto social de los integrantes:
Todos los integrantes del consorcio o unién temporal deben tener un objeto social o una actividad mercantil relacionada
directamente con el objeto del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION

1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato.
1.6. FINANCIACION

El contrato seré financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de conformidad
a la programacion de pagos y disponibilidad de flujo de caja de la UNAD.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial se estima en la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.247.038.934). La cancelaci6n del valor del contrato esta
sujeto a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de la caja de la UNAD. Este valor incluye IVA y todos los
impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse
durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En caso de
que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no
cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.
El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacion normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad més préxima es tnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta, la discriminacion
del valor de su oferta, en la siguiente manera:

- Valor antes de IVA

- % correspondiente al IVA

- Otros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a los mismos.

- Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo lo anterior,

junto con la justificaciéon normativa (de caracter legal y/o tributario) frente a su aplicacién
- Valor total de la oferta incluidos impuestos

1.7.1. Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte
de este proceso, con los C.D.P. No. 1880 del 25 de octubre de 2022.

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que pueda generar la prestacion del servicio opjeto
de la presente Invitacion. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar la propuesta correspondiente
al presente proceso de invitacion, proyecté todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecucién del contrato.

1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para ordenar y dirigir la celebracion del presente proceso de Invitacién Publica y para la escogencia de los
contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD

1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

La UNAD No podra contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas por
la Constitucion y las Leyes vigentes.
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1.10.RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Los contratistas responderan por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los principios de
la contratacién y administracion publica, asi como a sus deberes, por lo que responderan civil, penal, fiscal y
disciplinariamente. De acuerdo con la accién de repeticion responden con su propio patrimonio.

Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los particulares
que contratan con el Estado
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2. PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA.

adjudicacién

FECHA
ACTIVIDAD = = — HORA LUGAR
9:00 Pagina web de la UNAD;
Apertura Invitacién 30 de noviembre de 2022 a m https://sqeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaci
o ones-publicas
P = Pagina web de la UNAD;
Publicacién de Términos . !
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Observaciones a los 3.0 de L <8 De 09:00 Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 -
o . noviembre | diciembre de am. a A .
Términos de Referencia de 2022 2022 12:00m 23 Bogota, y/o correo electrénico:
’ ’ ojuridical@unad.edu.co
I ) Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
Contratacioén, envia oficio y/o mail dirigido al
Respuesta a De 8:00 proponente que solicita aclaracion (via correo
observaciones y 6 de diciembre de 2022 am. a electrénico o correo certificado) Publicacion de
publicacion de Adendas 5.00 p.m. adendas: Pagina web de la UNAD:
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaci
ones-publicas
I N - - 09:00 am | Secretaria General, al coreo electrénico:
Recepcién de ofertas y - A i
cierre de Ia Invitacion 10 de diciembre de 2022 ojuridical@unad.edu.co
- 10 de 13 de De 10:00 )
Z;og?::a:e SualUsciongds diciembre | diciembre de | ama 5:00 | Comités evaluadores UNAD
de 2022 2022 pm
- : 10 de 13 de Hasta las -
Ezhg;::r?a:e Aclamglones a diciembre diciembre de 12:00 m. Comités evaluadores UNAD
de 2022 2022
10 de 13 de Hastalas | Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5°
53:’::;2?:8 de Iaas ofertlfss diciembre diciembre de 3:00 p.m. | piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo
de 2022 2022 electronico ojuridical@unad.edu.co
Publicacion del informe de . Desde las | https:/sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaci
evaluacién preliminar 14de diciembye der2022 9:00 am ones-publicas
Observaciones al informe dic:iir:?)re dici1:r31k?ree de Dggggealr:s Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5°
de evaluacién preliminar y de 2022 62022 h éta las 5 piso. Caile 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo
consulta de ofertas a pm electronico ojuridical@unad.edu.co
Respuesta a T 12 de Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
bs:rvac' del inf . diciembre | Contratacién, envia oficio y/o mail dirigido al
g al lones gel informe 20 de diciembre de 2022 de 2022 proponente que solicita aclaracion (via correo
Sidvaiacion electrénico o correo certificado)
Publicacién informe de 09:00 am | Pagina web de la UNAD;
evaluacién  definitivo y 20 de diciembre de 2022 https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaci

ones-publicas

El cronograma del proceso de contratacién podra ser modificado por la Universidad y se comunicara a través de la

pagina web.
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2.1. APERTURA INVITACION Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En la pagina web de la Universidad www.unad.edu.co se publicaran los Términos de Referencia y la apertura de la invitacién
a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitacion.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asf lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que la accién de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los
oferentes invitados a participar no implica obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes
o adjudicatario.

2.2, OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS

Se recibiran observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la invitacién, precluido
el anterior término la UNAD no aceptara, en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y
alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibiran observaciones por escrito en fisico o por correo electrénico, las cuales seran recibidas en el Grupo Juridico y de
Contratacion de la Secretaria General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext. 1501, 1504
y al correo electrénico ojuridical@unad.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizaran conforme al cronograma establecido por la UNIVERSIDAD. Las
adendas que emita la UNIVERSIDAD entraran a formar parte de los Términos de Referencia y deberan ser enviadas a los
oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante cualquier
sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitudes de modificaciones, debera tenerse
como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habran de tomarse como se expidieron originaimente.
Contra la negativa a solicitud de modificacién no procede recurso alguno por la via gubernativa.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos del proceso y seran formuladas
y atendidas exclusivamente por escrito.

Cualquier modificacién o adicién a los documentos del proceso sera comunicada por escrito mediante adenda. En todo caso,
solo tendran validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

e NOTA: LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes habiéndolas
realizado, no observen sobre cualquier tema de interés propio (en el periodo establecido para ello en el
cronograma), conocen y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez mas se recalca que, en todo
caso, solo tendran validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste
mediante adenda.

2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Las respuestas a las observaciones se remitiran al proponente que realizé la observacién, mediante correo fisico y/o correo
electronico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en caso en que dichas observaciones den lugar a la
realizacién de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto propio, dicha adenda entrara a formar parte
de los términos de referencia.

2.4 RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

El dia y hora fijado para la recepcién de ofertas de la Invitacion Directa se levantara un acta con la relacién sucinta de los
datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta sera suscrita por los participantes y funcionarios
que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia no podran ser
consideradas dentro del proceso y por lo tanto se tendran como no recibidas.

La fecha de recepcion de ofertas puede ser modificada mediante adenda.
Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electrénico, tal como lo expresa el cronograma de invitacion.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la hora limite
expresada en el cronograma de invitacion.
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El nimero minimo de Ofertas habiles que se exige para no *Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”
de esta invitacién Directa serd de Uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los requisitos establecidos
para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicacién, se informara a los proponentes con el
fin que amplien la vigencia de la garantia. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entendera que el proponente carece de
interés en continuar participando en la presente invitacién (cuando se requiera y solicite para el proceso garantia de seriedad
de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,
de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.).

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decision. En tal caso, no habra iugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretensidn y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

2.5. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaria General podra solicitar después del cierre de la Invitacién aclaraciones y
explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para confusion o simplemente sean
confusos en las ofertas.

NO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA.

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad
mas proxima es Onica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente,
dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién
a la propuesta original presentada, accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el presente numeral “2.5 Solicitud
de Aclaraciones a las ofertas”.

2.6. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibiran en original o via correo electrénico en la Secretaria General dentro
de los plazos establecidos en el cronograma

2.7. PLAZOS PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.
Las evaluaciones se realizaran en las fechas establecidas en el cronograma.
2.8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluaciones
preliminar que consideren necesaria, y estas deberan hacerse llegar en original o via correo electrénico a la Oficina Juridica
y de Contratacidn de la Secretaria General dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podran verificar las demas ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que la accién de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los
oferentes invitados a participar no implica obligacion alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes
o adjudicatario.

2.9. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL

Las respuestas a las observaciones finales se remitiran mediante correo fisico y/o correo electronico al proponente que realizé
la observacién directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

El resultado del informe final de las evaluaciones debera ser solicitada por los oferentes mediante peticion formal a la UNAD
Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, 6 correo electrénico
ojuridica’l@unad.edu.co

2.10. ADJUDICACION
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La aceptacion de ia oferta se comunicaré al proponente favorecido y a los no favorecidos, mediante publicacién, dentro de
los plazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretension y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que la accion de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los
oferentes invitados a participar no implica obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes

o adjudicatario.
2.11. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de presentacion de las
propuestas.

2.12. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS
La informacién que contengan las ofertas tendra un caracter de reservado para los documentos que exige la Ley.

2.13. RETIRO DE OFERTAS
Si un oferente decide retirar su oferta debera informarlo al Grupo Juridico y de Contratacién antes del cierre de la Invitacién;
para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendra de abrir la propuesta en su original y copias.

2.14. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podra seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendra cinco (5) dias
hébiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD, sin perjuicio que la UNIVERSIDAD, de
comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le hubieren causado ante esta negativa
de suscripcion del contrato.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente debera estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las condiciones que
de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboracién de la oferta declara y acepta conocer suficientemente
los términos, condiciones y forma de su participacién. Tenga presente que los estudios previos son parte integral de los
términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion,
pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que la accion de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los
oferentes invitados a participar no implica obligacién alquna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes
o adjudicatario,

3.1. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberan presentarse en UNA (1) COPIA a través de entrega de propuesta a correo electrénico dirigido a
Ojuridical@unad.edu.co. Dicho ejemplar debera ser completamente legible Y DEBERA CONTAR CON LA DEBIDA
FOLIACION CORRESPONDIENTE, asi mismo, debera seiialar en la portada de la propuesta, el nombre del proponente,
el nimero y el objeto de la Invitacion. El ejemplar debe estar foliado en orden consecutivo ascendente e incluir todos los
documentos y requisitos exigidos en estos términos. Los documentos que componen la totalidad de la propuesta deben
escanearse documento por documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un solo archivo PDF,
NI TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representacion y existencia”, este
documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese documento, en un
solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100% legibles (por lo anterior
y como recomendacion de mejores précticas, es necesario en primera instancia, reunir todos los documentos completos de
la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada documento; de esta forma
se guarda la concordancia de foliacion de los documentos.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
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EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora
de la presentacion de ofertas. La propuesta global debera ser presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos
de la oferta, su valor total, informacién solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacion alguna en sus términos, lo cual no obsta para
que la UNAD pueda sclicitar, durante la evaluacién y hasta la adjudicacién, las aclaraciones que considere necesarias, las
cuales deberan ser atendidas en el tiempo fijado para ello.

Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotizacién sea recibida por la UNAD en la hora, fecha y sitio
seflalado en estos términos. No se aceptara el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado en el cronograma del
proceso.

Cada _oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razén o denominacién social del proponente, la
direccion, teléfono y correo electrénico en donde pueda recibir correspondencia.

3.2, ENMENDADURAS

No se aceptarén propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacién y calificacion presenten tachaduras,
raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en documento aparte incluido en la
propuesta.

3.3. FIRMA

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado segun sea el caso, cumpliendo con las
formalidades del estatuto social.

3.4. COSTOS

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacién y presentacion de su propuesta, y la UNAD en
ningun caso sera responsable de los mismos.

Ademas del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente debera utilizar todos los medios disponibles
para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al desarrollo del objeto contractual
y que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En caso de
que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no
cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es tnica
y exclusiva del oferente. Asi mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los calculos presentados por el oferente,
dado que estaria replanteando el valor de la propuesta presentada, ya sea por exceso o por defecto, lo cual podria entenderse
como una modificacién a favor de un proponente respecto de su propuesta original presentada, frente a otro proponente;
accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

4. DOCUMENTOS MiNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR

4.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe escribirse en papeleria original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de adherencia_ y
responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace notar el compromiso
anticorrupcién que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para ios
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.

4.2. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorizacion para contratar al representante legal, se debe adjuntar copia del
documento de autorizacion correspondiente, emitido por la junta de socios u 6rgano superior de érgano social.

12



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

4.3. CARTA DE INFORMACION PARA PROPUESTA CONJUNTA.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, se debera diligenciar este documento siguiendo el formato del
Formulario No 2, el cual debera tener la informacion necesaria sobre los compromisos particulares de conformacion del
Consorcio o Unién Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociacién pactada.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas deberan adjuntarse sin excepcion al Formulario No. 2 de la oferta,
las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal, a presentar la Oferta en Unién
Temporal o Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal a participar en este proceso de
invitacién Publica en particular.

Celebrado el contrato no podra haber cesion de este entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal, salvo que la
UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido.

La UNAD podra solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacién del contrato, los documentos que considere pertinentes
para verificar la informacion allegada con la propuesta.

4.4. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Funcién Puablica.

En este documento (y segun los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los datos personales del
proponente si es persona natural o Persona juridica y la experiencia de este y debe contener como minimo datos como
direccién, identificacién, teléfono, correo electrénico y la fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o
de la persona natural, segtn el caso. ’

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o Unién Temporal debera
presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento Administrativo de la Funcién Publica

La hoja de vida debera contener todos y cada uno de los documentos soporte, segin las instrucciones de diligenciamiento
anexas al formato del Departamento Administrativo de la Funcién Publica

4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero de

foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe

superar los diez (10) caracteres.
4.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas juridicas deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por {a Camara de Comercio de su domicilio para
personas juridicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona juridica
en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).

La fecha de expedicion con la que debe presentarse el certificado de existencia y representacién legal no debe ser mayor a
30 (treinta) dias anteriores de la fecha de la presentacién de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe acreditar
due la duracién de la sociedad no sera inferior a la del plazo de ejecucién del contrato derivado del presente proceso
de invitacién directa y un (1) afio mas.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente invitacion.

Los documentos otorgados en el exterior deberén presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre
la materia.

La matricula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido leqalmente, antes del 1 de
abril de cada vigencia), asi mismo, debera encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representacion Legal si dicha
gestién se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberan adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas juridicas deben presentar el
respectivo certificado de existencia y representacion legal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente numero ge
foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION
POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres.

4.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).
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Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedicién no mayor a sesenta (60) dias
de la fecha de cierre de la invitacidn. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar dicha responsabilidad en las
obligaciones tributarias consignadas en el RUT.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero ge
foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la propuesta no debe

superar los diez (10) caracteres.
4.8. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

A la propuesta debera anexarse la_correspondiente péliza de seriedad a favor de entidades estatales con régimen
privado de contratacién, sus respectivos recibos de pago, y la Acreditacién de originalidad de la péliza emitida por
la Compafiia de Seguros. Sera expedida a favor de la UNAD por una Compafia de Seguros legalmente establecida en el
pais y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de
Referencia de la presente Invitacion. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con la suscripcion y
legalizacion del contrato, dentro de los términos establecidos.

La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
presente invitacion, y por una cuantia igual al 10% del valor de la propuesta.

En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicacién y a quienes resulten
favorecidos hasta la constitucion de las garantias indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.

La garantia debe constituirse en pesos colombianos.
En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);

c) Vigencia: de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitacion
d) Tomador/Afianzado: |a péliza o garantia debera tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razén social

que figura en el certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio (para
persona juridica nacional) o el documento que acredite la existencia de la persona juridica en su lugar de origen
(para personas juridicas extranjeras).
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada a
nombre del consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion.
e) Firma del representante legal: la péliza o garantia debera firmarse por parte del representante legal del
PROPONENTE (tratandose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el
documento de constitucion).

f) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de
pago, ni soporte de transaccion electrénica.

g) Proporcionar la acreditacién de originalidad de la péliza de seriedad de la oferta emitida por la Compafiia de
Seguros.

El proponente debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prérrogas en los plazos de la contratacion,
de la asignacion, o de la suscripcién del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios en los siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso de que la
UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacién.

2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y
aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de
condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la comunicacién de su otorgamiento o el plazo acordado.

NOTA: La no presentacién de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripcién de esta (con sus
correspondientes anexos), serd motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los anteriores literales del presente numeral

4.9. PROPUESTA ECONOMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)

La oferta econédmica:
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® Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la prestacion del
servicio o suministro u obra (el que corresponda segln sea el caso).

® Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacion.

®  Debera discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al |.V.A. y el valor
total de la propuesta incluido el |.V.A.

® Debera justificar con norma de caracter legal la aplicacién del LV.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

® Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items gue conforman el presupuesto oficial del
proyecto.

a) Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

= ITEM: Identificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

- PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

- CANTIDAD: Nimero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

- PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la
UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser presentado
sin centavos.

- VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin 1.V A.

- PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado sin
centavos.

® En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado,
para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional.
En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada,
en razé6n a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacion Nacional.

® En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y numeros, esta situacion es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacion a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede admitir.

e NOTA
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es Unica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente numero de
foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres.

4.10. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificacion respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas
de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias o modificatorias) dicha certificacién debera ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor
fiscal o representante legal de la persona juridica, seglin sea el caso.

El proponente deberd acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentacién de la invitacién, incluyendo las modificaciones que se hagan sobre
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la misma. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de
la fecha de su constitucion.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero ge
foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION
POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe

superar los diez (10) caracteres.
4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados
desde la fecha de presentacion de la propuesta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero de

foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe

superar los diez (10) caracteres.
4.12. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LLA REPUBLICA.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados
desde la fecha de presentacion de la propuesta

El oferente debe presentar certificacién de NO estar incluido en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Nacion, vigente a la fecha de presentacién de la oferta o propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero de

foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe
superar los diez {10) caracteres.

4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal, con una vigencia igual o inferior a un afio, contado desde la presentacion de la
propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, debera presentarse el certificado del Representante
Legal de! Consorcio o Unién Temporal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% Iegiblgs y tener su correspondiente numero de
foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres.

4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES VITAL-
RUIA

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona juridica
por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis meses, contado desde la
presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero de
foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION
POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres.
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4.15. DOCUMENTACION FINANCIERA.

Este aspecto se verificara con base en la informacién contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en los presentes
términos de referencia, para tal efecto el proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, vigente
y en firme a la fecha de cierre de la Invitacién, y con fecha de expedicién de maximo treinta (30) dias, contado a partir de la
fecha de cierre de la invitacion.

La UNAD se reserva el derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no suministre la
informacién suficiente para la determinacién de los indicadores solicitados en los Términos de Referencia, para tal efecto
dicha informacion sera tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados por el oferente en la propuesta
presentada el dia de cierre descrito en el cronograma del proceso de invitacion. En cualquier caso y con el fin de aclarar
cualquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe aportarse SIN EXCEPCION ALGUNA la siguiente
documentacién por parte del proponente en la propuesta presentada:

4.15.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de los afios 2019, 2020 Y 2021: El proponente debera adjuntar
los Estados Financieros debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal, (cada uno de los
siguientes estados, deben estar debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerlo.

La certificacion de los estados financieros deberéa expresar textualmente, el Marco Regulatorio bajo el cual fueron
preparados dichos estados financieros, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los estados financieros como
minimo deberan contener:

Estado de Situacién Financiera (Balance General)

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificacién de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal

Dictamen u opinién de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando esté

obligado a tenerlo.
4.15.2. Documentacién Complementaria

Adicional a lo anterior, el proponente debera suministrar los siguientes documentos:

« Ultima Declaracién de Renta y complementarios (en cumplimiento de los plazos establecidos por la
DIAN para cada afio gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades NO obligadas a presentar

declaracion de renta o de ingresos y patrimonio, el representante legal, deberd expresarlo por escrito
indicando las normas tributarias que lo exceptuan de esta obligacion. La declaracion de renta a presentar
debe ser la correspondiente a la vigencia 2021, con excepcién de aquellas que a la fecha y los plazos
establecidos por la DIAN aun no se hayan vencido, para tal efecto debera presentarse la declaracién de
renta vigencia 2020.

+ Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal
(Cuando esté obligado a tenerlio).

- Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando
esté obligado a tenerlo) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores,
con una vigencia NO superior a tres meses.

* Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado, con fecha de expedicién no
mayor a 60 dias, siendo responsabilidad exclusiva del proponente la informacién contenida en este
documento

* Estados financieros de los afios 2019, 2020 y 2021, en cumplimiento de los Decretos 399 y 579 de
2021

PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe deberd cumplir con la totalidad de
documentacién exigida.

Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal debera expresarlo por escrito indicando las
razones normativas correspondientes.

Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico, la certificacién a los estados financieros deberé indicar el marco regulatorio
bajo el cual se prepararon dichos estados.

La informacién financiera debe ser legible, en caso contrario el documento sera rechazado.

En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unién temporal, sera requisito indispensable presentar el NIT y RUT
del Consorcio y/o Unién Temporal una vez se conozca la Resolucion de adjudicacion.
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PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES
NORMAS:

1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versién 2009

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados "financieros individuales, aquellos
que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto,
y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condicién de asociada, negocio conjunto o
controladora.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompariados por la opinion profesional del Contador Publico que los hubiere
examinado con sujeci6n a las normas de auditoria generalmente aceptadas.

2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114, Decreto 2420 de2015; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas
como presentacion de las practicas contables y revelacion de la empresa, son parte integral de todos y cada uno
de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujecion a las siguientes
Reglas:

a) Cada nota debe aparecer identificada mediante ndmeros o letras y debidamente titulado, con el fin de facilitar su
lectura y su cruce con los estados financieros.

b) Cuando sea practico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados
financieros.

¢) Las notas iniciales deben identificar el ente econémico, resumir sus politicas y préacticas contables y los asuntos de
importancia relativa.

d) Las notas se presentaran en una consecuencia légica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de las
cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.

e) Grupo 1- NIIF: las notas deben presentar informacion acerca de las bases para la preparacion de los estados
financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 112 a) de la NIC 1, anexo 1 Decreto 240 de 2015)

f)  Grupo 2- NIIF para PYMES: las notas deben presentar informacion acerca de las bases para la preparacion de los
estados financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 8.2 a) de las NIIF para PYMES, anexo 2
Decreto 240 de 2015).

En el caso de salir favorecido un-consorcio o Unién Temporal es requisito indispensable presentar el NIT, correspondiente al
Consorcio o Unién Temporal en el momento de legalizar el contrato, una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién de
este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para realizar el correspondiente registré presupuestal.

. NOTA: Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la informacién registrada en el Registro unico de
Proponentes (RUP) con fecha de corte de! 31 de diciembre de 2021 y la certificada por el revisor fiscal o contador,
prevalecera la registrada en el RUP.

Toda la informacién financiera debe ser absolutamente legible.

El oferente que salga favorecido debera indicar el nimero de cuenta corriente o de ahorros con el fin de que sean consignados
los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generara cheques para el pago correspondiente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero de
foliacion. Las propuestas que no cuenten con la debida foliacién no seran objeto de evaluacién por parte de la UNAD,
Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres.

4.16. INFORMACION A TERCEROS.

El Proponente debera diligenciar esta informacién de acuerdo con el formato del formulario No 3 correspondiente a
informacién a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera, en la que se le consignaran los
recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral “4.17 y 7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA” de
los presentes términos de referencia.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero de
foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION
POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe

superar los diez (10) caracteres.
4.17. NOMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacién debera contener:
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a) Nombre del titular.

b) ldentificacion

c) Nuamero de cuenta

d) Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
e) Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
f) Que no sea conjunta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero de

foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gque componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres.

4.18. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, donde conste que esta inscrito hasta el tercer
(3) nivel y que cumplan con todos los siguientes codigos de las siguientes actividades econémicas del Clasificador de Bienes
y Servicios UNSPSC asi:

Segm | Fami | Clas | Prod Descripcion

72 12 14 00 St?rv.icios de an;truccién de Edificios
Publicos Especializados

72 15 13 00 Servicios de Pintura e Instalacion de Papel
de Colgadura

72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos

72 15 20 00 Servicios de Parietado y Drywall

72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacion de
Puertas y Ventana

72 15 39 00 Servicios de Reparacion de Obras de
Construccion

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

La inscripcién debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacién, y con fecha de expedicién de maximo a
treinta (30) dias anteriores, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacion.

En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de ellos debera estar inscritos,
clasificados y calificados en el Registro de Proponentes (Art. 4, Decreto 856 de 1994).

En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus participes debera anexar dicho
certificado y acreditar su inscripcion, calificacion y clasificacion en la actividad, especialidad y grupo solicitados. De no ser asi
este factor se evaluara como NO HABILITADO.

NOTA: Los documentos escaneados de fa propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero ’de
foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION
POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres.

4.19. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberan estar inscrito(s) en el Registro
de Proveedores de la UNAD, para lo cual debera adjuntar a la propuesta la impresién del registro en el Sistema como
proveedor de la UNAD.

El registro lo podra adelantar ingresando a la pagina de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link de “contratacién” (costado
inferior izquierdo de la pagina) y posteriormente ubicar en el ment de la pagina de contratacién el link “Sistema de registro” y
posteriormente dar clic en “Proveedores UNAD".

4.20. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS EXPEDIDOS POR LA

UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.
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El aspecto referente a Gestién ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificara con base en la informacién allegada
por el proponente y sera calificada técnicamente bajo los criterios establecidos en los presentes términos de referencia
contenidos en el numeral “8.2 CUMPLIMIENTO DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”;
ambos aspectos, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de la UNAD, en su componente de Gestién ambiental
y sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto del aspecto juridico y en concordancia con el Sistema
Integrado de Gestion en su componente de Gestién ambiental y sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
proponente debera:

4.20.1

Adijuntar certificacion seqin formulario No. 4 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido

a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la presentacién de
la_oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando asi

haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este
sentido. La Universidad ha generado los instructivos I-5-8-5 e |-8-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados
son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se
hagan de forma segura” (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la
contratacion de bienes y servicios 1-5-6-5 Introduccion pag. 3,
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/l-5-6-5.pdf; e Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado
en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2.

https:/isig.unad.edu.co/documentos/sgclinstructivos/i-6-3-2.pdf (Negrilla fuera de texto).

5. RECHAZO O INADMISION DE LAS PROPUESTAS.
Habréa lugar a no — admisién o rechazo de las propuestas cuando:

a)
b)
©)

d)
e)

Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea o en un lugar diferente al descrito en el cronograma del
presente proceso.

Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere con el requisito de
forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.

El proponente o uno de los miembros del consorcio o unién temporal se encuentren incursos en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad o prohibicién prevista en la constitucién o en la ley.

El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.

Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentacién de la oferta, o
suministren datos o documentos que falten a la verdad.

No se cumplan con todos los documentos minimos exigidos de participacion, establecidos en los presentes términos
de referencia.

Se presente acto o actos de corrupcion en el proceso por parte del proponente.

Se demuestre la participacién del proponente en dos 0 mas propuestas, por el mismo oferente por si, por interpuesta
persona o por personas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.

Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (articulo 50 ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de 2003.)
Cuando la documentacién anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparacion.

Cuando no se declare el IVA siendo responsable del impuesto a las Ventas o cuando declaren IVA no siendo
responsable del impuesto.

En el régimen tributario RUT no conste el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA

Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando al haberse
gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.

Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la union temporal, circunstancia
que impidan legaimente adjudicarle el contrato.

El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.

Cuando no se presente en su totalidad la discriminacion de precios unitarios para cada uno de los items que
conforman el presupuesto oficial.

Cuando se describa falsedad material o ideolégica en cualquier documento de la oferta.

Cuando el OFERENTE no ofrezca el periodo y valor de garantia minimo solicitado (cuando se requiera y solicite
para el proceso garantia de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de
referencia no se hace mencién en sus numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal
de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparacién de ofertas.

El oferente aparezca reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria general de la Republica.
Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en La clasificacién solicitada.
Cuando se modifique el valor de la propuesta.

Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusién de informacién o de alguno de los documentos necesarios
para la comparacién objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaracién, estos no cumplan los requisitos
establecidos en los Términos de Referencia.

En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantia de seriedad de la oferta, la no presentacion
de esta dentro de la PROPUESTA sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad
exigida. También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacién de la garantia sin el cumplimiento de
los requisitos contenidos en los literales “a)” al “g)” del numeral que corresponda la solicitud de este documento en
los presentes términos de referencia. Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se

20



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

hace mencién en sus numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo serd
inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.

aa) Haber tenido calificacion mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relacién con la prestacion del servicio
objeto de la presente contratacion, en cualquier tiempo o periodo. Esta causal aplica tanto para el contratista como
para cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién temporal que hubiera contratado con la UNAD.

bb) Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementacién de los estandares minimos de Seguridad y
Salud con porcentaje inferior a 85%, sera considerado sin excepcién alguna como causal de rechazo de la oferta
presentada (lo anterior, solo en caso en que, en los criterios de calificacién del presente proceso de contratacion,
evalle la aplicacion de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes
y servicios).

cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los criterios de
calificacion de Ia presente invitacion.

dd) Cuando la experiencia (general o especifica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente en su
totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por los oferentes como por la UNAD, como un
factor habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptara propuestas parciales, ni hara adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones obtenidas en
los diferentes aspectos evaluados, se elaborara un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminara la evaluacién
de los aspectos juridicos, técnicos y financieros.

7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capitulo pretenden, exclusivamente, informar a los oferentes
sobre las clausulas que contemplarian el contrato que eventuaimente pudieran derivarse de la presente invitacién y que, por
lo tanto, las mismas no implican obligacion de la institucién a celebrar contrato con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que de conformidad
con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte
integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vacios o aclaraciones, el orden de prelacién para aclararios es el
siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma
de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de
ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este
hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la accién de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia
a los oferentes invitados a participar no_implica_obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los

cotizantes o adjudicatario.
7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecucién antes enumerados y cubrira el
plazo para la ejecucion del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

7.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera desde la legalizacion del contrato, (es decir previa aprobacion de las garantias por parte de la
UNAD) y demés condiciones descritas en este numeral) y hasta el 28 de marzo de 2023, Asimismo, y se entiende por
legalizacion efectiva del contrato, cuando el contratista allegue los siguientes documentos:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacion de originalidad de cada péliza emitida por la Compaiiia de Seguros.

Dichas garantias y su documentacién adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so pena, de que la
UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que
comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el
adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo,
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho
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4. La entrega por parte del supervisor, del FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cédigo F-
4-4-26).

5. Suscripcion del contrato por ambas partes.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

7.3. FORMA DE PAGO

El valor resultante es decir la suma SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.247.038.934). Este valor incluye IVA y todos los impuestos,
gastos, tributos, estampilta Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la
ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

La UNAD, de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelara un 20% del valor total del contrato en calidad
de anticipo. Para la entrega el anticipo el contratista debera presentar el respectivo Plan de Inversién del Anticipo el cual
deberé estar debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En caso en que este plan no cumpla con lo solicitado por
el supervisor, el anticipo no sera entregado hasta cuando no se subsane el mismo.

La amortizacién del anticipo se debera adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje
correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se debera contar con la aprobacion de las garantias y con la entrega del contrato de
promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, (este debera
estar suscrito por las dos partes), con el fin de garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecucion del contrato
correspondiente.

Los costos de la comisién fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitucién de la fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable seran asumidos por este.

La fiduciaria sera administrada por el supervisor del contrato y el contratista.

Los excedentes, remanentes y rendimientos financieros, seran a favor de la UNAD y deberan ser devueltos con la liquidacion
del contrato. En el contrato de fiducia debera quedar estipulado como funciones del supervisor, expresamente y sin
condiciones, las siguientes:

a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine
la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta informacion la FIDUCIARIA no tendra como recibos
los recursos y el FIDEICOMITENTE sera responsable por la no causacién de rendimientos.

b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de rendimientos.

¢. Enviar a la FIDUCIARIA las ordenes de desembolso y/o restituciones respectivas en los términos establecidos en el
presente contrato.

d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la forma como debera ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecucion
se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La FIDUCIARIA debera rendir cuentas comprobadas de su gestion cada seis (6) meses. El contrato de fiducia no podra
modificarse sin la autorizacion de la UNAD. El saldo restante es decir el 80% del valor del contrato se cancelard mediante
actas de recibo parcial, recibidas a satisfaccion por el supervisor de la UNAD, previa certificacién y entrega de las obras
aprobadas por el supervisor de la UNAD. En todo caso el ultimo pago debera realizarse a |a finalizacién del contrato, mediante
entrega a satisfaccién previa del supervisor y contra suscripcién y aprobacion de ias partes del acta de liquidacion del contrato.

El pago final, debera ser cancelado contra liquidacion del contrato.
Cada pago se realizara anexando:
l. Factura de pago (con resolucion vigente de la DIAN e identificacion del régimen tributario).

i Certificado de pago de parafiscales de los ltimos seis meses.
. Copia Registro Unico Tributario actualizado.

V. Matriz de costos unitario y cantidades (para contratos de obra, puede usar el formato F-14-3-2).
V. Informe de actividades con fotografias con formato F-14-1-17.
Vi, Certificacion de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser

expedida por el interventor o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones

contractuales realizadas por el contratista. ]
Vi Registro de entregables (Soportes mantenimiento, actas de disposicién, hojas de vida de equipos stc., segan
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aplique).
VIIL Formato para la identificacion de elementos inventariables en contratos de infraestructura (F-14-1-5) (en caso de
que dentro del contrato se suministren elementos inventariables).
IX. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo Para la Contratacion de Bienes y Servicios
Ambientalmente Sostenibles (1-6-3-2), de requisitos que apliquen al corte de ejecucion.
X. Soportes de cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables del instructivo 1-6-3-2.
XI. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo De Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el
Trabajo para ia Contratacién de Bienes y Servicios (I-5-6-5).
Xl Soportes de cumplimiento de los requisitos en SST aplicables del Instructivo 1-5-6-5.
Xl Formato para la identificacion de elementos inventariables en contratos de infraestructura (F-14-1-2) (En caso de
que dentro del contrato se suministren elementos inventariables)
XIV. Soportes de cumplimiento de los requisitos aplicables del Formato Informe de Aspectos Técnicos Administrativos
y Contables de Contratos de Infraestructura (F-14-1-9)
XV. Formato hoja de vida de sistemas o equipos de la Infraestructura Fisica (F-14-1-4) (En el caso de que en el
contrato se suministren equipos o se haga mantenimiento de estos.
XVI. Cronograma de ejecucion del contrato (para el primer pago)
XVIl. Adjuntar certificacién segun formato F-4-4-25 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido a

cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la presentacion de la oferta
y hasta finalizar el plazo de ejecucion del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando asi haya lugar), con
la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.

La Universidad ha generado los instructivos 1-5-6-5 y 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (Instructivo
de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios 1-5-6-5 Introduccion
pag. 3, hitps:/sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-5-6-5.pdf ; e Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el
siguiente link: de Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2,
https.//sig.unad.edu.co/documentos/sac/instructivos/I-6-3-2.pdf (Negrilla fuera de texto). “No obstante lo anterior esta clausula
esté condicionada a la clausula sobre imputacién presupuestal y subordinacién a la apropiacién presupuestal.

Paragrafo Primero: El valor podra ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con
anterioridad a la fecha de terminacion del contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Paragrafo Segundo: El Gltimo pago debera sujetarse a Acta de Liquidacién del Contrato.

7.4. PRESEN]'ACION DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNION TEMPORAL), TERMINO PARA FIRMA Y
LEGALIZACION DEL. CONTRATO

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unidén Temporal y una vez se conozca la Resolucién de adjudicacion de este,
debe ser tramitado por el consorcio o Unién Temporal, el NIT correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la
realizacién del contrato respectivo y para gestionar su registro presupuestal; ademas que dicho NIT es requisito indispensable
al momento de legalizar el contrato respectivo.

El contratista debera devolver, a la Coordinacién Juridica y de Contratacién, el contrato correspondiente dentro del siguiente
dia habil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalizacion, acompariado de la garantia tnica y sus
documentos anexos de acuerdo con el numeral “7.6. garantia Gnica de cumplimiento”.

Si el contratista favorecido se rehusa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse constitutivas de
caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pélizas y sus documentos anexos y los demas
documentos requeridos para la legalizaciéon del contrato, dentro del término establecido por los presentes Términos de
Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a anular el respectivo Contrato y CRP
unilateralmente si asf lo estima conveniente, lo que comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal
caso, no habra lugar a indemnizacién para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se
entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion pretension y/o
reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

La UNIVERSIDAD podra prorrogar el término para firma del contrato y legalizacién de este.

7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacion expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de Ia cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacion debera contener:

Nombre del titular.

Identificacién

Nuamero de cuenta

Tipo de cuenta {(Ahorros o corriente)

apope
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e. [Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
f.  Que no sea conjunta

7.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

A. BUEN MANEJOY CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: De los perjuicios sufridos por la entidad con ocasion
de la no inversién del anticipo, el uso indebido del anticipo y/o la apropiacion indebida de los recursos recibidos en
calidad de anticipo, equivalente al 100% del valor del anticipo y con una vigencia desde la suscripcion del contrato,
hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

B. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebracion del contrato, equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de
ejecucion y dos (2) meses mas.

C. CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la
suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, amparando desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucién del contrato y tres
(3) afios mas.

E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente 500 SMMLV, para contratos cuyo valor
sean superiores a 2.500 SMMLV.

F. ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de Ia ejecucién del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia desde la suscripcion del contrato incluyendo el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
afios mas.

El contratista debera mantener vigente la Garantia Unica y ser4 a cargo de éste el pago de primas y demas erogaciones
de constitucién, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantia tnica a cargo del contratista cuando este se negare a
ampliarla, valor que se descontara de las sumas adeudadas.

Asimismo, y para la legalizacién efectiva del contrato, el contratista debera allegar:
1. Garantias

2. Sus respectivos recibos de pago en original.

3. Acreditacion de originalidad de cada péliza emitida por la Compaiiia de Seguros.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

Dichas garantias y su documentacion adicional deberan sin excepcién, ser allegadas a la Secretaria General a MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so pena, de que
la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que
comunicard mediante oficio formaimente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el
adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo,
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

7.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD sera la encargada de realizar la vigilancia, control y supervision del contrato a través del Gerente de
Infraestructura Fisica o quien haga sus veces.

El supervisor esta facultado para ejercer la inspeccion, vigilancia y control de la ejecucion del contrato que se deriyg del
presente procesos de contratacién Publica y podra impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad,
este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro del marco de su objeto contractual.

7.8. CESION DEL CONTRATO ‘

No se podra ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.

7.9. SANCIONES

Se reconocera a la UNAD a titulo de clausula penal, entendiendo esta como el avaltio anticipado de los perjuicios que puedan
resultar por la inejecucién de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecucion defectuosa o el .retardo en el
cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hara efectiva mediante

acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero _definitivo_de los perjuicios
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Articulo 1592 y siguientes del Cédigo Civil Colombiano.
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7.10. SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podra suspender el contrato quedando el contratista exento de toda responsabilidad en
la ejecucion del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.

7.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Mediante acta se procedera a realizar y suscribir la liquidacion del contrato una vez termine la ejecucion del contrato
inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejaran establecidas entre otras las siguientes
estipulaciones

Objeto del contrato

Numero del contrato

Partes

CDP

CRP

sumas de dinero recibido

plazos

observaciones finales

saldos pendientes

Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor

T S@moeooow

La liquidacién se podra realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o judicialmente.
8. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION

La UNAD aceptarj, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el mas alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a

continuacién.

8.1. ASPECTOS JURIDICOS.
Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el analisis que adelantard la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la
documentacidn necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad
con la informacion solicitada dentro de los Términos de Referencia.

8.2. ASPECTOS FINANCIEROS:

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabilitara financieramente la propuesta y se realizard con base en la
informacion contenida en el RUP. En este sentido y atendiendo a lo establecido en los Decretos 399 y 579 de 2021, el RUP
debera reportar informacion contable correspondientes a los ultimos tres (3) afios fiscales anteriores a la inscripcién o renovacion,
dependiendo de la antigliedad del proponente. Esto con el

proposito de tener en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente para efectos de la evaluacién
correspondiente.
En caso en que el RUP NO contemple el respectivo indicador y para el caso de Consorcios o Uniones temporales, estos se
calcularan con base en los estados financieros presentados

a) Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente)

e  Mayor oigual a 5.0: CUMPLE
. Inferior a 5.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi:

LT= Yactivo corriente_x_%_de' ;)artici_ﬁéac’;n / ¥ pasivo corriente x % de participacién—‘

En donde:
LT= Liquidez total

b) Endeudamiento (Pasivo total / Activo total)
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e  Menor o igual a 50%: CUMPLE
o Superior 50%: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

ET=% Pasivo total x % participacion / YActivo total x % participacion

En donde:

ET= Endeudamiento total

c) Razén de Cobertura de Interés (Utilidad Operacional / Gastos de Interés)

e Mayor o igual a 8.0: CUMPLE
s Inferior 8.0: NO CUMPLE
En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:
RCI=3 Utilidad Operacional x % participacion / 3Gastos de Interés x % participacion
En donde:
RCI= Razén de Cobertura de Interés Total

Los proponentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de interés, en ese
caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple el indicador de
razén de cobertura de interés, lo anterior toda vez que en el formulario de registro Gnico de proponentes a la fecha de elaboracién
del presente proceso de seleccion no ha aprobado nuevo formato RUP.

d) Capital de Trabajo (Activo Corriente — Pasivo corriente)

e Mayor o igual al 75% del presupuesto oficial: CUMPLE
s Inferior al 75% del presupuesto oficial: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara as:

CT=3CTi

En caso de consorcio o unién temporal, el Capital de Trabajo sera la sumatoria del capital de trabajo individual de cada uno de
los integrantes del consorcio o unioén temporal.

En donde:

CT= Capital de trabajo total
CTi= Capital de trabajo de cada integrante.

e) Rentabilidad Del Patrimonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimonio
e  Mayor oigual al 0.10: CUMPLE
e |Inferior al 0.10; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal
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RPT= 3 Utilidad operacional x % participacién ¥ Patrimonio x % participacion

RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

f) Rentabilidad Del Activo

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

e  Mayor o igual al 0.05: CUMPLE
e Inferior al 0.05; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal

RAT= ¥ Utilidad operacional x % participacién YActivo total x % participacion

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
ASPECTOS TECNICOS

Las ofertas serén evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes parametros y criterios, aplicando
la ponderacion establecida.

La UNAD aceptar4, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral de los Términos de referencia,
por lo cual debera obtenerse el mas alto puntaje conforme a los criterios que se estableceran a continuacién:

27



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

8.3. FACTORES DE EVALUACION:
ASPECTOS TECNICOS

FACTORES DE EVALUACION

FACTORES HABILITANTES

A. Experiencia General

Habilita / No Habilita

B. Experiencia Especifica

Habilita / No Habilita

C. Experiencia Especifica Equipo de Trabajo

| Habilita / No Habilita

D. Cumplimiento de los requisitos relacionados con Gestion Ambiental

Habilita / No Habilita

E. Cumplimiento de los requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo parg
contratacion de bienes y servicios I-5-6-5.

Habilita / No Habilita

| F. Analisis de Precios Unitarios (APUS)

| Habilita / No Habilita

| G. Cumplimiento de los estandares minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Habilita / No Habilita

FACTORES DE EVALUACION CON PUNTAJE

1. Técnico y de Calidad 500 puntos
2. Experiencia Adicional 200 metos
3, Evaluacion Econdmica ) | 100 puntos |
4. Asistencia a la visita Técnica ) 100 puntos
5. Apoyo a la Industria Nacional i 100 puntos

El puntaje maximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 1000 puntos.

FACTORES HABILITANTES:

A. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar fa experiencia general del proponente, se deberan adjuntar dos (2) certificaciones en Construccion y/o
Mantenimientos de Edificaciones Institucionales que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias:
Colegios, Bibliotecas, Universidades, Centros de Desarrollo Infantil y/o Instituciones Educativas; y que hubiesen sido terminados
en los Gltimos diez (10) afios antes de la fecha de cierre de la presente invitacion. Para demostrar la experiencia, cada uno de
los contratos debera ser igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial de esta Invitacién traido a valor presente.

En conjunto, los contratos aportados como experiencia deberan acreditar estar registrados como experiencia en el RUP con los

siguientes cédigos:
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Segm | Fami | Clas | Prod Descripcion

Servicios de Construccion de Edificios

[ 12 14 00 Publicos Especializados

72 15 13 00 Servicios de Pintura e Instalacion de Papel
de Colgadura

72 15 15 00 | Servicios de Sistemas Eléctricos

72 15 20 00 | Servicios de Pafetado y Drywall

72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacion de

Puertas y Ventana

Servicios de Reparacién de QObras de

£2 15 39 00 Construccion

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

La informacion debera ser diligenciada en el formulario No. 5 EXPERIENCIA GENERAL.

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, todos los integrantes deberan demostrar y cumplir con la experiencia general
en al menos un contrato, y el valor total acreditado sera proporcional al porcentaje de participacion dentro de la figura asociativa.

La UNAD no aceptara auto certificaciones, contratos ejecutados bajo el sistema de administracién delegada, subcontratos,
contratos de interventoria, certificaciones suscritas por interventores externos a la entidad contratante, certificaciones por
contratos de vivienda ni de entidades privadas.

En caso de que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unién Temporal, se tendra en cuenta Ginicamente
el valor del porcentaje de participacién de dicho integrante.

Las certificaciones, contratos, actas de liquidacién, y actas de recibo final con las que se presentan acreditar la experiencia
deberan contener, como minimo, la siguiente informacién:

Objeto del contrato

Nombre del Contratante

Nit del contratante

Monto del contrato

Fecha de inicio

Tiempo de ejecucion

Fecha de cierre del contrato

En caso de que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unién Temporal, se debera sefialar el
nombre de quienes lo conformaron; adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de los
miembros. De no informarse dicho porcentaje, la experiencia no sera tenida en cuenta.

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS

PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredite dos (2) certificaciones con el HABILITA
cumplimiento total de los requisitos solicitados

El proponen.te.no acredita o acreditg geﬂificaciones NO HABILITA
sin el cumplimiento total de los requisitos.

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar la experiencia especifica evaluara dos (2) criterios fundamentales para el desarrollo del proyecto que evaldan la
capacidad logistica del oferente y su experiencia especifica en proyecto en construccion de edificaciones de educacién superior
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1. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN INTERVENCIONES SIMULTANEAS

Teniendo en cuenta que las obras a realizar en el proyecto se ejecutaran de manera simultanea en sedes distintas, se debera
acreditar experiencia en intervencion simultanea de un contrato en sedes distintas. Para el proponente que se evalué habilitado
€on su experiencia general, y que con al menos una (1) de las certificaciones, acredita la Construccion, Ampliacién y/o adecuacion
de Edificaciones Institucionales que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: en méas de una

Sede o institucion, la cual debera ser superior al 50% del presupuesto oficial de la presente invitacién expresados en SMMLV:

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN INTERVENCIONES SIMULTANEAS
PONDERACION
La proponente adjunta una (1) o mas certificaciones con el cumplimiento total de los Habiiita
requisitos solicitados.
El proponente no acredita certificaciones o acreditandolas no cumplen con la totalidad de -
N - No Habilita
los requisitos solicitados.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA CONSTRUCCION DE UNIVERSIDADES

Para acreditar la experiencia especifica del proponente se tomara uno (1) de las certificaciones relacionadas en la experiencia
general que sea superior o igual a el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLYV, diligenciando el formato del formulario
NO. 6 DE EXPERIENCIA ESPECIFICA demostrando a través de actas de recibo final de obra la ejecucioén de las siguientes

actividades por las cantidades establecidas a continuacién:

Descripcién Actividades

Cantidad

Suministro e Instalacion de Carpinteria en Aluminio en
Edificaciones de Uso Institucional

Area intervenida
Cubierta Mayor a
4000 m2

Intervencién en Redes Eléctricas Normal y Regulada,
Redes de lluminacion y de Voz y Datos

Area Intervenida
Cubierta Mayor a
4000 m2

Suministro e Instalacion de Aires Acondicionados

Area Intervenida
Cubierta Mayor a
4000 m2

Suministro e Instalacion de Estructura Metalica para
Cubierta

Area Intervenida
Cubierta Mayor a
4000 m2

Adecuacioén de Espacios acabados de Pintura en Muros
para sedes Educativas

Area Intervenida
Cubierta Mayor a
4000 m2

EXPERIENCIA ESPECIFICA CONSTRUCCION DE UNIVERSIDADES | PONDERACION

anterior

La proponente adjunta una (1) o mas Certificaciones en las que acredita la
experiencia especifica en construccion de universidades con el HABILITA
cumplimiento total de actividades y cantidades establecidas en el cuadro

anterior

El proponente NO ad]unta ninguna de las Certificaciones en Ia's'que acredita
la experiencia especifica en construccién de universidades con el
cumplimiento total de actividades y cantidades establecidas en el cuadro

NO HABILITA

La informacion debera ser diligenciada en el formato del formulario No. 6. EXPERIENCIA ESPECIFICA
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En caso de consorcio o unién temporal, cada integrante debe demostrar Ia ejecucion de la totalidad de los codigos o actividades

al menos en uno de los contratos relacionados. Se requiere anexar acta de recibo final de obra de los contratos a certificar.

C. EXPERIENCIA ESPECIFICA EQUIPO DE TRABAJO (HABILITA / NO HABILITA)

La presentacion de los profesionales y expertos requeridos en el ANEXO TECNICO, es un requisito para la suscripcion del acta
de inicio, ejecucién y hasta la entrega final del proyecto, no obstante de acuerdo a lo determinado por la Entidad los siguientes
integrantes del equipo de trabajo (Director de Obras, Residente de obras, Residente de obras Eléctricas, Residente de SST,
Residente ambiental) deberan ser acreditados y presentados con la oferta y seran evaluados , con base en lo anterior deberan

acreditar la formacién y experiencia especifica minima requerida para que la propuesta sea HABILITADA TECNICAMENTE.

y salud en el trabajo
vigente

expedicion de la
licencia.

DEDICA
ESCRI
CANT DOSN [F;ET_CI PlgIIE%:N FORMACION DEL. EXPERIENCIA EXPERIENCIA
CARGO CIAL PROFESIONAL. GENERAL ESPECIFICA
MINIMA
Titulo Profesional de Como director de Obra en
Ingeniero  Civil o | Experiencia General | Construcciones y/o
Arquitecto o | Minima de Veinte | Mantenimientos, de
Director de Profesional en | (20) afios contados a | Edificaciones Educativas
1. Obra 25.00% Construccion en | partir de la | con el Sector Publico con
Arquitectura e | expedicibn de la | unareaminimade 7000 m2
Ingenieria, con | matricula y un tiempo minimo de 3
matricula profesional. afios el Cargo de director
Profesional vigente. de obra.
Titulo Profesional de N ]
Xlger_'ntler? Chil 0 :\En)fp.e ”:nc? G%‘;rca; Como Residente de Obra
rquitecto 0 m|m~ © en Construcciones ylo
. Profesional en | (05) afios contados a ”
1 Residents 100.00% Construccion en | partir de la Adecuacion, de
' de Obra ’ Arquitectur e | expedicién de Ia Edificaciones  Educativas
| q l. ,u a xpt' Io con el Sector Publico con
ngeplena, coni| ma ncy a un area minima de 500 m2.
matricula profesional.
Profesional vigente
Experiencia General | Como Residente de Redes
Titulo Profesional de | Minima de Cinco | Eléctricas en
Residente Ingeniero  Eléctrico | (05) afios contados a | Construcciones ylo
1. de Obra | 50.00% y/o de Sistemas, con | partir de la | Mantenimientos, de
Eléctrica matricula expediciéon de la | Edificaciones Educativas
Profesional vigente matricula con el Sector Publico con
profesional. un area minima de 500 m2.
Titulo profesional o | Experiencia minima | o 1
. especialista con | de dos (02) afos a .
Residente : . . ; Como residente SST en
1. SST 100.00% licencia en seguridad | partir de la obras de construccion
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Experiencia minima

. Titulo profesional en | de dos (02) afios a

1 Resu'd ente 50.00% ingenieria o ciencias | partir de la
ambiental . i

ambientales expedicion de la

matricula profesional

Como residente ambiental
en obras de construccion

Los documentos soporte necesarios para acreditar la experiencia de los demas profesionales que intervendran en la etapa de
obra, deberan ser presentadas por el contratista adjudicatario, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato, de
conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del pliego de Condiciones.

El contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucion del proyecto y hasta la entrega final y recibo, el perfil del
personal correspondiente, ofrecido en su propuesta y aprobado por la entidad.

El proponente debera acreditar la experiencia, mediante la presentacion para cada uno de los profesionales de la certificacion de
contratos suscritos y terminados; y adjuntar la documentacién que soporte el requerimiento sefialado en las 'columnas
(FORMACION DEL PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y NUMERO DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO MINIMO).

El personal del equipo de trabajo presentado como parte de la propuesta, debera manifestar mediante una carta original dirigida
por cada uno de eilos, su compromiso de prestar sus servicios al proponente por el plazo y en los términos y condiciones previstos
en el presente proceso y su anexo de requerimientos técnicos. Las cartas deberan presentarse firmadas por los profesionales,
con la manifestacién expresa de que su hoja de vida NO se encuentra incluida en otra propuesta para este mismo proceso de
seleccion, so pena del rechazo del profesional.

Cuando se trate certificaciones que incluyan disefio y Obras enmarcadas (EN MANTENIMIENTOS Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O ADECUACIONES DE EDIFICACIONES CUBIERTAS Y/O REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
CUBIERTA), las mismas deberan contener discriminado el valor y los metros cuadrados correspondientes al disefio y las deméas
actividades de obra enmarcadas (EN MANTENIMIENTOS Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACIONES DE
EDIFICACIONES CUBIERTAS Y/O REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CUBIERTA).

Una vez la entidad adjudique los contratos, el adjudicatario y/o contratista NO PODRA MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO
SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual debera ser sustentada ante el contratante, para su evaluacion y posterior
autorizacién. E| reemplazo del profesional se realizara Gnicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas
condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta.

e  Acreditacién de la Experiencia de los profesionales

El proponente debera acreditar la experiencia del equipo de trabajo mediante la presentacién de las respectivas Certificaciones
de Experiencia, segun sea el caso que debera contener la siguiente informacion:

a) Fecha de la certificacidn.

b) Nombre de la entidad que certifica.

¢)  Numero de identificacion de la entidad que certifica (NIT o documento que haga sus veces conforme a la ley), si lo tiene.

d) Direccién y teléfono de la persona natural o juridica contratante.

e) Nombre, cargo y firma de la persona competente que certifica.

f)  Nombre del profesional y nimero de identificacién.

g) Numero del contrato, si lo tiene.

h) Las fechas contractuales de iniciacién y terminacién del contrato del profesional.

i} Objeto del contrato del profesional (cargo, funciones y/o obligaciones desempeiiadas).

i) Indicador de cumplimiento del contrato, si lo tiene.

k) Area intervenida y/o disefiada en metros cuadrados (m?) del proyecto en el que participo el profesional.

* Solo se tendra en cuenta las certificaciones expedidas por la entidad contrate o interventoria del proyecto (naturales o
juridicas) para acreditar la experiencia minima del personal a emplear.

e  Para el gjercicio de la profesion, se requerira acreditar matricula profesional o inscripcién en el registro profesional respectivo,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6 de ley 842 de 2003. En caso de titulos expedidos en el exterior se requieren
todos los soportes legales de su convalidacion.

. Competencia para firma de certificaciones:

Para contratos publicos, el ordenador del gasto de la entidad y/o el funcionaric competente y/o el interventor del proyecto.

La acreditacién de formacion profesional tinicamente sera tenida en cuenta con la presentacién de las copias de original legibles
de diplomas legalizados mediante firma de la entidad de educacién superior que acredita, asi como de copias de original legible
de Acta de grado legalizadas por la entidad de educacién superior, con al menos los siguientes datos: Nombre de la Entidad,
Nombre del programa, Fecha de grado y Nombre de la persona a quien fue otorgada.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA EQUIPO DE TRABAJO DE LOS

PROPONENTES PONDERACION

El proponente acredita la experiencia del equipo de trabajo mediante
la presentacion de las respectivas certificaciones con el HABILITA
cumplimiento total de los requisitos solicitados.

El proponente no acredita certificaciones o acreditandolas no

cumplen con |a totalidad de los requisitos solicitados. BO HABILITA

D) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON GESTION AMBIENTAL.

Cumplimiento y acreditacion del instructivo de requisitos y condiciones en general de la gestion ambiental para la contratacién de
bienes y servicios (I-6-3-2).

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgcfinstructivos/ I-6-3-2.pdf

De acuerdo con el concepto emitido por |a lider en Gestion Ambiental, quien indico que debe cumplir con:

“Dando respuesta a su solicitud, me permito informar que para el objeto contractual "REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL,
DEMOLICION, DESMONTE, EXCAVACION Y LLENO DE TERRENO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y REDES HIDRAULICAS, ADECUACIONES GENERALES DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL DE LAS SEDES COROZAL, ZIPAQUIRA, SAN JOSE DEL
GUAVIARE Y PASTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCI ", se debe tener en cuenta el numeral 17 del
instructivo 1-6-3-2”
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Tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE ADECUACION
Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS

I CUNSFLE
Mo, REQUERIMIENTO MEDID DE VERIFICACIGN
] HE | N& {
o | Ehmroveedur y sus st np ebem tener Sancanes Ambiensates vigenses segin ¢f Registro (nico ':I" presitn ?':;““"" = Tﬁ";';‘:;?mm
de Inrctones Ambientafes (RUK) /70 00 G0N £ =
ConsulterSansion. aspw Mise =i
Certificado 60 140012035 o
3 El groveedar cuenta con certificacion cel Sistema de Gestion Ambiental S0 14001, PREAD o i Secretaria Certiticado BREAD 1
Distral de Ambiente [S08), entre atres), o se encuenitsa incluida er ¢l Epadirectario Empresara de la S04 Bigina Ecotirectaria Empresatial © oéros
ceqtdicador ambiertales
Declaracién del proveedor o
El proveedor debe ssegurar que das materiales de arvastre y canters ussdosen [ cbra provengsn de smpresas . ~
, ,, ucenciz Ambiental del exiractor o
3 | wanlos permisos ambientales aplicables vegin of Groretn 2041 de 2004 “por ol cual se reglamenta of Yituls | tom die Panta s RUIA extractor o
Vil det fs Ley 8% de 1993 sobre lioencias amblentales” TRESIAR de Pants 2 Y
wentedor del mutena
Si ol proyects de abra es para ls construecicn yi's adecuseidn total de un Wmm T {INAD, e
thebesn kener en cusnta los siguienbes ncmierales del presente instructive segin sus liceneiss lo permitan: Tabias delinstructivs 1-6-2-1 que ap quen
4 para la construmsidn o adecuacidn total de un
2. BRESTACION DEL SERVICID BE PLANIFICACISN ¥ DISERD UE KUEVAS | HSTALACIOHES BI%IC05 0 NUEVD CETRID
BE ADECUACIGH TOTAL
M El proveedar debe prapender que los lzdrillcs usados pars fa obra cuernten con etiqueta o vertifxactn de o Certifcade MTC 6033 o
Marma Yécnica olombiana NVE 6033 *Criterips ambentales pars ladr as y bleques de arcilla” Frchas Técnicas de los badrydas
. e Certificadn 150 19001 2015, PREAD u atras
& El proveedior debe asegurar que el cementy pravenga de industrias eon certificesiones ambientals gue apliguen de fa cementera
3 El proveedar debe prapender gue las baidnsas cerdmicas cuenten con ebqueta u certdicacdn de ‘s Karma Certifxade NTC 6028 o
Téermea Codarnk MIC 6024 "Ortess ambientales Ideeas cerdrmicas” Fxhay, Téenicas de las baldasas erbricas
bl praveedor debe propender que ks pnturas y materiales de reculnmienta cusrten con etiqueds o "y . .
& certificarifin de Lo Marma Téenics Colombiana MTC 513 “Criterios ambierdales para pinkuras y matersies de ERrificalo N Bﬂi!;r:mhﬂ Téoniza d ba
recuirimienta” Ly
El proveedur debs parg 2 ihumi de |2 infraestruciura, luninaries o bombillos de kig I -
4 LED & akguna ot te s de punta e  efiieniaensrgética. Ficha téenica de Jos artefactos de iluminacibn

" El proveedor de & leminarias o bamislles debe contar con afhiecdn & un programe posconsumn de Ceciaracan de! groveedar o ManiFestos-Actas
lurndnarias y bombillos de entrogs de luminarsss a gestar de RESPEL
El proveedor debe gurantear qee los brasfarmad 1 pardensad; wlietrivay, interrugbores, " i

u reguladares, reconediones ¥ exuipos similares deben ser libes de Qifenilos Poleiaradas [PES) Ficha Técroca de o3 equipas
Ef p Jar deber g que lay ebien tener sistemas de doble pulsador o d::bc n onkar ' .

2t | cortificadn te s Norma Teenis Colambiana MIE 5757, "Critevion Amberstales para dralta L L e o
efickncia”

13 | Elproveedor debe garantoar que los orimles deben ser de canicter epaldgios (sin use te agus) Ficha Técnes de los ormaes
El praveedor debe garantizar que s instalen en pocetas, lvaplatos, lavamanes, cafeterias y demis grifos con ;

M cierre sutoendtico {Mecdnions o electrdnins) o zhomsdor die agw seguin apligue Fcha Técnica de grifas y elementas nsta adas
§i la masgnitud de i obra se cstadogs como Gran Generador die BED [ver articulo 1 de la resolucién 1257 de Pragrama de Manejp Ambisrtal de RCD en

1 2, ol po oy dehe geskinnar Jos reyiduas en oump dedos srtheulos 4 y 5 la reselucidn 1257 de Eprmato Anexo V) resolucifn 125972081 ¥
2021 “Por bs vual e rodifics ks besaheciin G472 de 2047 subre la gestitn intugral de Residoas e Constructidn Certdicados de Baposicitn Ambentalments
y Demolicdn {RCD) y se adaptan otras disposicianes® Adecuada de los RCD
St mugnisu de I vbira se eataing: mmu?:qunnn Gmmdur de RCD irut 1 i

% 2017, i ke debe g dox &n eiimin.ﬂn % revalucién 1257 de 2021 “Por Certdi de Deposic E |
la o1l se modificy Is Aescluciin D4T2 de 2007 sobre T8 gastidn inbegral de Residuos de Construecitn y Hudecunda de fos RLD
Demalican [RCD) v se adoptan atras dispesivanes.”

§i Ia gbira s en Bogotd el proveedar deberd sumglic ¢on el articuls & de ls Resplucidn 1115 det 16 de
wﬂemhm e M1 “‘P\:r meliu de |2 cusl se adopian fos lineamientas tdernen ~ ambisniales pars las PN die registro de Generadores de RO0; Fan

k) v e wir e g RO o o bty capital” y el articnls 1 de fe Resoluidn de Gestsinde RED en obra documentado ¥
932 di 2015, blhlumgaﬂ sus fiquidacif los soportes de tramiss desde i aperburs hagta of clarre del antregads 2 ia 502
PIN ante |a Secretaria Distrital de ambiente.

“ Er st de quie fox BOD generados en Is thra o manbensmients sean susceptibles de aprovechamisnty y informe de Aprovechamienta de REDcon
apravechadas in la misms alira, el p dobe gar informe y tertficacitn ded } fades gereradas y ap hadas

" El praveesipr para cosluier tipo de obea de en da andr debe oantar com un Blan de Pian de Gestadn Ambiental e Dbra
Gegtidn Ambaeneal de Obra, el cual debe tener un copituls exclusivo de manejo de REB. documentato y seaortes de cmplimienta
5i el proyect te abra ircheye o o ivtro, s tebysn tener en cusnta ias sguientes momeerales det
presente instructivo:

2 16, ADGUISICION DE MOBILARID BE GEECIHA Tuhlas del instructive 146-3-2 que apliquen sn
22, ADOUISICION ¥/0 DOTALION BE ELECTRODOMESTIONS ¥ OTRDS SIMILARES, & suministrs y/o dotacidn del proyecto
ax PRESTACKOM DEL SERWICIO DE RECARGS WO SUMIKGTRG: DE EXTINTORES ¥ KIS ANTI-

DERRAMES.
Fermato pars (2 Gestian Amzental a

2 Dispenibilidud para ser suditado por parte del Sistema de Geslian Ambiental gara werifcar el cumplimiente praveedores F6-3-2 can firma de |os Laderes
e ks vequisiias amblentales y ls gestion ambiental de ls empresa. de Gestitn Ambaetal, solo en caso de ser

reguerida gt el SGA
L SOFORTES BE CUMPLIBAIENTD SE BEREN ANEXAR A2 CONTERATO ANTES, DUBANTE & DESPUES DE LA EIBCLCHON DE ESTE SEGUN CORRESPONDY
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DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita con el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE HABILITA
SOSTENIBLES, solicitados

No acredita con el cumplimiento de a totalidad de los
requisitos del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS NO HABILITA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, solicitados

E) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (HABILITA / NO HABILITA)

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
=T VSN WENERAL DEL TN TRUGTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS I-5-6-5.

ENLACE: HTTPS:/SIG.UNAD.EDU.CO/DOCUMENTOS/SGC/ANSTRUCTIVOS/I-5-6-5 PDF

De acuerdo con el concepto de la lider de Sequridad y Salud en el Trabajo. quien indica:

“De acuerdo al objeto "REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL, DEMOLICION, DESMONTE, EXCAVACION Y LLENO DE
TERRENO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y
REDES HIDRAULICAS, ADECUACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICADE LA UNAD A NIVEL
NACIONAL DE LAS SEDES COROZAL, ZIPAQUIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE Y PASTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA’, Aplica las condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo contemplado en el Instructivo 1-5-6-5

3.2. Supervisor del contrato

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccion personal

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias

5.5. Manejo de sustancias quimica

Examenes médicos ocupaciona/es

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
6.1. Trabajo en alturas

6.2. Trabajo eléctrico
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6.4. Obra Civil

7. Verificacion y aceptacion del contratista

Anexo

1.- Trabajo en altura

2.- Obra civil

5.- Trabajo eléctrico”

EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y, EN ESPECIAL LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS (Y DILIGENCIAR LAS

TABLAS CORRESPONDIENTES SEGUN APLIQUE).

De igual manera dado que en los instructivos 1-5-6-5 y 1-6-3-2, se menciona lo siguiente “LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO
SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES, DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE ESTE SEGUN
CORRESPONDA", para este objeto contractual el proveedor debe entregar los siguientes soportes que corresponden a antes de
iniciar el contrato segun las tablas que aplican de estos instructivos:

Plan de Gestion Ambiental de Obra.

Certificacion del % de cumplimiento de implementacion de los estandares minimos de seguridad (mayor a 85%) emitido por la
ARL a la cual esta afiliado el contratista y/o certificado de la persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines. Los
criterios de evaluacién de los estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo deben estar acorde al No. Trabajadores
y Nivel del riesgo (Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019). El certificado debe tener fecha de vigencia de maximo de un
(1) afio anterior, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacién.

Procedimiento para la atencién y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.

Certificado de trabajo en alturas nivel avanzado.

Procedimiento para la atencién y rescate de emergencia por descargas eléctricas.

Protocolo blogueo energias peligrosas, establecido por el contratista.

Certificado del CONTE o equivalentes de acuerdo la actividad o del ministerio de minas y energia.

Persona HSE con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo para supervisar trabajos de obras civiles
de minima, menor y mayor cuantia que ejecute tareas de alto riesgo

Requisitos Expresos del instructivo 1-5-6-5.
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3.2. Supervisor del contrato

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl [NO | N.A.

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el contratista
podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes funciones:

Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones
1 | de contratacién de bienes y servicios de seguridad y salud en el trabajo y
diligenciar la evidencia del recibido

Solicitar al contratista la certificacion por escrito firmada por la persona con
2 quien se firmé el contrato, en donde indique que cumple los requisitos en
seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacion, identificacion de
peligros, plan de prevencion, preparacién y respuesta ante emergencias

Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios
de mercado (cuando éstos uitimos procedan) la obligacion a cargo del
contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y
3 | normas establecidos en el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de
ejecucion”, con el propésito de que la misma sea incorporada en la minuta
contractual para asegurar su cumplimiento efectivo. -
Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del
4 | Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la
normatividad vigente. B

Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se
encuentran como anexos en este mismo documento. 3
Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de
contratacion aplicables a la actividad que va a desarrollar.

Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el
cumplimiento de este.

laborando cuente con la afiliacion vigente al sistema general de seguridad
social de Colombia, mediante certificaciones que para el efecto le allegue el
contratista (certificacién de parafiscales o planillas de pagos). o
Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por
incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo, debe contar con el curso virtual gratuito de 50 horas de
capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia — UNAD, debe disponer de un coordinador de trabajo
11 | en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para
trabajo en alturas (Resolucién 1409 del 23 de Julio del 2012). La Universidad
Nacional Abierta y a Distancia — UNAD asumira el costo. 1
En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al
12 | establecimiento, debe verificar que las sustancias estén etiquetadas y en
envases adecuados para tal fin.

La lista de verificacién diligenciada y los soportes de la verificacién deben

13 estar en el expediente contractual.
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3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

si

NO

N. A

OBSERVACIONES

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta
de adopcién de medidas de seguridad industrial, el contratista debera
asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello,
de igual forma el incumplimiento a las normas y disposiciones
establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccién grave
las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, para tomar las
medidas correctivas que sean del caso como son:

Suspension temporal del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension
temporal sera aquella donde se retire de la obra o sitic de trabajo al
contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca
poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y
corregirlas, ademas de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el
contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo,
esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la
operacion de la universidad, algunas causas de suspension temporal
seran:

No uso de elementos de proteccién personal

Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.

Uso de productos quimicos sin previa autorizacion y sin haber
comentado de su uso.

Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente
diferentes a las contratadas.

Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactédos con el supervisor
del contrato por parte de la universidad.

La ejecucion incorrecta de actividades diferentes a las consideradas |

como de alto riesgo (alturas, confinados, eléctrico, excavaciones,
demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Analisis de trabajo
seguro) para las actividades de alto riesgo.

10

Suspensién total del trabajo: Segin lo evidenciado, una suspensién total,
sera donde se suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta tanto no
se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas
actividades donde se ha evidenciado una faita grave, podemos enunciar:

11

No uso de elementos de proteccion especificos contra caidas,
confinados o eléctricos.

12

No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto
riesgo, alturas, confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.

13

Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas,
considerados actos inseguros que afecten la integridad de la persona,
por ejemplo manipulando quimicos sin autorizacién y sin comunicar de
Su uso, usando herramientas y elementos de trabajo sin previa
inspeccién y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede
afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft)
en adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa
autorizacién y anélisis en el ATS o permiso

14

Ignorar y no tener identificados protocolbs de trabajo, atencién de
emergencias para actividades consideradas como peligrosas (obra civil
de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y eléctrico)

15

No contar con la afiliacién y pago vigente a la seguridad social antes de
iniciar la actividad a contratar.
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16

Cuando en actjvidades consideradas de minima, menor y mayor cuantia
no se evidencia la presencia de personal supervisor en HSE en
actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

17

Reincorporacion, retiro y cambio de contratista: cuando se determine
suspender de manera total el trabajo se le otorgara una segunda y tnica
oportunidad de retomar el trabajo realizando la correccion de los
hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una
buena gestiéon y compromiso de mejora por parte del contratista se
procedera a reincorporarlo al trabajo contratado.

18

Se dara el retiro de un trabajador, cuando la actividad no fue eficiente y
tampoco realizé las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo
con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, procedera a evaluar el objeto
contractual. El cambio de un contratista se daréd cuando se cumplan
ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro contratista que
preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista
que no continua con disponibilidad inmediata, cuando la tarea no
requiera una ejecucion inmediata o de origen correctivo donde se vea
afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el
presupuesto asignado por la universidad para la actividad pendiente de
ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lieve
un avance superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la
universidad debera identificar y proponer planes que lleven a que el
contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el
minimo de seguridad establecido.

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

No.

CUMPLE

REQUERIMIENTO

Si

NO

N. A

OBSERVACIONES

Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad
de acompafiante o trabajador, salvo con un permiso escrito por el
Ministerio de la Proteccién Social ahora Ministerio del Trabajo (Cédigo
Sustantivo y del trabajo, Resolucién 2400 de 1979, titulo XIil).

No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del
contrato pactado entre ia Universidad Nacional Abierta y a Distancia y
el contratista para el cual labora.

No debe ingresar ammas, explosivos, bebidas embriagantes,
narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.

No debe operar o mover equipos o valvulas o cualquier otro dispositivo
en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.

No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se
ejecute la labor asignada.

No se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los
equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades
de originar incendio.

No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o
peladuras en los mismos. En caso de generar o identificar algin dafio
debera comunicarlo para evitar dafios en la propiedad.

No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o |

elementos de proteccion personal propiedad de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado
por la Universidad asi lo autorice.
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5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl | NO [N.A.

Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe solicitar al contratista el
certificado de cumplimiento de la implementacion de los estandares
minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de
Febrero del 2019); en donde indique el % del cumplimiento el cual debe
ser mayor a 85% ( ( Aceptable), en caso de tener un % inferior a 85% debe
ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser
emitido por parte de la ARL en donde el contratista este afiliado y/o persona
con licencia vigente en salud ocupacional o afines ( debe solicitar la
licencia vigente en salud ocupacional o afines ) . El Numero de criterios
evaluados en los estdndares minimos de seguridad deben estar acorde
con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segun lo establecido en la
Resolucion 0312 de 2019.

Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y
juridicas deben implementar los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los
empleadores publicos y privados, a los contratantes de personal bajo
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores
dependientes e independientes.

Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo |,
It o lll, el disefio del Sistema de Gestion de SST para empresas podra ser
realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en
alguna de sus areas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo, que acrediten minimo un (1) afio de experiencia certificada por las
empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades
de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobacién del curso
de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST. Esta actividad
también podra ser desarrollada por tecnélogos en SST, profesionales en
SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia
vigente en SST y el mencionado curso de capacitacion virtual de cincuenta
(50) horas. Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta
(50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, estan facultadas para
administrar y ejecutar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el
Trabajo en las empresas de diez (10) 0 menos trabajadores clasificados
en riesgo |, Il o lli, pero no pueden disefiar dicho sistema, en concordancia
con lo sefialado en a Resolucion 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.
(Resolucién 0312 del 13 de febrero de 2019).

Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en
riesgo |, tl o lll, el disefio e implementacion del Sistema de Gestién de SST,
podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas, con
licencia vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afios de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el
4 |desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de
capacitacién virtual de cincuenta (50) horas en SST Estas actividades
también podran ser desarrollada por profesionales en SST y profesionales
con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SSTy el curso
de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas (Resolucion 0312 del 13 de
febrero de 2019).

Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con
riesgo I, Il Hll, IV o V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV c V,
El disefio e implementacion del Sistema de Gestién de SST, podra ser
realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST;
que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitacion virtual
de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estan
facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefar el Sistema de
Gestién de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de
riesgo, numero de trabajadores o actividad econémica (Resolucién 0312
del 13 de Febrero de 2019).

Certificar la afiliacién y pagos de seguridad Social de los trabajadores que
van a ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con
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el tipo de vinculacién y dando cumplimiento a la clasificacién del riesgo de
la actividad y a la legislacion vigente. El contratista debe garantizar la
afiliacién y pago de la seguridad del personal subcontratado de acuerdo
con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar.

Entregar listado de nombres y numeros de cédula de sus trabajadores y
subcontratistas que van a ejecutar la actividad.

Cada vez que se presenten cambios de personal se debe notificar al
supervisor de la orden contractual y cumplir con los requisitos de
contratacion.

Cuando el contratista y/o subcontratista deba desarrollar su trabajo en
zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones
aplicables para los peligros identificados en las zonas a las que se dirija &l
y todo el personal a su cargo.

10

Debe registrarse diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso y
salida de la institucion.

1

Respetar y hacer cumplir a su personal contratado las normas y
procedimientos de seguridad que la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia tienen establecidos.

12

Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y
vapores (trabajos con sustancias quimicas como solventes) y que por tanto
dificultan la realizacién de las actividades laborales y académicas en los
horarios establecidos de trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina
de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes
de su realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se
podré realizar dicho trabajo, ocasionando los menores inconvenientes y
perturbacién posible.

13

El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser necesario, determinar
y aislar la zona de trabajo (acordonamiento, sefalizacion, blogueos, etc.).

14

Hacer uso tnica y exclusivamente de los vestidores y los bafos asignados
por la Universidad, ademds estos deberan mantenerse en perfecto orden
de aseo y limpieza.

15

El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos
necesarios para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener
los debidos registros en caso de que sean solicitados.

16

El personal contratista y/o subcontratista debe acatar la sefializacion y
normas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

17

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el|

contratista y/o subcontratista en desarrollo de la obra o servicio, debera
estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacién y disponer de
todos los dispositivos, elementos de seguridad y resguardos necesarios.

18

En ningun caso obstruir equipos para atencién de emergencias como
extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier
dafio en estos equipos por parte del contratista por malas practicas sera
responsabilidad propia y debera realizar su compensacién o pago
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MEDIDAS ASOCIADAS AL COVID

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
SI |[NO |[NA

Todo contratista o proveedor que requiera ingresar a las instalaciones de Ia
universidad debera cumpilir los siguientes lineamientos o requisitos:

2 | Cumplir con el Protocolo de ingreso a las instalaciones de la UNAD.

El contratista y/o proveedor debe traer consigo el tapaﬁoéas para permitir
su ingreso.

El uso del tapabocas es obligatorio para todos los contratistas y/o durante |
todo el tiempo que dure en las instalaciones de la UNAD

Todo el personal contratista y/o proveedor, que ingresa a las instalaciones
de la UNAD, deben aplicar la técnica del lavado de manos establecido por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social, para realizar el lavado de manos
debe utilizar agua y jabén, de manera frecuente, por lo menos cada 3 horas
o antes si lo requiere, en donde el contacto con el jabén debe durar entre
20 — 30 segundos. R

No se permitira el ingreso de ningun proveedor o contratista que presente
sintomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.

Ningun contratista o proveedor podra desplazarse a otros lugares o areas
donde no esta autorizado.

Todo contratista o proveedor debera hacer uso adecuado de los espacios
8 | de almacenamiento y mantener 6ptimas condiciones de orden, limpieza y
desinfeccion.

Todo contratista o proveedor debera hacer la disposicion adecuada de
todos los residuos generados durante la ejecucion de sus actividades,
incluidos los elementos de proteccion personal, cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad establecidos por la universidad.

Todo contratista o proveedor que ingrese insumos, materias primas o
10 | productos debera cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo con
la naturaleza de estos.

El contratista o proveedor debe evitar o reducir el contacto fisico durante el
11 |traslado y almacenamiento de productos, se debe Garantizar el
distanciamiento fisico de 2m minimo entre el personal. ]
Los contratistas o proveedores que ejecuten alguna labor dentro de las
instalaciones de la universidad deben tener establecido y aprobado el
protocolo de bioseguridad de acuerdo con la actividad econémica que
ejecute, que incluya limpieza y desinfeccién de maquinas, herramientas o
equipos, disposicién y manejo de residuos, uso y disposicién de elementos
proteccién personal, asi como cumplir con las demas disposiciones
establecidas por la  universidad. Estos  protocolos  seran
revisados y aprobados en las respectivas alcaldias municipales o distritales
o la entidad que haga sus veces, asi como los demas entes territoriales de
vigilancia y control sanitario para cada uno de los centros de la universidad.
Los contratistas y proveedores deben tener autorizaciéon previa para el
ingreso a la universidad (se recomienda definir los dias a la semana y la
hora para atencién de proveedores y recibo de materias primas, productos
0 insumos)

12

13
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5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal

No. REQUERIMIENTO Ll

OBSERVACIONES

Sl | NO | NA.

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y suministro de los
1 elementos de proteccién personal acordes a la actividad a ejecutary a
los peligros que va a estar expuesto

El contratista y/o subcontratista estad obligado a inspeccionar y
mantener el inventario suficiente de elementos de proteccién personal
2 | para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del
contrato debe verificar que los elementos de proteccién personal se
encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus
actividades laborales.

Los elementos de proteccion personal, sin distinguir marca deben ser
3 | siempre los indicados al tipo de actividad que se va a ejecutar, teniendo
en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas
técnicas nacionales e internacionales y estar certificados.

4 | ElSupervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega
por parte del contratista los elementos de Proteccion.

Todo trabajador contratista y/o subcontratista debe utilizar los
5 | elementos de proteccién personal (EPP) requeridos y especificos segin
la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

CUMPLE
S! | NO [ N.A.

No. REQUERIMIENTO

OBSERVACIONES

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar los actos y
1 condiciones inseguras identificadas en el area de trabajo de la UNAD
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion
y cierre. - -

Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal
el trabajador contratista y/o subcontratista esta obligado a reportar el
accidente de trabajo a la empresa donde labora para que lo reporte a la
ARL, EPS a la que se encuentra afiliada, al supervisor del contrato y
lider del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
(Gerencia de Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atencién inmediata del
accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como o
establece la ley y seguir el procedimiento que tenga establecido para
solventar este tipo de eventos.

El personal contratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de
los dos dias habiles siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de
3 los siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del reporte realizar
la respectiva investigacion del accidente decidiendo y comunicando los
planes de accién a tomar para evitar que se repita el evento.
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5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

SI | NO | N.A.

OBSERVACIONES

E! contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de
escombros, y disposicion de residuos sdlidos y liquidos que genere la
ejecucién del contrato.

Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las
autoridades ambientales y autoridades para el caso de escombros y
madera.

Seré responsabilidad del contratista y/o subcontratista la recoleccién y

disposicion final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen
durante su labor.

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias

No.

CUMPLE

REQUERIMIENTO

Si

NO | N.A.

OBSERVACIONES

El Contratista debe contar con un procedimiento para atencién de
emergencias para todos los trabajadores a cargo.

Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencién y
rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias quimica

No.

CUMPLE

REQUERIMIENTO

Sl

NO | N.A.

OBSERVACIONES

Mantener un listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante la ejecucién del contrato. Las hojas de seguridad y los productos
quimicos deben contener aspectos del sistema y deben estar etiquetadas
y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin

Contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos,
ademas deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los
productos.

En caso de requerir almacenar productos quimicos, debe elaborar y
cumplir con lo estipulado en la matriz de compatibilidad de sustancias
quimicas

Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en
la universidad cuenten con una etiqueta que permita su identificacion.
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MANEJO DE PLAGUICIDAS

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Entregar el Carné de aplicadores de plaguicidas otorgado por la
secretaria de salud (vigente).

Contar con Capacitacién en manejo adecuado de plaguicidas.

Entregar copia de la licencia de operacién para la aplicacion de
plaguicidas, expedida por la Direccién de Salud o el documento que lo
soporte.

Contar con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas a utilizar

Contar con los elementos de proteccion personal acorde a la actividad a
desarroliar

Exdmenes médicos ocupacionales

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Los contratistas y subcontratistas que realicen trabajo de alto riesgo y
estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realizacién de
los exdmenes médicos ocupacionales de trabajo en alturas.

Los contratistas y/o subcontratistas que tr*abajen en las cafeterias y
tengan contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los examenes
meédicos especificos para la manipulacién de alimentos.

Los contratistas y/o subcontratistas que realicen trabajb de fumigacién y
desratizacion, lavado de tanques, deben contar con el eximen de aptitud
medico ocupacional vigente y apto para realizar el trabajo.

Como personas independientes deben asumir el costo del examen
médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente
(Decreto 1072/2015).

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
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6.1. Trabajo en alturas

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

S| [ NO | N.A

OBSERVACIONES

Se considera trabajo en alturas, toda tarea que exista el riesgo de caer a
1.50 mts 0 més sobre un nivel inferior.

En el caso de la construccién de nuevas edificaciones y obras civiles, se
entendera Trabajo en altura una obra que haya alcanzado una altura de
1.80 m o mas sobre un nive! inferior.

El contratista y/o subcontratista debe contar y entregar copia de los
certificados de capacitacion para trabajo seguro en alturas vigente y en el
nivel correspondiente (Avanzado para el operario y Coordinador para
trabajo en alturas)

El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propic formato de
permiso para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios confinados,
electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucién de cada una de las
actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe participar el
trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador de
trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro)
debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas.

El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de
trabajo en alturas para realizar todas las actividades descritas en la
resolucién 1409 de 2012, ademas para elaborar, revisar y verificar en el
sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente

Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de
alturas, exista acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar
minimo entre 2 personas); este acompafiante debe estar en capacidad
de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
especificos para trabajos en alturas, certificados por las instancias
competentes del nivel nacional o internacional (certificado del
fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la
abrasion, la corrosién y al calor.

El contratista debe contar con los formatos de inspeccién de elementos y
equipos de proteccién contra caidas, sistema de acceso y barreras para
trabajo en alturas.

10

El contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabéjo en

alturas, certificados por el fabricante, contar con inspecciones, antes de

cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al afio por el
coordinador de trabajo en alturas.

1"

El contratista debe identificar los peligros y riesgos generales y
especificos de su zona de trabajo los cuales debe estar contemplados en
su matriz de peligros.

12

El contratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto
rescate en alturas, con personal entrenado; y tenerlo disponible al
momento de realizar trabajos en alturas.

13

Sefializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas
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MEDIDA TRANSITORIA PARA CERTIFICADO DE REENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS POR COVID-19

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO v OBSERVACIONES
Sl | NO {N.A
De acuerdo con la circular 035 de 2020, por la cual se amplia la vigencia
de los cursos de reentrenamiento en alturas que hayan vencido durante la
1 emergencia sanitaria, es decir desde el 12 de marzo de 2020, la vigencia
de los certificados se prorroga automaticamente hasta por un (1) mes
después de la fecha de superacién de dicha Emergencia Sanitaria
decretada por el gobierno nacional
6.2. Trabajo eléctrico
CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
SI | NO [N.A

Acreditar por cada trabajador experiencia o formacion en trabajo eléctrico
mediante la presentacion de una copia de la tarjeta profesional, tarjeta
1 | CONTE expedida por el 6rgano competente del personal competente
(técnico, tecndlogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia)
de los trabajadores que intervengan instalaciones o equipos eléctricos.

2 | El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la
atencién y rescate de emergencia por descargas eléctricas.

Contar con elementos de proteccion personal correspondientes
(dieléctricos).

Segun el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de
bloqueo y etiquetado segun la actividad y la zona que ha evaluado
4 | previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la
fuente, debe contar con sefializacién, implementos de trabajo suficientes
para la tarea evitando retrasos.

5 | Si realiza tareas eléctricas que impliquen trabajo en aitura debe cumplir
requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.
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6.4. Obra Civil

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una
persona lider HSE supervisando trabajos en el sitio, estos trabajos a
supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se
consideren dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor cuantia y requieran
el acompafiamiento.

Utilizar de manera adecuada los elementos de proteccion personal
acorde con las actividades desempefiadas.

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro)
debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse
debidamente sefializado; en ninguin caso los escombros deben
permanecer en zonas verdes o0 dreas de circulacion, con el fin de evitar
accidentes posteriores al personal que realiza trabajos de poda 'y
jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con
la actividad normal de la Universidad para realizar las actividades ylo
barreras fisicas en caso de que se requieran

Demarcacion y control de areas donde se desarrolle la actividad, para
evitar el ingreso de personas y que brinden una separacion segura contra
la caida de materiales, objetos, etc

El contratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas
de trabajo en buen estado, suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo
a realizar, debera presentar el formato con la inspeccién realizada a
herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso comun en obras
civiles.

Si realiza tareas de obras civiles que impliquen trabajo en altura debe
cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas

7. Veerificacion y aceptacion del contratista

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Para la seleccién del contratista y contratacién de este se deben tener en
cuenta los siguientes factores:

Cumplir con el 100% de los requisitos establecidos.

El supervisor del contrato debe diligenciar el formato de verificacién de
requisitos de contratacion de bienes y servicios para seguridad y salud en
el trabajo

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacion que deben ser
diligenciadas por parte del supervisor del contrato para dar cumplimiento
a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo
tanto, es el Jdnico documento que debe ser impreso
para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de
comprobacién, junto con los respectivos soportes de la lista de verificacion.

Anexos. Listas de Verificacién de Requisitos y Condiciones en Seguridad
y Salud en el Trabajo para Contratacion de Bienes y Servicios de acuerdo
con la actividad contratada.
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e Tabla 1. TRABAJO EN ALTURAS

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO si NO
1 Entrega y firma de recibido del instructivo de requisitos y condiciones decontratacién de bienes y
servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
Listado de nombres y nimeros de cédula de trabajadores del contratista y/osubcontratistas, y
2 | sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a desarrollar actividades de trabajo en alturaq
Certificacién de afiliacion y registro del dltimo pago a la entidad promotora de salud (EPS),
3 | administradora de fondos de Pensiones (AFP) y administradora de riesgoslaborales ARL en el nivel de|
riesgo correspondiente.
4 | Copiadel certificado de aptitud médico ocupacional vigente para trabajo en alturasmenor a un afic.
Certificacién del % de cumplimiento de implementacion de los estandares minimosde seguridad (mayo
a 85%) emitido por la ARL a la cual esta afiliado el contratistay/o certificado de la persona con Iicenciﬂ
5 [vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién de los estandares minimos d
seguridad y salud en eltrabajo deben estar acorde al No. Trabajadores y Nivel del riesgo (Resolucién
0312 del 13 de febrero del 2019) _ . o
6 Certificados de equipos de proteccién contra caidas, sistema de acceso y barreraspara trabajo en
alturas del contratista. ) -
7 | Formatos de inspeccién de equipos de proteccién contra caidas, sistema deacceso y barreras|
|| para trabajo en alturas del contratista. ) B
8 | Certificado de elementos de proteccion personal acorde a la actividad a ejecutar.
9 Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspeccién de elementos de protecciénpersonal por partﬁ
del contratista. =
10 | Certificado de trabajo en alturas y/o entrenamiento. N )
" Procedimiento para la atencién y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.
12 | Coordinador de trabajo en alturas nivel coordinador B
| 13 | Certificado de trabajo en alturas nivel avanzado (operarios)
14 Tener permiso de trabajo debidamente diligenciado y firmado por el HSE y trabajadores de los|
contratistas.
15 Tener ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, y firmado por el HSE ytrabajadoresw
del contratista, _ ]
16 Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la ejecucién de la actividad contratada.
|17 | Las sustancias quimicas utilizadas cuentan con Ia hoja de seguridad
18 | Las sustancias quimicas en su envase original y re envasadas estan etiquetadas. )
19 Entrega del formato diligenciado por parte del contratista de la inspeccion del cierrede la actividad
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Tabla 2. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

Entrega y firma de recibido del Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en
el Trabajo para la Contratacién de Bienes y Servicios

Listado de nombres y nimeros de cédula de trabajadores delcontratista y/o subcontratistas y
sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a desarrollar actividades de obra civil

Certificacion de afiliacion y registro del dltimo pago a la entidad promotora de salud (EPS),
administradora de fondos de Pensiones(AFP) y administradora de riesgos laborales ARL en el
nivel de riesgo correspondiente; del contratista como de sus trabajadores permanentes y
ocasionales

Certificacién del % de cumplimiento de implementacion de losestandares minimos de seguridad
(mayor a 85%) emitido por la ARLa |a cual est4 afiliado el contratista y/o cettificado de la persona
conlicencia vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién de los estandares
minimos de seguridad y salud en el trabajo deben estar acorde al No. Trabajadores y Niveldel
riesgo (Resolucion 0312 del 13 de Febrero del 201 9)

Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspeccién de elementosde proteccién personal por
parte del contratista.

Persona HSE con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad ySalud en el Trabajo para
supervisar trabajos de obras civiles de minima, menor y mayor cuantia que ejecute tareas d
alto riesgo.

Tener permiso de trabajo debidamente diligenciado y firmado por elHSE y contratistas.

Si requiere realizar labores de altura que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que
se vea expuesto a un riesgo de caida,mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del
trabajadoral plano horizontal inferior mas cercano a éi debera cumplir con todos los requisitos
aplicables para trabajo en alturas del numeral 1, de este documento.

Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la ejecucion dela actividad contratada,

10

Las sustancias quimicas utilizadas cuentan con Ia hoja de seguridad

1

Las sustancias quimicas en su envase original y re envasadas estanetiquetadas
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e  Tabla 5. TRABAJOS ELECTRICOS.

' CUMPLE
_N-o. 3 REQUERIMIENTO Si NO
1 Entrega y firma de recibido del Instructivo de Requisitos y Condiciones enSeguridad y|
| Salud en el Trabajo para la Contratacion de Bienes y Servicios
Listado de nombres y nimeros de cédula de trabajadores del contratista y/o subcontratistas|
2 | vyasean trabajadores permanentes y ocasionales quedesarrollan actividades propias..
Certificacion de afiliacion y registro del ultimo pago a la entidad promotora de salud (EPS),
3 | administradora de fondos de Pensiones (AFP) y administradora deriesgos laborales ARL en el
nivel de riesgo correspondiente; del contratista como de sus trabajadores permanentes y
ocasionales.
Certificacion del % de cumplimiento de implementacién de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la cual esta afiliado el contratista y/o certificado
de la persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién
4 | de los estandares minimos de seguridad y salud enel trabajo deben estar acorde al No.
Trabajadores y Nivel del riesgo (Resolucién 0312 del 13 de febrerodef2019) | | |
5 Procedimiento para la atencion y rescate de emergencia por descargas eléctricas.
¢ | Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspeccion de elementos deproteccion personal
por parte del contratista. e
Designar un jefe de trabajo quien serad el responsable de recibir el equipo oinstalacién B
7 |intervenir en las condiciones operativas definidas y aprobadas, definir sefializacion yi
demarcacion en el lugar de trabajo.
8 | Contar con Protocolo blogueo energias peligrosas, establecido por el contratista.
9 Certificado del CONTE de acuerdo la actividad o del ministerio de minas y Energia
10 Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la ejecucion de la actividad contratada. T
11 | Las sustancias quimicas utilizadas cuentan con la hoja de seguridad
12 | Las sustancias quimicas en su envase original y rgt_a_nla§adas estan etiquetadas
Si requiere realizar labores de altura que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el
que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los
13 | pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él debera cumplir con todos los
requisitos aplicables paratrabajo en alturas del numeral 1, de este document
DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos aqui solicitados en este numeral y
en general del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD HABILITA
EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

| No 'a_'credita, o acredita parcialmente con el cumplimiento de la totalidad de los requiéiféé aqui

solicitados en este numeral y en general del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES NO
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y HABILITA
SERVICIOS.

F) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUs) (HABILITA/NO HABILITA)

El oferente debe adjuntar la plantilla de los Analisis de Precios Unitarios (APUs) de los items que apliquen para el contrato,
referente a lo expuesto en el ANEXO TECNICO 3, Los APUs deben contener como minimo la siguiente informacion dispuesta en
el Formato F-14-3-5, Formato de analisis de precios unitarios, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-5.xlsx).

E Valor unitario de materiales

- Valor unitario de equipos

- Valor unitario de mano de obra
- Valor unitario de transporte

- Costos directos

- Costos Indirectos
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DESCRIPCION PUNTAJE
Adjunta los APUs con las caracteristicas establecidas HABILITA
No adjunta los APUs con las caracteristicas establecidas NO HABILITA

G. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MiNIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (HABILITA/NO
HABILITA)

El contratista debera anexar el certificado de cumplimiento de la Implementacion de los Estandares Minimos de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucion 0312 del 13 de febrero del 2019); en donde indique el porcentaje del cumplimiento, el cual debe
ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un porcentaje inferior a 85% sera considerado sin excepcién alguna como causal
de rechazo de la oferta presentada y quedara automaticamente inhabilitada su propuesta. Este certificado debe ser emitido por
parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia vigente en salud ocupacional o afines (la
cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud ocupacional). El nimero de criterios evaluados en los estandares minimos
de seguridad, deben estar acorde con el nimero de trabajadores y nivel de riesgo segun lo establecido en la Resolucién 0312 de
2019.

El certificado debe tener fecha de vigencia de méximo un (1) afio, contado a partir de Ia fecha de cierre de la invitacion.

DESCRIPCION PUNTAJE
E! proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados. HABILITA
El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados. NO HABILITA

FACTORES QUE OTORGAN PUNTUACION

Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificacién de las propuestas, se verificaran los siguientes
factores:
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No. CRITERIO PUNTAJE TOTAL

1. : TECNICO Y DE CALIDAD: 500 puntos

1.1 Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra (150 Puntos)

1.2 Organigrama de los Trabajos (100 Puntos)

1.3 Plan de Manejo Ambiental (50 Puntos)

1.4 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA:

1.4.1 Calculo y Lista de Actividades y Rendimiento (50 Puntos)

1.4.2 Red o Diagrama de Métodos PERT/CPM - Ruta Critica (50 Puntos)

1.4.3 Diagrama de Gantt General (50 Puntos)

1.4.4 Histograma de Personal y Cuadrillas (50 Puntos)

2. Experiencia Adicional 200 puntos
3 Evaluacién Econémica ' 100 puntos
4 Asistencia a la visita Técnica " 100 puntos
5 Apoyo a la Industria Nacional ) 100 pu_htos

TOTAL "1000 puntos

1. Técnico y de Calidad - 500 PUNTOS
Para evaluar ios factores técnicos de calidad, se tendran en cuenta los siguientes elementos y su puntuacion:
1.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA: (maximo 150 puntos)

El puntaje se otorgara a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de la obra propuesta. Para la obtencion del
puntaje, ef proponente debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de la obra que presente con su oferta, como
minimo, con los siguientes componentes:

a) Plan De Aseguramiento de la Calidad.

Alcance

Elementos de Entrada de! Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros

Recursos

Requisitos

Comunicacion con el Cliente

10. Disefio y desarrollo

11. Compras

12. Produccién y prestacién del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién

18. Auditoria.

NGO ~ON =

b) Plan de inspeccién y ensayos: debe realizarse o desarrollar un plan de inspeccién y ensayos cuando menos
dos (2) materiales a utilizarse en la obra, el cual sera escogido a eleccion del proponente.
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Si el plan de aseguramiento de la calidad de la obra contiene la totalidad de los componentes descritos en el numeral 1.1, se
otorgaran ciento cincuenta (150) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.

Descripcion Puntuacién

El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados. 150 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parciaimente los requisitos

solicitados. 0 puntos

1.2, ORGANIGRAMA DE LOS TRABAJOS (maximo 100 puntos)

El puntaje se otorgara a efectos de ponderar la organizacién planteada por el proponente para la realizacién del proyecto en el
tiempo establecido en el aviso plblico. Para la obtencién del puntaje, el proponente debera incluir en la organizacién de los
trabajos que presente con su oferta, como minimo, con los siguientes criterios:

a) Organigrama General del Proyecto. (50 puntos)

. Frentes de Trabajo Minimo requeridos (2 frentes): El proponente debe especificar el personal que integrara cada frente.

+ Lineas de Mando y coordinacién: Debera especificar los procedimientos de supervision, control y coordinacion del personal.

. Niveles de Decision: Se deben precisar los niveles de decision para cada tipo de decisién (programada, no programada,
tactica u operativa).

*  Numero de profesionales y demés recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos.

*  Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido y demas recurso humano ofrecido en Ia propuesta.

Si el organigrama general del proyecto contiene y describe la totalidad de los componentes descritos en el presente literal (a), se
otargaran cincuenta (50) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.

b) Metodologia para la ejecucién de actividades objeto del contrato. (50 puntos)

Debe incorporarse a la oferta una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién de la obra, en cada una de
las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de Ia obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de gerencia de proyectos el cual
debe contener los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor,
procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método y/o proceso con el cual se
desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades o items de las obras a desarrollar, asi como el plan de seguridad
industrial y salud ocupacional.

En el documento ademas de lo anterior es necesario precisar:

e Organizacién y Control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe
tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de
comunicacién, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del contrato.

¢ Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual,
los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

*  Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos, transporte hasta la obra,
almacenamiento, proteccion y distribucion.

*  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la
ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

Sila metodologia para la ejecucién de los trabajos objeto del contrato, es coherente, consistente y contiene todos los componentes
descritos en el presente numeral, se otorgaran cincuenta (50) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.
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Descripcion Puntuacion

El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en los numerales a) y b). 100 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados en los numerales

a)yb). 0 puntos

1.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (maximo 50 puntos)

El oferente debera presentar un plan de manejo ambiental de acuerdo con las normas vigentes respecto a la proteccion del medio
ambiente en el cual establecera la forma como minimizara los riesgos que atenten contra el medio ambiente respecto a la obra a
ejecutar. El plan de manejo ambiental como minimo debe contener los siguientes componentes:

a) Matriz De Identificacion De Aspectos e Impactos Potenciales
b) Programas De Gestion Ambiental.

Programa para el manejo de la vegetacion existente

Programa para el manejo de movimientos de tierra y transporte de escombros, materiales.
Programa para el manejo de integral de residuos solidos ordinarios y peligrosos

Programa para el manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y productos quimicos.
Programa para el control de material particulado (polvo) y ruido.

Programa para el ahorro y uso eficiente del agua.

Programa para la educaciéon ambiental, induccién de personal, y socializacion del proyecto.
Programa para el monitoreo y la gestion ambiental

¢) Prevencién Y Respuesta Ante Contingencias.

Si el plan de manejo ambiental contiene la totalidad de los componentes descritos en el presente numeral, el cual debe estar
suscrito y/o avalado por un ingeniero ambiental, presentado matricula profesional, se otorgaran cincuenta (50) puntos. En caso
contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.

Descripcion Puntuacién

El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en los

50 puntos
numerales a), b) y c). pu

El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados

0 puntos
en los numerales a), b) y c). P

1.4 PROGRAMACION Y CONTROL. DE OBRAS (maximo 200 puntos)

Se asignara maximo Doscientos (200) puntos en la aplicacion de la calificacién a las propuestas presentadas, referente a la
programaciéon de obra presentada, de acuerdo con lo sefalado en los anexos técnicos asociados a este componente. El
proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos previstos en la presente invitacidén obtendra cero (0) puntos por este
criterio evaluativo.
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E
NUNII_ B DESCRIPCION PUNTAJES

141 CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y 50

o RENDIMIENTOS
1.4.2 RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM — RUTA 50

o CRITICA
1.4.3 DIAGRAMA DE GANTT GENERAL 50
1.4.4 HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS 50

Es bien sabido que las herramientas de programacion de obra se constituyen un proceso de control administrativo desde el punto
de vista tanto de la planeacion, la programacién, la ejecucion y en general para el control de todas y cada una de las actividades
componentes de un proyecto de construccién, que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al méximo al
presupuesto inicialmente estipulado para su desarrollo.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la Entidad, resulta no solo conveniente sino necesario
determinar un conjunto de herramientas de planeacion y control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la
obra en su desarrollo tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacién, sean
estas de tipo preventivo o correctivo, segtin sea el caso. En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada sera la
programacion de obra por el métedo PERT (Program Evaluation and Review Technique) / CPM (Critical Path Method), y el
diagrama de GANTT.

Las técnicas de programacion de obras por el método de la ruta critica (CPM), aplicados en el campo de la construccion,
especificamente cuentan con una trayectoria de mas de cuarenta afios, comprobandose durante todo ese tiempo su conveniencia
ya que brinda elementos de planeacion y direccion, que se derivan del andlisis 16gico y consecuente de los factores mas
relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra civil.

Si bien es cierto los diagramas de barras tipo “Gantt’ brindan elementos de analisis validos, no suministran informacion suficiente
sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un proyecto de construccion, resultando los diagramas basados en
el Metodo de la Ruta Critica, mucho mas precisos y Utiles al momento de desarrollar anaiisis tendientes a determinar los efectos
tanto econémicos como temporales, de atrasos, avances y demas alteraciones propias de los proyectos de construccion.

Dada la importancia de este aspecto para el control de [as obras por parte de la entidad, resulta no solo conveniente sino necesario
determinar un conjunto de herramientas de planeacién y control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la
obra en su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacién, sean
estas de tipo preventivo o correctivo, seglin sea el caso.

En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada sera la programacién de obra por el método CPM (Critical Path Method),
en este caso, con sus herramientas probabilisticas que permitan aumentar el nivel de certeza en Ia ejecucion simultanea de un
proyecto de construccién “tipo” trasladado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y flujo de fondos son instrumentos
fundamentales en la SUPERVISION de la obra y se busca que el Supervisor pueda realizar un estricto seguimiento, control y
evaluacién de estos durante la ejecucién del contrato y la entidad en consecuencia hara especial énfasis en el cumplimiento de
este.

Sistema de redes

El Sistema de redes, consiste en una planeacion, programacién y control de un proyecto, o de un proceso, lievado a un diagrama
ored, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su relacién.

Esta técnica de redes o mallas, no sélo se utiliza para la organizacion de trabajos, sino también para establecer control y vigilancia,
en la interrelacién de diferentes procesos.

De igual forma, nos permite tener una vision del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, indicando puntos criticos en el
cumplimiento de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos criticos,
alternativas de planificacion, para una Optima utilizacion de los recursos disponibles, determinando tiempos de iniciacién y
terminacién de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y duracién del proyecto.
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Diagrama de barras o grafico de Gantt

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificacion de las tareas necesarias para la
realizacion de un proyecto. Esta herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917.

Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es utilizada por casi todos los directores
de proyecto en todos los sectores y se utilizara para el control de la ejecucion de las obras en el campo. El diagrama de GANTT
es una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una representacion grafica del progreso del proyecto, pero
también es un buen medio de comunicacién entre las diversas personas involucradas en el proyecto.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt estaran sujetos a los requerimientos exigidos en este proceso, siguiendo los
siguientes parametros:

Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama.
Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la realizacion de cada actividad.
Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigira también el uso de redes, por lo siguiente:

Por ser un elemento basicamente de control. La actualizaciéon permanente que requiere el grafico hace que este sea un
instrumento mas de control que de planeacién.

Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminacién de unas actividades y de la iniciacién
de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin que en ningun caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo
que ocurre en un momento determinado.

A mayor numero de actividades, menos se puede precisar su interrelacion.
La subdivision de actividades, para una mas fiel representacion del trabajo.
Método PERT

El método PERT, o Técnica de evaluacién y revisién de programas ( Program Evaluation and Review Techniqué), fue desarrollado
como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la Marina Americana, como este método supone que el
tiempo requerido para realizar las actividades de un proyecto no repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las
probabilidades en el analisis de sus tiempos, y el concepto de valor esperado para estimar la duracién total de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, estan bien definidas, pero le da cabida a la incertidumbre
en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema
probabilistico o estadistico. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen tres estimativos de tiempos, que son:

e  Tiempo optimista.
o  Tiempo pesimista.
¢  Tiempo mas probable.

Una de las caracteristicas que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es decir que tenga una
finalidad especifica y no repetitiva. Es un método que posee dificuitades para la realizacion de traslapos de tiempos.

Método CPM

El método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer la demanda de nuevos procedimientos
de direccién que permitan ejercer control de proyectos de mayores dimensiones y complejidad. Aunque es contemporaneo del
PERT, la diferencia entre estos es que el método CPM, no incorpora la incertidumbre en la asignacion del tiempo en sus
actividades, sino que éste se puede medir a través de un rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM,
trabajé sobre proyectos cuyas actividades permitian una muy precisa apreciacién de su duracién, porque se habian realizado
alguna vez; por ejemplo, actividades de construccion, de mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema
determinativo o deterministico.

Para este proceso de Invitacién, se exigira que dentro de la propuesta, el proponente presente una Programacion combinando
los anteriores métodos de programacién, requeridos para la planeacién, desarrolio y control de las obras a ejecutar, y que la
Entidad y 'a SUPERVISOR consideran de vital importancia siempre y cuando su elaboracién este intimamente ligado con los
paridmetros y costos tenidos en cuenta para la elaboracién de su presupuesto, razén por la cual esta Programacién ira ligada a
los soporte en la elaboracién del presupuesto, aplicado a las gréaficas exigidas asi:

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias
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El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan todos y cada uno del
item de obra. El nimero de actividades en las cuales se agrupan, en ningln caso sera inferior al minimo establecido en este
proceso de Invitacion he indicado mas adelante ni superior al maximo de items establecido en el cuadro de Cantidades y
Presupuesto, las cuales deberan estar numeradas a partir de 1 (uno) y deben agrupar solamente los items de obra
correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programacion. El diagrama se debe presentar de acuerdo con las
condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programacion PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece
el modelo, la siguiente informacién, sefalado en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes seran:

1.4.1. CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS (50 puntos)
Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo con su nlimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para identificaria).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada TIA.

Tiempo de terminacién, adelantada para una actividad asignada. TTA

Duracién de la actividad. Dur. Que sera el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT
Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. TIT.

Tiempo de terminacioén tardio para una actividad asignada. TTT.

Holgura o fluctuacion Total de la actividad. Ht.

Holgura o fluctuacion Libre de la actividad. HI

Cuadro Resumen de Calculo — Matriz de Actividades ANEXO K

Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de calculo o Matriz de Actividades (ANEXO K), que
constituye el cuadro que resume el calculo de los tiempos, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o
fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se
muestra en el cuadro correspondiente.

Es un cuadro de célculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una serie de parametros que nos van a servir
para la elaboracién posterior de los diagramas; en resumen, de todo lo que se determina en la red, como:

e Laidentificacion de las actividades: que esta dada por un evento inicial y un evento final.

¢ Laduracién de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente asignados y de la misma forma las
cantidades de obra. (D)

» Lainiciacién adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciacién adelantada de cada actividad se encuentra en
el evento inicial de ésta y se caicula: (TIA).

¢ La iniciacién tardia de cada actividad, es decir el plazo maximo que puede demorarse una actividad en comenzar, es
calculada en la red asi: TIT = TTT - D, en donde | = iniciacién, D = duracién y T = terminacién o TIL = TTL — D, en donde | =
Iniciacién, D = Duracién y L = Lejana.

¢ La Terminacién adelantada: es decir la terminacién normal de la actividad se caicula asi: TTA =TIA + D.

e Luego de haber calculado la iniciacion tardia o lejana y la terminacién adelantada o temprana, procedemos a calcular las
holguras o fluctuaciones. Vamos a trabajar dentro del calculo, solo la: Holgura o fluctuacion total.

»  Holgura o fluctuacion libre.

Holgura Total y Holgura Libre

Holgura o fluctuacién total: esta dada por la diferencia que existe entre la iniciacién adelantada y la iniciacién tardia de una
actividad, o la diferencia entre la terminacién adelantada y la terminacion tardia, de la misma actividad. Esta diferencia debe ser
igual tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, si no es asi, se tiene entonces un error en el calculo. Todas las
actividades que poseen ruta critica no tienen holgura.

La holgura total, nos indica cual es el maximo numero de dias que puede demorarse la iniciacién de una actividad, contados a
partir de su iniciacién adelantada, sin que se modifique Ia fecha de terminaci6n total del proyecto. De la misma forma nos indica,
cuantos dias puede demorarse la terminacién de una actividad, contados a partir de la terminacién adelantada, sin que afecte
igualmente la terminacion total del proyecto. Tenemos entonces que para calcular esta holguraes: HT = TIT=TIAo HT = TTT -
TTA.

Holgura o fluctuacién libre: esta dada por la diferencia que existe entre la terminacion adelantada de una actividad y la iniciacion
adelantada de su sucesora. Esta diferencia no es acumulativa como Ia holgura total, es la holgura que tiene cada actividad con
su inmediata sucesora. Para calcular esta holgura tenemos: HL = TIASUSC — TTAact. a calc. Holgura.
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Cuadro resumen de calculo-Matriz de Actividades - ANEXO K

Red | Actividad | Duracion | TIA | TIT(TT&| 71T | HT | HL| Antecedentes

El NO cumplimiento en la presentacién del cuadro o la no presentacién de la informacion requerida, dara lugar a calificacion este
numeral con diez (10) inconsistencias.

. Relacion de actividades, Rendimientos y Duracion:

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el proponente debera presentar un cuadro que
liste las actividades y los items que agrupan cada bloque de actividades, con el fin de determinar si se encuentran presentes la
totalidad de los item del proyecto en consideracién y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el
diagrama de red y que tal y como se sefialé en el desarrollo de la misma, en ningtin caso sera inferior al minimo establecido para
el proyecto ni superior al maximo de items del Formato de Cantidades y Presupuesto, numeradas a partir de 1 (uno).

e CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO H) - (Tiempo mas probable
Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el andlisis realizado a ¢l o
los item que la componen, sefialando para la actividad su numero, su descripcion, su nomenclatura de identificacion (de ser el
caso) y la duracién de la misma y para el caso del o de los items constituyentes, estos deben consignar el identificador del item,
descripcién, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, niumero de cuadrillas utilizadas y su duracién en dias, o su asignacién a
criterio del proponente, cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el proponente debera presentar una
programacion de obra por actividades, entendidas estas como la agrupacién de uno o mas item de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la
duracién y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado
he indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone Ia actividad deberan ser correspondientes con los rendimientos y tipos de cuadrillas
indicados en los andlisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de los items
constituyentes de la actividad, para definir su duracién. Para el caso de considerar la simultaneidad del o los items constituyentes
de cada actividad, se tendra en cuenta el item con mayor incidencia o cantidad, el cual determinara la duracién de esta, por otro
lado, si se aplica el principio de secuencia, la duracién de la actividad sera el resultado de la suma de las duraciones de sus items
constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duracién de las actividades, éste debe verse
reflejado en la construccién de los diagramas que exijan discriminacién de los items que constituyen cada actividad (Lista de
Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicacién de uno u otro principio se puede dar independientemente para cada
actividad, seg(in sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga méas de un item. La informacién descargada en el diagrama
de red debera ser correspondiente con los analisis de precios unitarios, y las Cantidades de obra y Presupuesto del presente
proceso licitatorio.

Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duraciéon de Actividades o Tareas", la duracién de cada tarea o actividad sera el
resultado matematico obtenido entre la columna cantidad (dimensién) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensién/dia) y el
numero de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:
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RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION - ANEXO H

Durac
Numero de = iéon
Actividad Actividad (DIAS
)
# Nombre de Actividad:
Tipo | Numer :?“ei:?‘ Durac
ftem Descrip | Unid | Cant de o de to ion
cion ad idad | Cua | Cuadri (DIAS
X Cuad
drilla fla i )
rillas
_ ]

El proponente debera diligenciar el anterior ANEXO o uno similar para calcular la duracién en dias de los items, actividades y/o
tareas de la programacion.

La relacién debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a los consignados en los Analisis de Precios
Unitarios y corresponder a unidad / dia, de ta! forma que la duracidn sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el
producto del rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas. Para el caso de suministros, se asignara el tiempo
a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario o requiere de su fabricacién, el transporte, nacionalizacién en
caso de ser importada, etc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las actividades que su duracion resuite menos de
un (1) dia, o sea toda actividad que su item, suma de item sea por secuencia o simultaneidad sume menos de uno (1), a esta
actividad se le asigna una duracién de un (1) dia completo, y para aquelias que sea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor
de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al digito inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se
redondea al digito inferior.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Andlisis de Precios Unitarios. La no
utilizacién de los rendimientos en los Analisis de Precios Unitarios dara lugar a una inconsistencia por cada error en cada analisis
de precios unitario. EI NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacién de la mecénica aritmética del cuadro ANEXO K y el de calculo de
duracion por el Método PERT — ANEXO |; dara lugar a que la oferta obtenga una calificacién de cero (0) puntos por este criterio
evaluativo (Programacion de obra), debido a que estos calculos son basicos para la elaboracion de la red, diagrama de Gant y
flujo de fondos.

La secuencia y duracion de las actividades o tareas corresponderan a un “ANALISIS DETALLADO" de cada una de las cantidades
que la componen y las unidades de cada uno de los items deberan coincidir con las del Formato de Presupuesto o de "Cantidades
y Presupuesto".

Para [a elaboracién del cuadro de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los rendimientos
consignados en los analisis de precios unitarios, asi mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar la actividad o tarea, el no
cumplimiento de esta condicion dara lugar a que la tarea sea considerada como inconsistencia. Cuando en un anélisis de precios
para suministro y no se considere cuadrilla de gestién de compra o construccién del elemento, se asignara una duracion a criterio
del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para adquirirlo y ponerio en obra, teniendo en cuenta si existe en
inventario, si requiere de su fabricacion, el transporte y nacionalizacién de ser importado, y debe relacionarse en la forma de
actividad o rendimiento correspondiente.

Se debe mostrar la conformacién de cada tarea y los items que la componen, incluyendo la totalidad de las cantidades de la
presente Invitacion con el resultado de las duraciones de los items de cada tarea, se establecera la duracion final de la tarea o
actividad. La falta de esta informacién (Duracion de la Tarea), sera(n) sancionada(s) la(s) tarea(s) como inconsistencia(s).

Ei NO-CUMPLIMIENTO de esta condicién (elaboracién del cuadro de Rendimientos, Duracién de Actividades o Tareas ANEXO
K. ANEXO 1), dara lugar a que la oferta obtenga una calificacién de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programacién de
obra).
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CALCULO DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT) - ANEXO |

Actividad To Tm Tp Te

. Calculo de Duraciones por el Método PERT
El método PERT, (Técnica de evaluacion y revision de proyectos), involucra el calculo de tiempos por probabilidad. Segin el

proyecto, el calculo de tiempo es probabilistico, en donde se parte de una probabilidad, que es un estudio de planeacion tedrico,
y se escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente pueda terminarse la actividad en
el supuesto que ésta va a desarrollarse en condiciones normales.

Estos tres estimativos de tiempo son:
1. Optimista
2. Pesimista
3. Mas probable.

Tiempo optimista: (To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con buena suerte
excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempo méximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su realizacidén. Se tiene en cuenta en
esta estimacién, la posibilidad de que se retrase la iniciacién o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles,
pero no se tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc.

Tiempo mas probable: (Tm)
Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacién de la actividad.

Es tal que, si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracion seria el que ocurriria con mas
frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la formula del tiempo esperado (promedio). El valor que resuite sera
finalmente el que se aplicara en la programacién a cada actividad. El tiempo promedio es el valor mas representativo, no el més
frecuente de todas las estimaciones posibles. La duracién estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red,
no es un modo alguno de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar mas o menos que Te". Aqui aparece entonces
de nuevo el valor de incertidumbre. Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te"
Tiempo esperado aplicando la siguiente férmula:

To+4Tm+Tp
Te=—6—-—-

En donde:

To = tiempo optimista

Tp = tiempo pesimista

Tm = tiempo mas probable
Te = tiempo esperado.

. La Variacién:
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De acuerdo con los principios de distribucion de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta probabilidad que la actividad
termine dentro del intervalo, de ahi la conveniencia de calcular la variacion para cada actividad.

La variacién es un término que describe la incertidumbre asociada al calculo. Sila variacion es grande, cuando el tiempo optimista
y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo de duracién de la actividad es grande, y si la variacion
es pequefia, la incertidumbre también lo es, por tanto, la variacién maxima aceptada sera del 50% (0,50), respecto a los dias
esperados, utilizar una variacion mayor para cualquiera actividad, sera causal para castigar la evaluacién del parametro la Red
diagrama PERT/CPM, con 5 inconsistencias por cada actividad que tenga una variacién mayor del 0.50.

La variacion entonces la calcularemos aplicando la siguiente férmula, el cuadrado de la desviacion tipo Tiempo pesimista - tiempo
optimista, dividido por seis (6), y elevado todo lo Exterior al cuadrado

Calculo de la Variacién de las duraciones - ANEXO J

Actividad To ™™ Tp Te Variacién

Para la elaboracién de la programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y Programacion del personal,
se utilizara el Tiempo esperado Te, no utilizar el célculo de esta duracién, se calificara con cero (0) puntos a la evaluacién de la
Programacién y Control de Obras.

Cuadro Resumen de Calculo — Matriz de Actividades ANEXO K

Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de célculo o Matriz de Actividades (ANEXO K), que
constituye el cuadro que resume el calculo de los tiempos, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o
fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se
muestra en el cuadro correspondiente.

Es un cuadro de calculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una serie de parametros que nos van a servir
para la elaboracién posterior de los diagramas; en resumen, de todo lo que se determina en la red, como:

. La identificacion de las actividades: que estd dada por un evento inicial y un evento final.

¢ Laduracién de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente asignados y de la misma forma las
cantidades de obra. (D)

* Lainiciacién adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciacién adelantada de cada actividad se encuentra en
el evento inicial de ésta y se calcula: (TIA).

e La iniciacién tardia de cada actividad, es decir el plazo maximo que puede demorarse una actividad en comenzar, es
calculada en la red asi: TIT = TTT - D, en donde | = iniciacién, D = duracion y T = terminacién o TIL = TTL - D, en donde | =
Iniciacién, D = Duracién y L = Lejana.

. La Terminacién adelantada: es decir la terminacién normal de la actividad se calcula asi: TTA =TIA + D.

e Luego de haber calculado la iniciacion tardia o lejana y la terminacién adelantada o temprana, procedemos a calcular las
holguras o fluctuaciones. Vamos a trabajar dentro del célculo, solo la: Holgura o fluctuacion total.

e  Holgura o fluctuacion libre.

Holgura Total y Holgura Libre

Holgura o fluctuacion total: esta dada por la diferencia que existe entre la iniciacién adelantada y la iniciacion tardia de una
actividad, o la diferencia entre [a terminacién adelantada y la terminacién tardia, de la misma actividad. Esta diferencia debe ser
igual tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, si no es asi, se tiene entonces un error en el calculo. Todas las
actividades que poseen ruta critica no tienen holgura.

La holgura total, nos indica cual es el maximo nlimero de dias que puede demorarse la iniciacién de una actividad, contados a
partir de su iniciacién adelantada, sin que se modifique la fecha de terminacion total del proyecto. De la misma forma nos indica,
cuantos dias puede demorarse la terminacién de una actividad, contados a partir de la terminacion adelantada, sin que afecte
igualmente la terminacién total del proyecto. Tenemos entonces que para calcular esta holgura es: HT=TIT-TIAoHT =TTT —
TTA.
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Holgura o fluctuacion libre: esta dada por la diferencia que existe entre |a terminacion adelantada de una actividad y la iniciacion
adelantada de su sucesora. Esta diferencia no es acumulativa como la holgura total, es la holgura que tiene cada actividad con
su inmediata sucesora. Para calcular esta holgura tenemos: HL = TIASUSC — TTAact. a calc. Holgura.

Cuadro resumen de calculo-Matriz de Actividades - ANEXO K

Red | Actividad | Duracion | TIA | TIT | TTA | 77T |HT | HL| Antecedentes

EINO cumplimiento en la presentacion del cuadro o la no presentacion de la informacién requerida, dara lugar a calificacion este
numeral con diez (10) inconsistencias.

. Relacién de actividades, Rendimientos y Duracién:

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar e diagrama CPM, el proponente debera presentar un cuadro que
liste las actividades y los items que agrupan cada blogue de actividades, con el fin de determinar si se encuentran presentes la
totalidad de los item del proyecto en consideracién y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el
diagrama de red y que tal y como se sefiald en el desarrollo de la misma, en ningdn caso sera inferior al minimo establecido para
el proyecto ni superior al maximo de items del Formato de Cantidades y Presupuesto, numeradas a partir de 1 (uno).

»  CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO H) — (Tiempo mas probable
Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacién referente a fa actividad relacionada, de acuerdo con el analisis realizado a él o
los item que la componen, sefialando para la actividad su nimero, su descripcién, su nomenclatura de identificacion (de ser el
caso) y la duracién de la misma y para el caso del o de los items constituyentes, estos deben consignar el identificador del item,
descripcién, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, nimero de cuadrillas utilizadas y su duracion en dias, o su asignacion a
criterio del proponente, cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el proponente deberé presentar una
programacion de obra por actividades, entendidas estas como la agrupacién de uno o méas item de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la
duracion y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado
he indicado por el proponente, sin interferir con el desarrolio de ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad deberan ser correspondientes con los rendimientos y tipos de cuadrillas
indicados en los analisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de los items
constituyentes de la actividad, para definir su duracién. Para el caso de considerar la simultaneidad del o los ftems constituyentes
de cada actividad, se tendré en cuenta el item con mayor incidencia o cantidad, el cual determinaré la duracion de esta, por otro
lado, si se aplica el principio de secuencia, la duracién de la actividad sera el resultado de la suma de las duraciones de sus items
constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duracién de las actividades, éste debe verse
reflejado en la construccién de los diagramas que exijan discriminacién de los ftems que constituyen cada actividad (Lista de
Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicacién de uno u otro principio se puede dar independientemente para cada
actividad, seguin sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga méas de un item. La informacién descargada en el diagrama
de red debera ser correspondiente con los andlisis de precios unitarios, y las Cantidades de obra y Presupuesto del presente
proceso licitatorio.

Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duracién de Actividades o Tareas", la duracién de cada tarea o actividad sera el
resultado matematico obtenido entre la columna cantidad (dimensién) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensién/dia) y el
numero de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:
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RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION - ANEXO H

Durac
Numero de . ién
Actividad Actividad (DIAS
)
# Nombre de Actividad:
Tipo | Numer '::2:: Durac
item Descrip | Unid | Cant de o de ° ién
cion ad idad Cua | Cuadri (DIAS
X Cuad
drilla lla R )
rillas
ki §

El proponente debera diligenciar el anterior ANEXO o uno similar para calcular la duracién en dias de los items, actividades y/o
tareas de la programacion.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a los consignados en los Analisis de Precios
Unitarios y corresponder a unidad / dia, de tal forma que la duracién sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el
producto del rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas. Para el caso de suministros, se asignara el tiempo
a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario o requiere de su fabricacién, el transporte, nacionalizacion en
caso de ser importada, etc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las actividades que su duracién resulte menos de
un (1) dia, o sea toda actividad que su item, suma de item sea por secuencia o simultaneidad sume menos de uno (1), a esta
actividad se le asigna una duracion de un (1) dia completo, y para aquellas que sea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor
de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al digito inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se
redondea al digito inferior.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis de Precios Unitarios. La no
utilizacién de los rendimientos en los Analisis de Precios Unitarios dara lugar a una inconsistencia por cada error en cada analisis
de precios unitario. EI NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacién de la mecénica aritmética del cuadro ANEXO K y el de calculo de
duracién por el Método PERT — ANEXO |; dara lugar a que la oferta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este criterio
evaluativo (Programacién de obra), debido a que estos célculos son basicos para la elaboracién de la red, diagrama de Gant y
flujo de fondos.

La secuencia y duracion de las actividades o tareas corresponderan a un "ANALISIS DETALLADO” de cada una de las cantidades
que la componen y las unidades de cada uno de los items deberan coincidir con las del Formato de Presupuesto o de "Cantidades
y Presupuesto".

Para la elaboracién del cuadro de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los rendimientos
consignados en los analisis de precios unitarios, asi mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar la actividad o tarea, el no
cumplimiento de esta condicién dara lugar a que la tarea sea considerada como inconsistencia. Cuando en un andlisis de precios
para suministro y no se considere cuadrilla de gestidn de compra o construccién del elemento, se asignara una duracién a criterio
del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para adquirirlo y ponerlo en obra, teniendo en cuenta si existe en
inventario, si requiere de su fabricacion, el transporte y nacionalizacién de ser importado, y debe relacionarse en la forma de
actividad o rendimiento correspondiente.

Se debe mostrar la conformacion de cada tarea y los items que la componen, incluyendo la totalidad de las cantidades de la
presente Invitacién con el resultado de las duraciones de los items de cada tarea, se establecera la duracién final de la tarea o
actividad. La falta de esta informacion (Duracién de la Tarea), sera(n) sancionada(s) la(s) tarea(s) como inconsistencia(s).

EI NO-CUMPLIMIENTO de esta condicién (elaboracion del cuadro de Rendimientos, Duracién de Actividades o Tareas ANEXO
K, ANEXO 1), dara lugar a que la oferta obtenga una calificacién de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programacion de
obra).
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CALCULO DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT) - ANEXO |

Actividad To Tm TR Te

¢ Calculo de Duraciones por el Método PERT (ANEXO I)

El método PERT, (Técnica de evaluacién y revisién de proyectos), involucra el calculo de tiempos por probabilidad. Segun el
proyecto, el calculo de tiempo es probabilistico, en donde se parte de una probabilidad, que es un estudio de planeacion teérico,
Yy se escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente pueda terminarse la actividad en
el supuesto que ésta va a desarroliarse en condiciones normales.

Estos tres estimativos de tiempo son:
4. Optimista
5. Pesimista
6. Mas probable.

Tiempo optimista: (To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con buena suerte
excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempo méximo que duraria Ia actividad, contando con la mala suerte en su realizacién. Se tiene en cuenta en
esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacion o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles,
pero no se tendré en cuenta sucesos catastréficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc.

Tiempo mas probable: (Tm)
Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacion de la actividad.

Es tal que, sila actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracién seria el que ocurriria con mas
frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la formula del tiempo esperado (promedio). El valor que resulte sera
finalmente el que se aplicara en la programacién a cada actividad. El tiempo promedio es el valor mas representativo, no el mas
frecuente de todas las estimaciones posibles. La duraci6n estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red,
no es un modo alguno de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar mas o menos que Te". Aqui aparece entonces
de nuevo el valor de incertidumbre. Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te"
Tiempo esperado aplicando la siguiente formula:

To+4Tm+Tp
e= ———

En donde:

To = tiempo optimista

Tp = tiempo pesimista

Tm = tiempo mas probable
Te = tiempo esperado.

. La Variacion:
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De acuerdo con los principios de distribucién de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta probabilidad que la actividad
termine dentro del intervalo, de ahi la conveniencia de calcular la variacion para cada actividad.

La variacion es un término que describe la incertidumbre asociada al calculo. Sila variacién es grande, cuando el tiempo optimista
y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo de duracién de la actividad es grande, y si la variacion
es pequefia, la incertidumbre también lo es, por tanto, la variacion maxima aceptada sera de! 50% (0,50), respecto a los dias
esperados, utilizar una variacién mayor para cualquiera actividad, sera causal para castigar la evaluacién del pardmetro la Red
diagrama PERT/CPM, con 5 inconsistencias por cada actividad que tenga una variacién mayor del 0.50.

La variacién entonces la calcularemos aplicando Ia siguiente férmula, el cuadrado de la desviacién tipo Tiempo pesimista - tiempo
optimista, dividido por seis (6), y elevado todo lo Exterior al cuadrado

Calculo de la Variacion de las duraciones - ANEXO J

Actividad To ™m Tp Te Variaciéon

Para la elaboracién de Ia programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y Programacion del personal,
se utilizara el Tiempo esperado Te, no utilizar el calculo de esta duracién, se calificara con cero (0) puntos a la evaluacién de la
Programacion y Control de Obras.

DESCRIPCION PUNTAJE
El proponente acredita la totalidad de fos requisitos solicitados en el numeral 1.4.1 50 puntos
El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados en el numeral 1.4.1. 0 puntos

Como especificaciones generales para la construccion de Ia red o diagrama, entendido como la representacién grafica de las
actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se resaltan las siguientes:

1.4.2. RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM - RUTA CRITICA (50 puntos)

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita establecer a escala conveniente
(siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto
para el desarrollo de la obra.

Cada actividad se representara por una flecha que indique su conexién, dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo
DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera.

Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas las actividades que
llegan a ese nodo. Los eventos o nodos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de izquierda a derecha, de arriba
hacia abajo y se numera de forma ascendente desde el cero (0). No podran aparecer en ningun caso, eventos con numeracion
repetida

Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo gue, es mas, un evento debe
preceder a la iniciacién de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir
cada uno de esos eventos. Lo que, es mas, un evento debe preceder a la iniciacién de las actividades que salen de ese nodo.
(En la realidad, con frecuencia se pueden traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que la red puede representar una
aproximacion idealizada del plan de un proyecto).

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminacién desde su concepciodn, o bien,
si el proyecto ya comenz6, el plan para su terminacién. En él dltimo caso, cada nodo de la red sin flecha que llega representa el
evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva actividad que puede comenzar en cualquier
momento.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacion, entendiéndose como evento o
nodo al momento de iniciacién o terminacién de una actividad. El evento final de una actividad sera el evento inicial de la actividad
siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.
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La red debe ser cerrada con excepcién de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades en ninguna
circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una actividad real que
representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en donde la flecha que representa esta
actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa relacién de procedencia. Podran utilizarse actividades
virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion,
continuacién o espera con otra.

Una regla comun para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectados directamente por
mas de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para evitar violar esta regla cuando se tienen dos o mas
actividades concurrentes.

Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual sera el tiempo esperado. Estas estimaciones se usan para
calcular dos cantidades basicas para cada evento, a saber, su tiempo mas préximo y su tiempo mas lejano.

Para cada actividad debera indicarse la iniciacién temprana o cercana, terminacién temprana o cercana, iniciacion tardia o lejana,
terminacién tardia o lejana, duracion y nombre o identificacion de la actividad, asi como la fluctuacion u holgura.

La red deberd ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TIA, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.T IT y TIEMPO DE TERMINACION TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTT, secuencias
y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hara inconsistente toda la red, por lo cual la calificacién de esta
programacion sera de cero (0).

Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia. Se deberan
resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y la correspondiente duracién de sus actividades (de la ruta
critica), sera correspondiente a la duracién en la ejecucién de proyecto. EI NO cumplimiento de estas consideraciones dara lugar
a calificacién del parametro de la programacién de cero (0).

La holgura o fluctuacién total para un evento es la diferencia que existe entre la iniciacién adelantada y la iniciacién tardia de la
actividad o la diferencia entre la terminacion adelantada y la terminacién tardia de la misma actividad. Esta diferencia debe ser
igual tanto en las iniciaciones como en las terminaciones. Asi, si se supone que todo lo demas marcha a tiempo, la holgura para
un evento indica cuanto retraso se puede tolerar para llegar a ese evento sin retrasar la terminacién del proyecto.

Una ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y eventos que tienen
holgura cero deben estar sobre una ruta critica, pero no otras.)

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefialar de forma clara, la ruta critica del proyecto y se indicara siempre
de dias NO calendarizados, o sea dias corridos como valor absoluto y que deben corresponder a los sefialados en la duracién
de este presentados por el proponente.

El Diagrama Gantt o de barras debera contener la siguiente informacién: Identificacién y nombre de la actividad, duracion,
holguras, tiempos tempranos y tardios (de iniciacién y terminacién). La informacién que se presente con el diagrama debera estar
consignada en dias de proyecto (Ej.: Inicio: dia 5, Final: dia 20) y no en fechas calendarizadas (Ej.: Inicio: 5 octubre/14, Final: 20
octubre/14). Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio que permita facilmente la lectura

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en el diagrama GANTT servira de base para el control de
la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se celebre, siendo la universidad auténoma en la
reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para
ejecucion de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta.

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacién de la obra.

Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo, indicando los elementos que
se solicitan para cada bloque de obras. Ademas, se puede presentar el resultado obtenido por el software utilizado para la
elaboracién de la programacion.
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ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA - ANEXO No L
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Para determinar las inconsistencias en el esquema de la red, se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

NETWORK DIAGRAM h

1. Elcalculo de duracién o Tiempo mas probable (Tm) de cada una de las actividades o tareas, se hara teniendo en cuenta los
rendimientos utilizados en cada una de las mismas segun el anexo de programacién RELACION DE ACTIVIDADES,
RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO No H), llamado también RELACION DE
ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION, que se basa en los Analisis de Precios Unitarios, al igual
que el tipo de cuadrilla utilizada y el nimero de cuadrillas. Cuando involucren varias cuadrillas en la ejecuciéon de una
actividad, para su calculo se tendra en cuenta el menor rendimiento de una de las cuadrillas, el calculo de duracién o tiempo
optimista de cada una de las actividades o tareas se hara aumentando el nimero de cuadrillas segun criterio y, el calculo de
duracién pesimista se hara disminuyendo el nimero de cuadrillas seglin criterio, la determinacién y el célculo de dichas
duraciones (optimista y pesimista) se podrad consignar en un segundo y tercer ANEXO H para su presentacion.
Posteriormente se calcula el Tiempo esperado (Te) — Método PERT, y que sera el que se utiliza para la realizacién de este
diagrama y la programacién, ademas de las actividades deben tener una secuencia l6gica. Cuando en un proceso se
determine por separado suministro y obras civiles, para determinar la duracién de los suministro y no se incluya o determine
cuadrilla de gestién de compra o elaboracion del item, se asignara la duracién a criterio del proponente, teniendo en cuenta
el tiempo requerido para su pedido, fabricacién (en caso de no existir en inventario), transporte nacional o internacional,
tiempo de nacionalizacién etc., duracién que debe plasmarse en el cuadro de rendimiento correspondiente.

2. Calculo de iniciacién adelantada, iniciacion tardia, terminacion adelantada y terminacién tardia de cada una de las
actividades o tareas, teniendo en cuenta la duracion de estas y sus fluctuaciones.

3. Definicion de la trayectoria critica, definicion de todos los caminos posibles, presentacién de la malla, conexiones y cruce de
actividades.

4. Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta critica.

DESCRIPCION UNTAJE
E! proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en el numeral 1.4.2 50 puntos
El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados en el numeral 1.4.2, 0 puntos

1.4.3. DIAGRAMA DE GANTT GENERAL (50 puntos)

El proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él| se deben mostrar las
barras correspondientes a las iniciaciones y terminaciones primeras y las correspondientes a iniciaciones y terminaciones ultimas
(identificdndolas plenamente), asi como las holguras, Se deberan resaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en los Gantt de flujo de fondo o plan de
inversiones, se hara mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucion de la tarea, ademas
se mostraran las inversiones periddicas (MENSUALES) para la ejecucién de cada actividad, para ello en cada barra que
represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacién dentro del respectivo mes y asi poder determinar su
incidencia en la inversién total correspondiente al mes dentro del cual se esté ejecutando. EI NO-CUMPLIMIENTO de esta
condicién (Valor en pesos, sobre cada barra) dara lugar a ser considerado como inconsistencia.
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El Flujo de Fondos contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos Indirectos solo se incluiran una vez se
hayan sumado los valores de las Tareas.

P.ara la elaboracién de los Flujos de Fondos se tendran en cuenta las duraciones Anticipadas o cercanas (TIA-TTA) y tardias o
Iejgnas (TIT-TTT) de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra (Programacion). La no Presentacion de algunos de los
Flujos de Fondos, se le asignara cero (0) puntos al parametro de la programacién del Diagrama de Gantt.

Los Fiujos de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le hara la universidad al proponente
y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecucién de la obra (compra de materiales) anticipos de carpinteria,
subcontratos y otros).

PROGRAMACION GANTT Y RUTA CRITICA (TIA-TTA), (TIT-TTT) - ANEXO M

Para llevar el control en obras, el proponente debera adjuntar la siguiente programacién por el sistema de Ganit (TIA-TTA),
ajustandola en base de la distribucion y nivelacién de recursos 6ptimo escogido, utilizando aquella nivelacién cuya sumatoria de
los cuadrados sea la menor, su omision, su error en la escogencia y/o su no realizacion en base de la nivelacion de recursos es
causal de asignarle CERO (0) PUNTOS a la calificacién total de la Programacion. Esta programacién GANTT, el Plan de
Inversiones (TIA-TTA) y la Programacién obra y se hara seguimiento mensual por parte de la interventoria, por tanto, debe
anexarse adicionalmente estos formatos con los resultados finales de la nivelacion de los recursos.
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PLAN DE INVERSIONES O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION ADELANTADOS — ANEXO N

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias), con la identificacién
de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos de iniciacion y
terminacién adelantados o cercanos (TIA y TTA), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de
incidencia para el mes respectivo.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese
mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia
correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de
todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo, se presentara en el ANEXO N.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad (dias), con
la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefial6 en el
desarrollo de la misma, indicando su duracién y teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacién adelantados o
cercanos (TIA y TTA), e indicar el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el
mes respectivo. El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de
incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los
valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.
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El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del bloque de obras en consideracién de
cada actividad (dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, su duracion,
teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacién tardios o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes
correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese
mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia
correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de
todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad (dias), con
la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefialé en el
desarrollo de la misma, su duracién, teniendo como base los tiempos de iniciacién y terminacién Tardios o lejanos (TITy TTT),
el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. E!l cuadro debera
contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo,
asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los costos
directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que
se ven representadas en el mes respectivo.

ANEXO O
Dur | Valor | | Mes 1
A Des | aci Total
ot crip on Costo | % 1l 1l 1] 1
cién | Dia | Direct 01, 234 5/ 6/7|8 9 1 3
s o

Mensual (%) Incidencia

Inversién en Costo Directo ‘

Flujo de Fondos (TITy TT)

GRAFICOS O COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (TIA, TTA) VS (TIT, TTT). ANEXO P

Como resultado de estos diagramas (ANEXOS N y O), se debe consolidar la informacién en un cuadro en donde se consignen
para cada mes, e} proyecto con los valores de incidencia y porcentajes de incidencia mes a mes, incluidos los costos indirectos
respectivos, tanto para el caso de los célculos con los tiempos de inicio y terminacion adelantados o cercanos (TIA, TTA), como
para el caso de los calculos con los tiempos de inicio y terminacién tardios o lejanos (TIT, TTT), tal y como se sefala a

continuacién:
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GRAFICO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - ANEXO P

valor de valor de
- i acumulado | | _ acumulado
mes Nao. incidencia incidencia
(1A, TA} (1T, TT)
(18, TA) (Im, 11)

Basado en los datos del cuadro de comparacién de costos acumulados del proyecto, se solicita la presentacion de una grafica
tipo lineas con dos series de datos: una para los valores de incidencia (TIA, TTA) y otra para los valores de incidencia (TIT, TTT)
(en un mismo grafico) y teniendo como eje de base (eje de las “x) los nimeros del mes respectivos, tal y como se muestra a
continuacion, para el proyecto:

GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS - ANEXO P

Graficos Comparativos de
Flujos de Fondos - ANEXO P
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TIA (Tiempo de Iniciacién Adelantada) = TIC (Tiempo de Iniciacién Cercana)

TTA (Tiempo de Terminacién Adelantada) = TTC (Tiempo de Terminacién Cercana)
TIT (Tiempo de Iniciacion Tardia) = TIL (Tiempo de Iniciacién Lejana)

TTT (Tiempo de Terminacion Tardia) = TTL (Tiempo de Terminacién Tardia)

DESCRIPCION PUNTAJE
El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en el numeraf 1.4.3. 50 puntos
El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados en el numeral 1.4.3. 0 puntos

1.4.4. HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS - (ANEXO Q) (50 puntos)

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspondiente al total de cuadrillas y
personal, con base a una escala temporal dia, la carga diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo del proyecto. En cualquier caso,
el nimero méximo de clases de cuadrillas a utilizar sera maximo de cinco (5) y la carga maxima de horas — hombre diario no
podra ser superior a ocho (8), aplicado a la totalidad de las cuadrillas utilizadas.

Para la elaboracion del presupuesto y de la programacion la maxima clase de cuadrillas a utilizar no deben ser superior a CINCO
(5), y cada clase de cuadrilla propuestas deben estar conformadas con un minimo de SEIS (6) trabajadores entre, obreros,
oficiales, y/o técnico o maestro de obra. El no cumplimiento de una o alguna de estas instrucciones en la conformacién de las
cuadrilias, sera causal de descontar CINCUENTA (50) PUNTOS a Ia evaluacién de la Programacion.
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En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicara el nimero de cuadrillas a
utilizar diariamente, y en el eje horizontal el dia transcurrido, lo mismo que otro histograma del nimero de personas diarias.

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro, con la informacion que se solicita dara lugar a calificacién de este diagrama
con treinta (30) inconsistencias. La no correspondencia de la informacién consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE

PERSONAL, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la LISTA DE ACTIVIDADES dara lugar a una
inconsistencia (por cada no correspondencia).

A continuacién, un ejemplo del diagrama solicitado:

HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS - (ANEXO Q)

B e S e e T T T AT R

“Iluummnmm

HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS POR PORCENTAJES - (ANEXO Q)

HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS POR PORCENTAJES - (ANEXO Q)

Para el control en obra de las cuadrillas y personal minimo propuesto, después de realizar la distribuciéon y adoptar la mejor
nivelacién de recursos (El que tenga la menor suma de cuadrados) se realizara el siguiente Formato, que se elaborara en base
del diagrama de Gantt anteriormente anotados.

Asignacién, planificacion de recursos de personal.

Para la ejecucién de las obras en el tiempo, se requieren de ciertos recursos, como la mano de obra (Cuadrillas o personas),
materiales, equipos y herramientas, los cuales se programan diariamente indicando cantidades diarias, para efecto del presente
proceso licitatorio se exigira solo la asignacién, planeacién y distribucion del recurso de Mano de Obra, o sea el uso de cuadrillas

y/o personal.

Para hacer una distribucion de los recursos, se tiene en cuenta que las actividades estan ligadas entre si por la relacién de
secuencia de la red, y se dispone de algunos margenes de tiempo para su realizacién, que se laman holguras, ya vistas
anteriormente,

Distribucion de recursos de personal

El ajuste de actividades entre los margenes de fluctuacién, de tal manera que la demanda diaria de recursos sea la mas
conveniente, es lo que denominamos la distribucién de recursos. La distribucién de recursos se realiza entonces tomando dia por
dia las actividades que se programaron, haciendo una sumatoria de entrada de recursos totales, teniendo en cuenta las relaciones

estructurales entre las actividades

Se crea entonces en el cuadro resumen de calculo, una columna en donde se registraran los recursos asignados por cada
actividad.
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DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD - ANEXO R

ATVDAD e, [ TR | A, ™" L ™ e Hr ewies  [amai

i

Y también debe ser organizada por cuadrilla.

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL POR CUADRILLA

--u-vu--uv-:--:«..-:.-.-'.--_..:...-.-.'T.._..

Para la evaluacion y asignacién de puntajes, se tiene en cuenta la presentacion y diligenciamiento de cada ANEXO basico que
contiene la informacién requerida para el diligenciamiento de los sub-parametros antes mencionados, se aclara que se
contabilizaran como ausencias, omisiones e inconsistencias las que contengan los ANEXOS, tanto el ANEXO basico que se
utilizara como representativos de cada sub-parametro, asi como los ANEXOS y datos que sirvan de base para los basicos y los
que sean auténomo en su elaboracion y que no dependan de los ANEXOS de soportes, contabilizandose las inconsistencia de
los ANEXOS que hacen parte de cada sub-parametro.

Las inconsistencias podran ser acumulativas, cuando un ANEXO base que se requieren para evaluacion de cada sub-parametros,
afecte a un sub-pardmetro a evaluar (ANEXO BASICO) este puede afectar también a otro sub-parametro, como por ejemplo el
sub-parametro de Célculo de la Lista y rendimiento de Actividades, que puede afectar a la elaboracion de los sub-parametros de:
Diagrama o Grafico PERT/CMP, al Gantt General y Plan de Inversion y/o al Gantt de Personal.

DESCRIPCION PUNTAJE
El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en el numeral 1.4.4 50 puntos
E! proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados en el numeral 1.4.4. 0 puntos

Se entiende como inconsistencias, la omisién o ausencia de datos transcritos o exigidos en los cada uno de los ANEXOS o el
error en el calculo aritmético o la no correspondencia de la informacion con los datos utilizados en los Analisis de precios unitarios,
en los resultados de las operaciones o transcripcién plasmada en los ANEXOS o diagramas referenciados y evaluables, y que
seran sumados en cada ANEXOS o diagramas de manera independiente.

Las inconsistencia son la omisién o errores en la duracién en dias, las actividades a ejecutar, los rendimientos de mano de obra,
los costos parciales y totales, las graficas del término o plazos parciales y totales de las actividades, o la omisién de la informacién
basica exigida en cada ANEXO, como actividades criticas, actividades normales, holguras etc. que son el resultado de formulas
matematicas, acciones estas que son claramente definidas y determinables por cualquier personas con o sin formacion
profesional, y es asi que la sumatoria de estas omisiones y/o errores matematicos que adolezca dichos ANEXOS se aplica lo
dispuesto en la tabla antes mencionadas, en base de la cual se asigna los puntajes correspondientes.

E igualmente por cada error, omision, inconsistencia encontrada en los formularios soportes, como son: errores en el ANEXO de
Lista de Precios de Materiales (Anexo E), Calculo de A.LU (Anexo A), Lista de Tarifas de Equipos (Anexo F), Calculo de
Prestaciones Sociales (Anexo B), Lista de Jornales y Salarios (Anexo C) y Relacién de Cuadrilla (Anexo D y/o G), se le asignara
como una (1) inconsistencia al Sub-Parametro en evaluacién hasta el maximo cuando se omita acorde con lo dispuesto
anteriormente, lo cual se tendra en cuenta para la obtencién del puntaje en el criterio evaluativo (PROGRAMACION Y CONTROL
DE OBRA.).

El puntaje para obtener por el criterio evaluativo de PROGRAMACION, para cada proponente se determinara de la siguiente
manera:

Se contabilizaran las inconsistencias presentadas en cada uno y de manera independiente de los cinco sub-parametros descritos
que conforman la programacién y de sus ANEXOS de soportes, para cada uno de los proponentes presentados y habilitados; y
se asignara puntaje a cada sub-parametro en base de la suma de inconsistencias por sub-parametros ordenadas de menor a
mayor de acuerdo al nimero de inconsistencias, asignandole un maximo de CINCUENTA (50) puntos por cada sub-parametro
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evaluado al proponente con el menor nimero de inconsistencias, a los proponentes subsiguientes, se les asignara un puntaje de
manera proporcional al nimero de inconsistencia, aplicando una férmula de inversa para cada subparametro asi:

INCE,, — INCE,
PUNTAJE =50 * (1 e M)

INCrnay
Dénde:

INCEva. =# de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCmen. = el menor # de Inconsistencias de Todas las Propuestas presentadas.
INCmay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

El proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su programacién, el desarrolio de ejecucion mas adecuado para
agotar la totalidad de los items involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climaticas, tiempos de transporte
y modos de ejecucidn en condiciones normales. El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles,
con el fin de que la ejecucion se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.

El proponente debera tener en cuenta que la informacién consignada en los diagramas y Anexos exigentes para la elaboracién
de la programacion, servird de base para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato
que se celebre, siendo la universidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar
las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucién de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos
programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacién de la obra.

Descripcion Puntuacién
Ei proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados
en el numeral 1.4. 200 puntos
| El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los
0 puntos

requisitos solicitados en el numeral 1.4.

2.Experiencia Adicional (200 PUNTOS)

Se le asignara un maximo de 200 puntos al proponente que presente por medio de cinco (5) certificaciones diferentes a las
descritas como habilitantes de la presente convocatoria, area Intervenida Cubierta en Construccién de Edificaciones
Institucionales que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios, Bibliotecas,
Universidades, Centros de Desarrollo Infantil y/o Instituciones Educativas, se le asignara el siguiente puntaje de acuerdo con la
Cantidad de Area Intervenida

Descripcioén Puntuacion
Area Intervenida en Construccion de Edificaciones Institucional que de manera Taxativa deberan ser en 40 puntos
cualquiera de las siguientes tipologias: Universidades Inferior a 2000 Metros Cuadrados P
Area Intervenida en Construccion de Edificaciones Institucional que de manera Taxativa deberan ser en 80 puntos
cualquiera de las siguientes tipologias: Universidades superior a 2000 y menor a 4000 Metros Cuadrados
Area intervenida en Construccién de Edificaciones Institucional que de manera Taxativa deberan ser en 120 puntos
cualquiera de las siguientes tipologias: Universidades superior a 4000 y menor a 6000 Metros Cuadrados
Area Intervenida en Construccion de Edificaciones Institucional que de manera Taxativa deberan ser en 160 puntos
cualquiera de las siguientes tipologias: Universidades superior a 6000 y menor a 8000 Metros Cuadrados
Area Intervenida en Construccion de Edificaciones Institucional gue de manera Taxativa deberan ser en 200 puntos
cualquiera de las siguientes tipologias: Universidades Superior a 8000 Metros Cuadrados

Para la acreditacion de la experiencia adicional, se tendra en cuenta tinicamente los documentos solicitados en el Formulario N.
5 Experiencia General.

74



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

Descripcion Puntuacion
El proponente acredita |a totalidad de los requisitos solicitados en el numeral 200 puntos
El proponente NO acreditha',_ o acredita parcialmente los requisitos solicitados en el numeral 0 puntos B

3. Evaluacion Econémica (100 PUNTOS)

A la propuesta econdmica habil de menor valor se le asignara 100 puntos; las demas propuestas habilitadas, recibiran puntuacién
en funcién de la proximidad a la propuesta habil de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican enseguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y luego
su ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:

50 * Vi
Puntaje ; = (Tmm)

Dénde:

e VMIN= Valor de la propuesta habil con menor precio.
e Vi=Valor de cada una de las propuestas diferentes a la de menor precio
¢ i= Puntaje total de la propuesta econémica diferente a la del menor precio.

La oferta econémica:

e  Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrird en futuro contratista para la prestacién del servicio
o suministro u obra (el que corresponda seguin sea elcaso).

. Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestosque se desprendan del objeto
de la invitacion.

o  Debera discriminar el valor de la oferta antes de 1.V.A,, el valor y el porcentaje correspondiente al .V.A. y el valor total
de la propuesta incluida el |.V.A.

. Debera incluir el andlisis de precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial del
proceso.

. Ademas de lo anteriormente descrito, debe relaciona:

ITEM: Identificacién numérica ascendente de los productos o servicios solicitados por la UNAD.

PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD.

CANTIDAD: Nuamero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD.

PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD. Este

costo debe ser presentado sin centavos.

PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser presentado sin

centavos. :

o VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin IVA.

o PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma del Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por producto. Este costo debe
ser presentado sin centavos.

o PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en letras

discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado sin centavos.

O O O OC

[o]

CONDICIONES DEL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA PONDERACION
Primer lugar a la oferta que presente el primer menor valor. 100 puntos
Segundo lugar a la oferta que presente segundo menor valor: 60 puntos
i Tercer lugar a la oferta que presente tercer menor valor; 20 puntos
i Cuarto lugar a la oferta que se presente el cuarto menor valor y demds ofertas con mayores 0 puntos
| valores
NOTA
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En casp de que aplique, el proponente el momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes correspondientes a:
OBRA MANTENIMIENTO INSTALACION Y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los fines tributarios
correspondigntes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En caso de que no vengan discriminados
estos datos, la oferta econémica se tendra en cuenta como no habilitada, en razén a que no cumple con un reguerimiento propio
del ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es Unica y
exclusiva del oferte. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el ofertante, dado que estaria modificando
por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién a la propuesta original presentada,
accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las Ofertas’.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

4. Asistencia a la Visita Técnica - 100 PUNTOS

Se entregaran 100 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en el presente pliego de condiciones.
La visita técnica no es obligatoria, sin embargo, la inasistencia a la misma no es causal para argumentar desconocimiento de las
condiciones reales de la obra, su ubicacion etc. Debera ser realizada por Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual debera presentar
copia de la matricula profesional, junto con certificado vigente del consejo profesional que le aplique. Adicionalimente, carta de
autorizacion de la persona natural o juridica interesada en el proceso. Al finalizar la visita técnica se entregara certificado a los
asistentes que cumplan con los requisitos mencionados, el cual debera ser adjuntado a la propuesta.

A continuacion, se describe los nombres de los directores quienes atenderan la visita técnica de las zonas a intervenir;

SEDE NOMBRE DEL DIRECTOR CORREO

CCAV COROZAL FABIAN JOSE MENDOZA ESTAVE | corozal@unad.edu.co
| CCAV ZIPAQUIRA | MERCEDEZ ROJAS SALCEDO zipaquira@unad.educo |
| CCAV SAN JOSE DEL GUAVIARE ANA ISABEL GAVILAN REINA sanjosedelguaviare@unad.edu.co
| CCAV PASTO | ALICIA CRISTINA SILVA CALPA pasto@unad.edu.co '
~ _ I

CRITERIO PONDERACION
Certificado de Asistencia a Visita Técnica 100 puntos
No presentacion de ninguna certificacién 0 puntos

5. Apoyo alaIndustria Nacional (100 PUNTOS)

Esté factor se evaluara con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente proceso, con el fin de garantizar
el apoyo a la industria Nacional y atendiendo la documentacion aportada de acuerdo con el presente Invitacién asi:

REQUISITO PUNTAJE

Propuesta cuyo bienes y servicios sea igual a cien por ciento (100%), de nacionalidad colombiana 100 puntos

Propuesta cuyo bienes y servicios sea inferior del cien por ciento (100%), de nacionalidad

0 puntos
colombiana. P

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignara de acuerdo con el componente nacional o extranjero
ofrecido conforme a lo indicado en este numeral.
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NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional debera ser anexado por
el oferente dentro de su propuesta y no sera admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de
propuestas, por ser factor de ponderacién de las ofertas.

Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo a la industria nacional de conformidad
con las exigencias de la presente Invitacién su puntaje ser4 cero (0) puntos.

DESEMPATE

.
V.

V.

Se escogera la propuesta que presente el mayor puntaje en los aspectos Técnico y de Calidad.

Si el empate continua existiendo, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje relacionado con
la Experiencia Adicional.

Si el empate persiste, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje relacionado con la Evaluacién
Econdmica.

Si el empate persiste, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje relacionado con la Asistencia
a la Visita Técnica.

Si el empate continta existiendo, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje con el Apoyo a la
Industria Nacional.

Si el empate persiste, la Oficina Juridica y de Contratacién realizara un sorteo que definird a quien se adjudicara el contrato el
cual se comunicara a los oferentes previo dia a la publicacién de Ia adjudicacién definitiva.

9. CESION Y SUBCONTRATACION.

El CONTRATISTA no podra ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de
la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesién no sera vélida ni tendra efectos para las Partes. El
CONTRATISTA tampoco podra a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD.
Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relacién laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podra formular
reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier indole contra UNAD.

10. NUMERO MiINIMO DE OFERTAS HABILES.

Para la adjudicacion de la presente Invitacion directa se determina que el nimero minimo de ofertas habiles sera de un (1)
proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los requisitos técnicos, econémicos
y juridicos la presente sera adjudicada.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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1. Elalcance del objeto contractual se debe ejecutar en la siguiente edificacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia:

EDIFICACION MUNICIPIO DIRECCION
CCAV SAN JOSE Calle 19 # 19E - 40
DEL GUAVIARE GUAVIARE Barrio La Granja

Carretera troncal
CCAV COROZAL SUCRE Corozal entrada a
Morroa
CCAV ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA | Carrera 16 # 4A - 103
Barrio Algarra il
CCAV PASTO NARINO Calle™ 14 ‘No- 2845
Sector Bombona

2. Realizar el mantenimiento de la infraestructura fisica; Demolicién: demoliciéon de mamposteria en arcillas, escarificacion,
estuco y pintura en interior y fachada, sellado de dilataciones entre mamposteria y carpinteria, pintura epéxica corte de
muros, demolicién de enchapes de pisos, demolicién de guarda escobas en mai estado, demolicion de placa de entre piso y
contra piso, demolicion de piso en granito pulido; Excavacion de terreno natural a maquinay llenos con material seleccionado,
concreto de limpieza y nivelacion, zapatas, vigas columnas placas en concreto, Desmonte: desmonte de puerta, ventana,
desmonte de aparatos sanitarios, divisiones de bafios, desmonte de cielo raso en madera, retiro de escombros;
Adecuaciones: adecuacién de muro, brazo hidraulico y arreglo de puerta, arreglo de ventanearia, acero figurado,
mamposteria, pafiete, impermeabilizado; Suministro e instalacion de cielo raso, suministro e instalacién de enchape en piso,
desmonte y suministro de Ascensor; Reparacion de estructura metalica, carpinteria en aluminio, puertas, persianas;
Instalacion de banda antideslizante, mantenimiento de carcamo entrada peatonal; Mantenimiento de la red eléctrica,
cableado normal regulados, datos, instalaciones eléctricas iluminacidn y tableros, rack cerrado, UPS, CCTV, mantenimiento
y suministro de aparatos sanitarios y redes hidraulicas, sistema de captacion de aguas y suministro de sistema de Aire
Acondicionado, en los centros ubicados en los municipios de Corozal, San José del Guaviare, San Juan de Pasto y Zipaquira

3. Los proveedores dentro de los contratos de menor y mayor cuantia deberan dar cumplimiento (segun aplique con sus
actividades), a los aspectos determinados en el formato F-14-1-9 Formato Informe de Aspectos Tecnicos, Administrativos y
Contables de Contratos de Infraestructura (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xIsx).

4. Una vez se adjudique el contrato, el adjudicatario y/o contratista NO PODRA MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO
SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual debera ser sustentada ante el contratante, para su evaluacioén y posterior
autorizacién. EI reemplazo del profesional se realizar4 unicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas
condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta.

5. El contratista se obliga para con la UNAD a realizar adecuadamente y bajo la normatividad técnica establecida, todas y cada
una de las actividades descritas en el anexo de lista de cantidades de obra (ANEXO TECNICO 3), con el fin de entregar a
entera satisfaccion las obras correspondientes al objeto contractual, de acuerdo con los presentes términos de referencia.
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6.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Para el uso de elementos suministrados el contratista debe presentar la ficha técnica de cada uno de los elementos e indicar
mediante un manual de operacién y mantenimiento las consideraciones que debe tener en cuenta la institucién para el buen
uso de estos y establecer el plan de mantenimiento una vez caduque la garantia que debe suscribir el contratista sobre estos
elementos.

Para el caso de elementos suministrados por el contratista, este debe entregar dentro del informe final de ejecucién una ficha
técnica por cada uno de los elementos, en los cuales se especifique el tipo de mantenimiento y la periodicidad con la que se
debe realizar, para ofrecer el servicio a los usuarios de manera permanente y en doptimas condiciones, al igual que los
elementos de acabado y obra a la vista.

Realizar la entrega de las adecuaciones de las areas comunes en las Sedes Corozal, Zipaquira, San José del Guaviare,

Pasto, dentro del plazo de ejecucion establecido en los presentes Términos de Referencia.

El contratista debe realizar la entrega de los trabajos dentro del plazo de ejecucién establecido y debe asumir los costos
directos e indirectos que se generen durante el desarrollo completo de la obra.

El contratista debe utilizar para llevar las cantidades de obra (menores y mayores) y costos unitarios, el formato, F-14-3-2
Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra que se deben tener en cuenta en la propuesta comercial
y para ejecutar el objeto se exponen en el ANEXO TECNICO 3 (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-
14-3-2 xIsx). En cada corte.

El contratista debe realizar la entrega de la plantilla de los andlisis de precios unitarios (APUs) que apliquen en la lista de
cantidades, informacién dispuesta en el ANEXO TECNICO 4.

Las especificaciones técnicas del ANEXO TECNICO 5, se deben tener en cuenta para la ejecucion del contrato.

El contratista debera estar dispuestos a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de su gestién
ambiental, las cuales se realizaran dando uso al formato de F-6-3-1 Formato de Evaluacion de Gestion Ambiental a
Proveedores (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sac/formatos/F-6-3-1.docx).

Para los proyectos de obra o construccion, en sus fases de seguimiento y finalizacion se deben utilizar las siguientes actas,
F-14-3-4 Formato de Acta de Reunibn y Seguimiento Comité Técnico de Obra (Enlace:
https:/sig.unad,.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-4.docx) y F-14-3-1 Formato Acta de Terminacion y Entrega Final de

Obra (Enlace; https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-1.xisx).

El contratista para sus informes finales y parciales debe dar uso al Formato Informe Parcial De Actividades Para Contratos
De Infraestructura Fisica (Enlace; https:/sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-17.docx).

Generar, aprobar y aplicar el protocolo de bioseguridad certificado y avalado por la autoridad competente y la entidad
territorial correspondiente.

Entregar la relacion e informe de las actividades realizadas correspondientes a cada periodo de pago y su respectivo corte
de obra.

El desarrollo completo de las actividades y su cronograma de avance de la obra deben ser coordinados y aprobados
directamente por el supervisor del contrato.

Dar cumplimiento a la politica, lineamientos y normas establecidos en el sistema integrado de gestién, y las que regulen la
materia y se expidan durante el plazo de ejecucién del presente contrato.

En lo que respecta al programa de Seguridad y Salud Ocupacional, contemplara el suministro de todos los elementos de
proteccion, suficientes y necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra, personal del Contratista,
personal de la INTERVENTORIA / SUPERVISOR, Direccidon Técnica y visitantes. Durante la ejecucion de la obra, LA
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR podra solicitar la toma de medidas que se consideren convenientes o necesarias para
prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, que el Contratista debera ser tener en cuenta de forma inmediata. En caso
de presentarse un reiterado incumplimiento de los requisitos legales de seguridad industrial y/o salud ocupacional, o de las
instrucciones impartidas por la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR respecto a este tema, se podra ordenar la suspension
de las obras, sin que el contratista tenga derecho a una prérroga del contrato y sin detrimento de las muitas a que hubiere
lugar. De presentarse una situacién que represente peligro inminente para las personas que se encuentran en la obra, LA
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA podra ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere pertinentes.

En concordancia con el Sistema Integrado de Gestién en su componente de Gestion ambiental y sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la politica, lineamientos y normas establecidos en
el sistema integrado de gestion, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecucién del contrato, en tal
caso y antes de la legalizacién del correspondiente contrato, el proponente debera adjuntar certificacién avalada y
suscrita por el lider de Seguridad y Saiud en el Trabajo de la UNAD, por el lider de Gestién Ambiental de la UNAD y
por_el supervisor ylo interventor del contrato, en el que conste estar informado y cumpliendo, con la politica
generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. La Universidad ha generado los
instructivos [-5-6-5 y 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las
actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (Instructivo de requisitos y
condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios I-5-6-5 Introduccion pag. 3 e
Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles I-6-3-2. Negrilla fuera de texto), en especial
aguellas mencionadas y aplicables a sus actividades, las cuales fueron previamente comunicadas por el Lider de Ia
Unidad de Calidad y Mejoramiento Continuo y el Lider de Talento Humano al Supervisor del contrato,
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22. El contratista debe dar cumplimiento a los requisitos aplicables de los instructivos 1-6-3-2 (INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES) e 1-5-6-5 (INSTRUCTIVO DE
REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS), teniendo en cuenta las tablas y requisitos identificados en los factores de evaluacion de la presente invitacion,

23. Debera cumplir con las demds actividades asignadas por el Interventor y que sean inherentes a la labor desempefiada.

24. Cadauno de los pagos se realizara, anexando:

Factura de pago (con resolucion vigente de la DIAN e identificacién del régimen tributario).

Certificacién de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de pago, acreditando el pago de los

ultimos seis meses.

Copia Registro Unico Tributario actualizado

Matriz de costos unitarios y cantidades (para contratos de obra, puede usar el formato F-14-3-2).

Relacion de actividades realizadas correspondientes al periodo de pago con fotografias con formato F-14-1-17

Certificacién de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida

por el interventor o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas

por el contratista.

g. Formato para la identificacién de elementos inventariables en contratos de infraestructura (F-14-1-5) (en caso de que
dentro del contrato se suministren elementos inventariables).

h.  Soportes de cumplimiento de los requisitos aplicables del Formato Informe de Aspectos Técnicos, Administrativos y
Contables de Contratos de Infraestructura (F-14-1-9).

i.  Formato hoja de vida de sistemas o equipos de la infraestructura fisica (F-14-1-4) (en el caso de que en el contrato se

suministren equipos o se haga mantenimiento de estos).

Cronograma de ejecucion del contrato (para el primer pago).

Informe periédico de supervisién.

Informe final de supervisién y acta de liquidacién para el ultimo pago.

En virtud del manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal “j” del articulo 16.2.4 “Deberes de! supervisor

o interventor”, presentar por cada pago a realizar *j. Presentar informes periédicos de caracter administrativo, técnico y

financiero, si es del caso, previa revision de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se encuentre

a su cargo. “No obstante lo anterior esta clausula estd condicionada a la clausula sobre imputacion presupuestal y

subordinacion a la apropiacion presupuestal.

n. Soportes de cumplimiento de los requisitos aplicables del Formato Informe de Aspectos Técnicos, Administrativos y
Contables de Contratos de Infraestructura (F-14-1-8).

0.  Adjuntar certificacién segin formato F-4-4-25 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido a cumplir
{como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar
el plazo de ejecucion del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando asi haya lugar), con la politica generada por
la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.

p. Tabla(s) diligenciada(s) correspondiente al Instructivo Para La Contratacién De Bienes Y Servicios Ambientalmente
Sostenibles (I-6-3-2), de requisitos que apliquen al corte de ejecucion.

g.  Soportes de cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables del Instructivo 1-6-3-2.

r.  Tabla(s) diligenciada(s) correspondiente al Instructivo De Requisitos Y Condiciones En Seguridad Y Salud En El Trabajo
Para La Contratacién De Bienes Y Servicios (I-5-6-5).

s.  Soportes de cumplimiento de los requisitos en SST aplicables del Instructivo I-5-6-5.

o

~0ao

El contratista debe dar cumplimiento al instructivo I-5-6-5 Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo para la Contratacion de Bienes y Servicios especificamente lo relacionado con:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.1. CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Para efectos de este instructivo se entiende como contratista a toda persona natural o juridica con autonomia técnica,
administrativa y financiera, con quien la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, contrata la ejecucion de una labor o

la prestacién de un servicio a cambio de una contraprestacion en dinero.

Se entiende como subcontratista a toda persona natural o juridica contratada directa o indirectamente (subcontratista) por el
contratista para realizar actividades dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

El contratista y/o subcontratista tiene como responsabilidad leer y cumplir lo establecido en este instructivo y los requisitos
especificos que apliquen al trabajo a realizar cumpliendo con fa normatividad legal vigente en relacién con seguridad y salud en
el trabajo.

3.2 SUPERVISOR DEL CONTRATO

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el contratista
podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes funciones:
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Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratacién de bienes y servicios de seguridad
y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.

Solicitar al contratista la certificacion por escrito firmada por la persona con quien se firmé el contrato, en donde indique que
cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Induccion, capacitacion, identificacion de peligros, plan de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias.

Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos ultimos procedan) la
obligacién a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y normas establecidos en el
Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de
ejecucion”, con el propdsito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual para asegurar su cumplimiento efectivo.
Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
acorde a la normatividad vigente.

Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se encuentran como anexos
en este mismo documento.

Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratacion aplicables a la actividad que va a desarrollar.
Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.

Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista que se encuentra laborando cuente con la afiliacién vigente al
sistema general de seguridad social de Colombia, mediante certificaciones que para el efecto le allegue el contratista
(certificacion de parafiscales o planillas de pagos).

Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo.

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual gratuito de
50 horas de capacitacién obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015
articulo 2.2.4.6.35).

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, debe disponer de un
coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en alturas (Resolucion
1409 del 23 de Julio del 2012). La Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD asumir3 el costo.

En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias estén
etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

La lista de verificacién diligenciada y los soportes de la verificacion deben estar en el expediente contractual.

LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construccién nueva) de
minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:

Un profesional que cuente con formacién en seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga licencia vigente en salud
ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de capacitacion
obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35), con
experiencia laboral certificada con relacién al objeto contractual y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas
si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.

Tecnodlogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnoldgicas con licencia en salud ocupacional o
seguridad y salud en trabajo, o que tengan relacién con el objeto del contrato, aprobado y certificado el curso virtual de 50
horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015
articulo 2.2.4.6.35). Debera acreditar experiencia laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se
realiza tarea que implique de alto riesgo.

Técnico en cualquier especialidad que tenga relacién con el objeto del contrato. con licencia en salud ocupacional o en
seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SG-SST de 50 (horas). Debera acreditar una experiencia laboral. y contar con
el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

OBLIGACIONES LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

Las funciones que tendré a cargo esta persona mientras realicen la supervisién seran: Conocer, hacer extensivo al equipo
de trabajo y cumplir con el instructivo.

Garantizar que los sistemas y equipos de proteccién contra caidas, cumplan con los requerimientos normativos.
Hay que asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.
Tener ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas.

Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y después
de la actividad contratada.

Garantizar la entrega, reposicién, inspeccion de los elementos de proteccion personal que cumplan con los requisitos legales
vigentes aplicables.

Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodologias apropiadas en la
ejecucion de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminacion oportuna del trabajo, asi
como fallos en la operacién de la universidad.
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e Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones minimas de
seguridad se cumplen en el trabajo.

e Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL a la cual
estan afiliados los contratistas o subcontratistas.

3.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcion de medidas de seguridad industrial, el
contratista debera asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las
normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccion grave a las obligaciones contraidas por
el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, para tomar las medidas correctivas que
sean del caso como son:

o Suspensién temporal del trabajo:

Segun lo evidenciado, una suspension temporal sera aquella donde se retire de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus
empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y
corregirlas, ademas de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de
acuerdo, esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la operacion de la Universidad, algunas causas de
suspension temporal seran:

No uso de elementos de proteccién personal

Omision de protocolos previamente comunicados a la universidad.

Uso de productos quimicos sin previa autorizacion y sin haber comentado de su uso.

Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.

Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.

La ejecucién incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados, eléctrico,

excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

No tener disponible en el sitic de trabajo el ATS (Analisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.

Suspension total del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension total, serd donde se suspenda el trabajo de forma

indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas actividades donde se ha

evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

No uso de elementos de proteccién especificos contra caidas, confinados o eléctricos.

No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas, debidamente

firmadas.

v Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten la integridad de
la persona, por ejemplo manipulando quimicos sin autorizacion y sin comunicar de su uso, usando herramientas y elementos
de trabajo sin previa inspeccion y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede afectar significativamente a la
persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorizacion y analisis
en el ATS o permiso.

v Ignorary no tener identificados protocolos de trabajo, atencién de emergencias para actividades consideradas como peligrosas
(obra civil de minima, menor y mayor cuantfa, alturas, confinados y eléctrico).

v No contar con la afiliacion y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

v Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantia no se evidencia la presencia de personal supervisor

en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico).

AN N N N Y NN

ANRN

e Reincorporacién, retiro y cambio de contratista:

cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le otorgara una segunda y Unica oportunidad de retomar el trabajo
realizando la correccién de Ios hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestién y compromiso
de mejora por parte del contratista se procedera a reincorporarlo al trabajo contratado. Se dara el retiro de un trabajador, cuando
la actividad no fue eficiente y tampoco realizé las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las exigencias de la
labor contratada, ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, procedera a evaluar el objeto contractual.

E| cambio de un contratista se dara cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro contratista que
preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con disponibilidad inmediata, cuando la
tarea no requiera una ejecucion inmediata o de origen correctivo donde se vea afectada la operatividad de la universidad, cuando
no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada
por el contratista que sale no lleve un avance superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la Universidad debera
identificar y proponer planes que lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo de
seguridad establecido.

4 PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
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Quega totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompafiante o trabajador, salvo con un permiso
escrito por el Ministerio de la Proteccién Social ahora Ministerio del Trabajo (Codigo Sustantivo y del trabajo, Resolucion 2400
de 1979, titulo XilI).

No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia y el contratista para el cual labora.

No debe ingresar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la
Universidad.

No debe operar 0 mover equipos o véalvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar
autorizado.

No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.

No se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan
posibilidades de originar incendio.

No se debe maitratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar o identificar
algun dafio debera comunicario para evitar dafios en la propiedad.

No C!ebe haqer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de proteccion personal propiedad de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado por la Universidad asi lo autorice.

5 REQUISITOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Antes de realizar la contratacion, la UNAD debe solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de la implementacién de
los estandares minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de Febrero del 2019); en donde indique
el % del cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% ( ( Aceptable), en caso de tener un % inferior a 85% debe ser rechazado
y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista este afiliado y/o
persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines ( debe solicitar la licencia vigente en salud ocupacional o afines
). El Numero de criterios evaluados en los estandares minimos de seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y
Nivel del riesgo segun lo establecido en la Resolucién 0312 de 2019.

Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y juridicas deben implementar los Estandares Minimos
del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los empleadores publicos y privados, a los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e
independientes.

Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo |, Il o Hl, el disefio del Sistema de Gestion de SST
para empresas podra ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus areas, con
licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo un (1) afic de experiencia certificada por las
empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten
la aprobacién de! curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas en SST. Esta actividad también podra ser desarrollada
por tecnologos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SST y el mencionado curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Las personas que solo cuentan con el curso
virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, estan facultadas para administrar y ejecutar el Sistema
de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) 0 menos trabajadores clasificados en riesgo |,
Il o lll, pero no pueden disefar dicho sistema, en concordancia con lo sefialado en la Resolucion 4927 de 2016 del Ministerio
del Trabajo. (Resolucién 0312 del 13 de febrero de 2019).

Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, Il o ill, el disefio e implementacion del
Sistema de Gestion de SST, podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas, con licencia vigente en
SST, que acrediten minimo dos (2) afos de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en
SST Estas actividades también podran ser desarrollada por profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que
cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas (Resolucién 0312 del 13 de
febrero de 2019).

Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo |, 1, i, IV o Vy las de (50) o menos trabajadores
con riesgo IV ¢V, El disefio e implementacién del Sistema de Gestioén de SST, podra ser realizado por profesionales en SST,
profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta
(50) horas en SST, quienes igualmente estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de Gestion
de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, niimero de trabajadores o actividad econdémica
(Resolucién 0312 del 13 de Febrero de 2019).

Certificar la afiliacion y pagos de seguridad Social de los trabajadores que van a ejecutar la actividad durante la vigencia del
contrato de acuerdo con el tipo de vinculacién y dando cumplimiento a la clasificacién del riesgo de la actividad y a la
legislacion vigente. El contratista debe garantizar la afiliacién y pago de la seguridad del personal subcontratado de acuerdo
con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar.

Entregar listado de nombres y nimeros de cédula de sus trabajadores y subcontratistas que van a ejecutar la actividad.
Cada vez que se presenten cambios de personal se debe notificar al supervisor de la orden contractual y cumplir con los
requisitos de contratacion.

Cuando el contratista y/o subcontratista deba desarrollar su trabajo en zonas endémicas, debe contar con los certificados de
vacunaciones aplicables para los peligros identificados en las zonas a las que se dirija él y todo el personal a su cargo.
Debe registrarse diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso y salida de la institucion.

Respetar y hacer cumplir a su personal contratado las normas y procedimientos de seguridad que ia Universidad Nacional
Abierta y a Distancia tienen establecidos.
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Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias quimicas como
solventes) y que por tanto dificultan la realizacién de las actividades laborales y académicas en los horarios establecidos de
trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes
de su realizacion, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se podra realizar dicho trabajo, ocasionando los
menores inconvenientes y perturbacion posible.

El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser necesario, determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento,
sefializacién, bloqueos, etc.).

Hacer uso unica y exclusivamente de los vestidores y los bafios asignados por la Universidad, ademas estos deberan
mantenerse en perfecto orden de aseo y limpieza.

El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios para evitar accidentes y enfermedades
laborales y mantener los debidos registros en caso de que sean solicitados.

El personal contratista y/o subcontratista debe acatar la sefalizacion y normas que se encuentren vigentes en cada centro
de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el contratista y/o subcontratista en desarrollo de la obra o
servicio, debera estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacién y disponer de todos los dispositivos, elementos
de seguridad y resguardos necesarios. ® En ningtin caso obstruir equipos para atencion de emergencias como extintores,
gabinetes contra incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en estos equipos por parte del contratista por malas
practicas sera responsabilidad propia y debera realizar su compensacion o pago.

5.1 CONSIDERACIONES SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y suministro de los elementos de proteccién personal acordes a la
actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto.

El contratista y/o subcontratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de proteccion
personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe verificar que los elementos de
proteccién personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus actividades laborales.

Los elementos de proteccion personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad que se va a
ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas nacionales e internacionales
y estar certificados.

El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega por parte del contratista los elementos de Proteccion.
Todo trabajador contratista y/o subcontratista debe utilizar los elementos de proteccién personal (EPP) requeridos y
especificos segln la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.

5.2 REPORTE DE INCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar los actos y condiciones inseguras identificadas en el drea de trabajo
de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y cierre.

Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal el trabajador contratista y/o subcontratista esta
obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que se encuentra
afiliada, al supervisor del contrato y lider del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de Talento
Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atencién inmediata del
accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el procedimiento que tenga
establecido para solventar este tipo de eventos.

El personal contratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles siguientes a la ocurrencia del
evento y dentro de los siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del reporte realizar la respectiva investigacion del
accidente decidiendo y comunicando los planes de accién a tomar para evitar que se repita el evento.

5.3 CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS

El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de escombros, y disposicién de residuos sélidos y
liguidos que genere la ejecucién del contrato.

Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso
de escombros y madera.

Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos y no
peligrosos que se generen durante su labor.

5.4 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El Contratista debe contar con un procedimiento para atencién de emergencias para todos los trabajadores a cargo.
Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencion y rescate en alturas acorde con la actividad a
ejecutar.

5.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Mantener un listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas durante la ejecucion del contrato. Las hojas de
seguridad y los productos quimicos deben contener aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y envasadas en los
recipientes adecuados para tal fin.

Contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos, ademéas deben estar disponibles en los lugares donde
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se utilicen los productos.

s En caso de requerir almacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de compatibilidad
de sustancias quimicas.

» Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta que permita
su identificacion.

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Los contratistas y subcontratistas que realicen trabajo de alto riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con
la realizacién de los examenes médicos ocupacionales de trabajo en aituras. Los contratistas y/o subcontratistas que trabajen
en las cafeterias y tengan contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los examenes médicos especificos para la
manipulacién de alimentos. Los contratistas y/o subcontratistas que realicen trabajo de fumigacién y desratizacion, lavado de
tanques, deben contar con el examen de aptitud medico ocupacional vigente y apto para realizar el trabajo. Como personas
independientes deben asumir el costo del examen médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto
1072/2015)

6 REQUISITOS ESPECIFICOS DE CONTRATACION EN SST SEGUN ACTIVIDAD Y RIESGO
6.1 TRABAJO EN ALTURAS

» Se considera trabajo en alturas, toda tarea que exista el riesgo de caer a 1.50 mts o mas sobre un nivel inferior. En el caso
de la construccion de nuevas edificaciones y obras civiles, se entendera Trabajo en altura una obra que haya alcanzado una
altura de 1.80 m o mas sobre un nivel inferior.

» Elcontratista y/o subcontratista debe contar y entregar copia de los certificados de capacitacion para trabajo seguro en alturas
vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo en alturas)

« El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios
confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que impliquen este riesgo, en
el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas (HSE)
quienes realizaran las respectivas firmas.

» El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado
por el HSE y contratistas.

o El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las actividades
descritas en la resolucion 1409 de 2012, ademas para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo el permiso de trabajo
correspondiente.

» Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas, exista acompafiamiento permanente de una
persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este acompariante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias
en caso de que sea necesario.

+ Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal especificos para trabajos en alturas, certificados por las
instancias competentes del nivel nacional o internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al
envejecimiento, a la abrasion, la corrosion y al calor.

¢ El contratista debe contar con los formatos de inspeccién de elementos y equipos de proteccién contra caidas, sistema de
acceso y barreras para trabajo en alturas.

» Ei contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados por el fabricante, contar con
inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al afio por el coordinador de trabajo en
alturas.

e El contratista debe identificar los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de trabajo los cuales debe estar
contemplados en su matriz de peligros.

o El contratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal entrenado; y tenerlo
disponible al momento de realizar trabajos en alturas.

o Debera acatar fodas las responsabilidades y obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades
laborales de su personal.

o Sefializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas.

6.2 TRABAJOS ELECTRICOS

¢ Acreditar por cada trabajador experiencia o formacidn en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una copia de |a tarjeta
profesional, tarjeta CONTE expedida por el 6rgano competente del personal competente {(técnico, tecnélogo o ingeniero
formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones o equipos eléctricos.

o El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atencion y rescate de emergencia por descargas
eléctricas.

s Contar con elementos de proteccién personal correspondientes (dieléctricos).

» Segln el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de bioqueo y etiquetado segun la actividad y la zona que
ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar con sefializacion,
implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

« Sirealiza tareas eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

6.3 OBRAS CIVILES
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« Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos en el sitio,
estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren dentro del contrato
firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor cuantia y requieran el
acomparfiamiento.

» Utilizar de manera adecuada los elementos de proteccion personal acorde con las actividades desemperiadas.

o El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado
por el HSE y contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

» Ellugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente sefializado; en ningln caso los escombros
deben permanecer en zonas verdes o areas de circulacion, con el fin de evitar accidentes posteriores al personal que realiza
trabajos de poda y jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

¢ Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad para realizar
las actividades y/o barreras fisicas en caso de que se requieran.

» Demarcaciéon y control de areas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden una
separacién segura contra la caida de materiales, objetos, etc.

« Elcontratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes y de acuerdo
con el tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccién realizada a herramientas como taladros,
pulidoras y otras de uso comun en obras civiles.

» Sirealiza tareas de obras civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL OFERENTE. CERTIFICACION, NORMAS Y SELLOS (ECOETIQUETAS)

Las normas de la serie ISO 14020 diferencia tres tipos de etiquetado ambiental: etiquetas ambientales, autodeclaracién y
declaraciones ambientales.

Etiquetas ambientales:
Constituyen el primer grupo de marcas de calidad ambiental, disefiadas para productos y servicios. (Etiquetas tipo |. Regulada por
la ISO 14024).

Auto declaraciones ambientales:
Engloba a todas aquellas declaraciones en forma de afirmaciones, simbolos o graficos que indican un aspecto ambiental de un
producto, componente o envases, y que se encuentran presentes en las etiquetas, manuales técnicos o propagandas(Etiqueta
tipo Il. Regulada por la ISO 14021).

Declaraciones ambientales:

Ofrece informacion sobre los impactos ambientales potenciales asociados con el ciclo de vida de un producto. (Etiqueta tipo Ill.
Regulada por ta ISO 14025). En el contexto Colombiano,bajo el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, se tiene como
objetivo consolidar la produccién de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecolégicos competitivos
en los mercadosnacionales e internacionales, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), cre6 el Sello Ambiental Colombiano (SAC) (Etiqueta tipo 1) y reglamenté su uso
mediante la Resolucion 1555 de 2005, expedida en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). Esta etiqueta
ecolégica consiste en un distintivo o sello tipo | que se obtiene de forma voluntaria, otorgado por una institucién independiente
denominada: “organismo de certificacién” y que puede portar un producto o servicio que cumpla con unos requisitos
preestablecidos para su categoria. Con este instrumento se busca brindar a los consumidores informacién verificable, precisa y
no engafiosa sobre los aspectos ambientales de los productos, estimular el mejoramiento ambiental de losprocesos productivos
y alentar la demanda y el suministro de productos que afecten en menor medida el medio ambiente. Los criterios ambientales
establecidos en las normas se definen considerando principios internacionales del eco etiquetado. Por lo tanto, un producto o
servicio identificado con el logo SAC indica que:

El proveedor Hace uso sostenibie de los recursos naturales que emplea (materiales e insumos)
Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente
e  En el proceso de produccién o prestacion del servicio se involucra menos cantidad de energia, se hace uso de fuentes de
energia renovable, 0 ambas.
Considera aspectos de reciclabilidad, reutilizacion o biodegradabilidad.
Usa materiales de empaque preferiblemente reciclable, reutilizable obiodegradable y en cantidades minimas.

Empleas tecnologias limpias o que generan un menor impacto relativo sobre el ambiente. Indica a los consumidores cual
la mejor forma para su disposicion final.

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION

Para realizar la contratacion de los mantenimientos a equipos de la UNAD,se le debe solicitar al contratista antes de comenzar
con dicha actividad, hacer llegar el procedimiento estipulado para cada mantenimiento, contemplando los temas de gestion
ambiental (manejo de residuos soélidos, emisiones atmosféricas, vertimientos u otro impacto ambiental que ocasione el
mantenimiento). Para la adquisicion de bienes de ferreteria y bienes necesarios para los servicios de mantenimiento y
construccion se debe tener en cuenta los items en los siguientes criterios que pueden ser especificos para cada uno de los
elementos que se necesiten en la UNAD:
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DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA:

La organizacién debe dar cumplimiento al Decreto 3102 de 1997 “Por el cual se reglamenta el articulo 15 de la Ley 373 de 1997
en relacién con la instalacion de equipos,sistemas e implementos de bajo consumo de agua” en sus articulos 6 y 7,0 cualquiera
que lo modifique o derogue , por ello debe adquirir y extenderel uso de dispositivos ahorradores de agua y estos dispositivos deben
tener en cuenta los siguientes criterios y su forma de verificacion, las cuales hacen parte de los registros de cumplimiento dentro

de los contratos:

CRITERIO O CLAUSULA

FORMA DE VERIFICACION

Se deben instalar en pocetas, lavaplatos, lavamanos,cafeterias y demas
grifos con cierre automatico (Mecanicos o electrénicos).

Ficha técnica deldispositivo o perfil
técnico ambiental de dispositivos
ahorradores

Se debe instalar grifos de soloun agua (agua frfa), incorporando el aporte
de agua caliente en los casos puntuales que se considere necesario.

Ficha técnica deldispositivo o perfil |
técnico ambiental de dispositivos
ahorradores

En el caso de instalaciones deduchas colectivas, priorizar la instalacién de
sistemas deagua caliente premezclada con un solo grifo temporizadorpor
ducha

Ficha técnica deldispositvo o perfil
técnico ambiental de dispositivos
ahorradores

En el caso de duchas individuales, se debe instalar griferia termostatica
temporizada

Ficha técnica del dispositivo o perfil
técnico ambiental de dispositivos
ahorradores

Se debe realizar la instalaciénde sistemas de doble pulsadoren baterias
sanitarias.

Ficha técnica del dispositivo o perfil
Técnico Ambiental de dispositivos
ahorradores

Para lugares publicos con problemas o riesgos de vandalismo se debe
instalar sistemas de descarga presurizada (Fluxores).

Ficha técnica del dispositivo o perfil
técnico ambiental de dispositivos
ahorradores

Para
{mecanicos o electronicos), o sistemas eco amigables que no requieran el
uso de agua.

_ahorradores

Ficha técnica del dispdsitivo o perfil
técnico Ambiental de dispositivos

Los equipos ahorradores idealmente deben estar fabricados con materiales
no téxicos, si es posiblereciclables y de alta durabilidad.

Ficha técnica del dispositivo o perfil

Colombiana NTC 5757 Etiqueta Ambiental Tipo |
Colombiano. CriteriosAmbientales para aparatos
sanitarios de alta eficiencia

Sello Ambiental

técnico ambiental de dispositivos
ahorradores
Los aparatos sanitarios debencontar con Certificado con la Norma Técnica | Certificacion del Sello Ambiental

Colombiano NTC 5757 de la empresa
fabricante (puede estaren el embalaje
del producto)

PINTURAS ALQUILICAS BASE AGUA Y BASE SOLVENTE:

Las pinturas de uso para interiores deben tener en cuenta los siguientes criterios y su forma de verificacién, las cuales hacen parte

de los registrosde cumplimiento dentro de los contratos
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CRITERIO O CLAUSULA

FORMA DE
VERIFICACION

El producto debe contener no mas de 0.5% en peso de la suma total de compuestos
aromaticos volatiles

Declaracion del fabricante

El producto no debera contener los ingredientes estipulados en la Norma Técnica
Colombiana 6018. Etiquetas Ambientales Tipo |. Sello Ambiental Colombiano
Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento, Prohibiciones de
compuestos especificos

Declaracion del fabricante

Contenido de pigmentos blancos (pigmentos inorganicos blancos con un indice de
refraccion superior a 1,8): Las pinturas deben de tener un contenido de pigmentos
blancos igual o inferior 2 36 g/ m 2 de pelicula seca, con una

opacidad del 98%

Declaraciéon del fabricante o
Ficha técnica de! producto

El contenido de Compuestos Organicos Volatiles (COVs) no debe superar los
siguientes valores: Acabados mate. (50 g / L de Pintura Liquida) Acabados mate.
(30g / L Pintura Liquida)

Acabados mate. (30 g / L Pintura Liquida) Acabados mate. (15 g/ L Pintura
Liguida)

Declaraciondel Fabricante

Las pinturas y recubrimientos deben contar con Certificado de la Norma Técnica
Colombiana NTC 6018 Etiqueta Ambiental Tipo |. Sello Ambiental Colombiano.
Criterios ambientales para pinturas y materiales de

recubrimiento

Certificacion del Sello
Ambiental Colombiano NTC
6018 de la empresa fabricante
(puede estar en el embalaje
del producto)

BOMBILLOS, LUMINARIAS Y LAMPARAS:

La organizacién debe dar cumplimiento a la resolucién 180606 de 2008 “por la cual se especifican los requisitos técnicos que
deben tener las fuentes luminicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades publicas.”, o cualquiera que lo modifique o
derogue, estos bombillos, luminarias y lamparas deben tener en cuenta los siguientes criterios y su forma de verificacion, las
cuales hacen parte de los registros de cumplimiento dentro de los contratos:
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CRITERIO O CLAUSULA FORMA DE VERIFICACION

Las luminarias, los bombillos y
l&mparas que se instalen en la

institucién deben ser de tecnologia Ficha técnica del
LED o alguna ofra tecnologia de producto

punta de mayor eficiencia

energética

Las luminarias, los bombillos y

lamparas deben cumplir con los Declaracién del
requisitos RETILAB fabricante
El vendedor, distribuidor o Declaracion del
proveedor debe estar asociado a un proveedor y actas
programa posconsumo para de la correcta
realizar una correcta disposicién disposicién final de
final y/o aprovechamiento de los los bombillos,
bombillos, luminarias o lamparas luminarias o
lamparas
TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONDENSADORES ELECTRICOS, INTERRUPTORES, REGULADORES,

RECONECTORES Y SIMILARES:

La organizacién debe dar cumplimiento a la Resolucion 222 de 2011 “Porla cual se establecen requisitos para la gestion ambiental
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)", o cualquiera
que lo modifique o derogue, estos equipos deben tener en cuenta los siguientes criterios y su forma deverificacién, las cuales
hacen parte de los registros de cumplimiento dentro de los contratos

3 FORMA DE
CRITERIO O CLAUSULA VERIFICACION
Declaracion del

Los trasformadores eléctricos, condensadores
eléctricos, interruptores, reguladores,
reconectores y equipos similares deben ser
libre de Bifenilos Policlorados

fabricante, proveedory
Ficha técnica del
producto

En caso de contener Bifenilos Policlorados el | Informe de Registro
proveedor debe realizar el registro de equipos | del equipo con PCB
con PCB en la plataforma del IDEAM

CEMENTO:

El cemento que se utilice en las diferentes obras civiles, ya sean nuevas,de mantenimiento o adecuacién deben tener en cuenta
los siguientes criterios y su forma de verificacion, las cuales hacen parte de los registrosde cumplimiento dentro de los contratos:
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. FORMA DE

CRITERIO O CLAUSULA VERIFICACION
El fabricante del cemento debe Declaracion del
contar con un programa de fabricante
reciclaje de minerales
El fabricante, distribuidor o Declaracion del
proveedor debe estar asociado fabricante
a un programa posconsumo
para realizar una correcta
disposicion final y/o
aprovechamiento de los sacos
vacios de cemento

LADRILLOS:

Los ladrillos que se utilice en las diferentes obras civiles ya sean nuevas,de mantenimiento o adecuacion deben tener en cuenta
los siguientes criterios y su forma de verificacion, las cuales hacen parte de los registrosde cumplimiento dentro de los contratos:

CRITERIO O CLAUSULA FORMA DE
VERIFICACION
Los ladrillos se deben ser cocidos en ladrilleras | Declaracion del

que empleen para la etapa de coccion hornos | fabricante
continuos (tipo tunel o Hoffman), debido a que
estos requieren un menor consumo especifico de
carbén generando menor impacto ambiental en
su fabricacién. El criterio para evaluar sera la
eficiencia en el consumo energético de carbén de
los hornos. Los valores de referencias por
kilogramo de ladrillo producido son: [1 Hoffman:
0,099 kg carbén; O Tunel: 0,079 kg carbén -
Los ladrillos usados deben ser de origen nacional | Declaracion del
y de ladrilleras cercanas al sitio de uso, ya que | proveedor

menores distancias de transporte se traducen en | especificando

una menor generacion de  emisiones | ubicacién de la

atmosféricas asociadas a esta actividad ladrillera

Se debe priorizar si es posible econémica y | Declaracién del
técnicamente el Uso de Ladrillos Ecolégicos (a | proveedor,

base de plastico u otros materiales amigables | declaracién del

con el medio ambiente) o que, en el proceso de | fabricante o ficha

produccién de ladrillos, se incorporen materiales | técnica del producto

reciclados (pre consumidor o post consumidor),

siempre y cuando no estén contaminados con

residuos de pinturas, pegantes, morteros, acero,
etc.

BALDOSAS CERAMICAS:

Las baldosas cerdmicas que se utilice en las diferentes obras civiles ya sean nuevas, de mantenimiento o adecuacién deben
tener en cuenta los siguientes criterios y su forma de verificacion, las cuales hacen parte de los registros de cumplimiento dentro
de los contratos:
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CRITERIO O CLAUSULA FORMA DE VERIFICACION

Para controlar la posible emision de | Declaracion del fabricante o ficha
sustancias peligrosas en la fase de | técnica del producto

utilizacién y al final del ciclo de vida de
las baldosas esmaltadas, no deberan
superar los siguientes limites: [ Plomo =
80mg/m2 J Cadmio=7mg/m

Cuando se utilice plomo, cadmio y | Declaracién del fabricante o ficha
antimonio (0 cualquiera de sus | técnica del producto
compuestos) en los esmaltes, el
contenido de estos elementos no debera
superar los limites  especificos
siguientes: % en peso de los esmaltes.
0 Plomo = 0,5% [0 Cadmio = 0,1% [
_Antimonio = 0,25%

El cartén utilizado para el embalaje del | Declaracién del fabricante
producto acabado debe de estar
disefiado para la reutilizacion o estar
fabricado en un 70% de materiales
reciclados

MATERIALES DE ARRASTRE O DE CANTERA:

Los materiales de arrastre del lecho de rios como agregados pétrecs, arenas, gravas entre otros y materiales de cantera como
rocas y minerales utilizados para la construccién que se utilicen en las diferentes obras civiles, ya sean nuevas, de mantenimiento
o adecuacién deben tener en cuenta los siguientes criterios y su forma de verificacién, las cuales hacen parte de los registros de
cumplimiento dentro de los contratos:

CRITERIO O CLAUSULA FORMA DE VERIFICACION

Se debe garantizar que los materiales de | Declaracion del proveedor del
arrastre o de cantera se realicen dentro | material

del marco normativo legal y minero, por
lo cual estos se deben proveer de
empresas que cuenten con la debida
licencia y los permisos ambientales
aplicables segun el Decreto 2041 de
2014 “por el cual se reglamenta el Titulo
Vill de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales” o cualquiera que la
modifique o derogue.

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO:

La organizacion debe dar cumplimiento a la Resolucion 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicion — RCD y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 586 de 2015 “Por
medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién — RCD en
Bogota D.C.”, o cualquiera que los modifique o derogue, entonces para cualquier servicio que genere este tipo de Residuos de
Construccion o Demolicién, anteriormente llamados “Escombros” se debe tener en cuenta los siguientes criterios y su forma de
verificacion, las cuales hacen parte de los registros de cumplimiento dentro de los contratos

CRITERIO O CLAUSULA FORMA . DE
VERIFICACION
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La empresa que realice la obra debera
implementar medidas para la prevencién y
reduccion de la generacién de RCD,
incluyendo como minimo, las siguientes:

O Planeacién adecuada de la obra, que
incluya la determinacién de la cantidad
estrictamente necesaria de materiales de
construccién requeridos, con el fin de evitar
pérdida de materiales.

U Realizar separacion por tipo de RCD en
obra y de los residuos peligrosos,
recuperables y ordinarios.

C Almacenamiento diferencial de materiales
de construccion,

Control de escorrentia superficial y manejo
de aguas lluvias en la obra, cuando aplique.

Plan de gestién integra de
residuos RCD para la obra
especifica

Si es una obra nueva y esta se cataloga
como gran generador, segun la Resolucién
472 de 2017 (o cualquiera que la modifique
o derogue) se debe formular, implementar y
mantener actualizado el Programa de
Manejo Ambiental de RCD. Dicho programa
debera ser presentado a la autoridad
ambiental competente con una antelacién de
30 dias calendario al inicio de las obras para
su respectivo seguimiento y control. Asi
mismo, el reporte de su implementacion con
sus respectivos soportes debera ser remitido
a la autoridad ambiental competente dentro
de los 45 dias calendario siguiente a la
terminacién de la obra

Programa de  Manejo
Ambiental de RCD radicado
ante la autoridad ambienta

Los RCD que se generen en la obra deben
ser entregados en un sitio de disposicion
final de RCD (anteriormente conocido como
escombrera)

Soporte de recepcién de los
RCD por parte del sitio de
disposicion final de RCD
Certificacién de disposicién
final de los RCD
(escombros) manejados
como residuo de caracter
especial Informe de relso
de los RCD dentro de la
misma obra (en caso de
que se hayan utilizado RCD
dentro de la obra)

Los residuos peligrosos que se generen
dentro de la obra deben ser gestionados por
el proveedor del servicio teniendo en cuenta
lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, TITULO
6. CAPITULO 1 “RESIDUOS
PELIGROSOS", o cualquiera que modifique
0 derogue

Los residuos recuperables que se generen

dentro de la obra deben ser gestionados por
el proveedor del servicio teniendo en cuenta
lo establecido en el Decreto 596 del 11 de
abril de 2016 “Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo
relativo con el esquema de la actividad de
aprovechamiento del servicio publico de
aseo y el régimen ftransitorio para la
formalizacién de los recicladores de oficio, y

Certificados de entrega de |
los residuos peligrosos y
Actas de disposicion

Certificados de entrega del
material recuperable
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se dictan otras disposiciones” o cualquier
que lo modifique o derogue

Los residuos ordinarios o convencionales no | Certificados de entrega de
recuperables que se generen dentro de la | los residuos no
obra deben ser gestionados por el proveedor | recuperables

del servicio teniendo en cuenta lo
establecido en el Decreto 1077 del 26 de
mayo de 2015 "Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio”, TITULO 2,
CAPITULO 1 "SERVICIO PUBLICO DE
ASEQ" o cualquiera que lo modifique o
derogue

PARAGRAFO: E/ incumplimiento del objeto contractual o de las obligaciones sefialadas en la presente clausula, por parte del
contratista, dard lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato, atendiendo los articulos 31, 40 y 41 del Estatuto de
Contratacion de la UNAD, segtin Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre de 2012.
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ANEXO 1

Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgclinstructivos/l-6-3-2. pdf

ANEXO 2

Instructivo I-5-6-5, se encuentra publicado en el siguiente link:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqcl/instructivos/I-5-6-5.pdf
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ANEXO 3

CANTIDADES DE OBRA POR CENTRO

MANTEN!MINTO UNAD COROZAL

e 0 (13 a (1a

1,0 PRELIMINARES

1,1 | ADECUACIONES |
1,11 Localizacién y Replanteo M2 0,00
11,2 | Campamento 18 M2 M2 1,00

1,2 DEMOLICIONES
1,21 demolicion de mamposteria en arcilias M2 119,00
1,2,2 demolicién de mamposteria en arcillas Ml 7,20 N
12,3 | escarificacion de estuco y pintura en interior M2 781,97
1,24 | escarificacion de estuco y pintura en interior Mi 174,94 N
1,2,5 | escarificacion de estuco y pintura en fachada M2 467,00_
1,2,6 | escarificacion de estuco y pintura en fachada M 390,00 i
1,2,7 Escarificacion de estuco y pintura Epoxico en fachada M2 0,00
1,2,8 Escarificacion de estuco y pintura Epoxico en fachada M 0,00
1,2,9 | corte de muros Ml 172,16
1,2,10 | demolicién de enchapes de pisos M2 98,80 a
1,211 | Demolicién de guarda escoba en mal estado Ml 0,00
1,2,42 | demolicién de placa de entrepiso M2 59,33 =
1,243 | demolicién de placa de contra piso M2 46,27 B
1,2,44 | Demolicion de piso en granito pulido M2 0,00 )

1,3 DESMONTE
1,31 desmote de puerta Und 8,00
1,3,2 | desmonte de ventana Und 1,00
1,33 Desmonte de Aparatos Sanitarios Und 0,00
1,34 Desmonte de Divisiones de Bafo Und 0,00
13,5 | Desmonte de Canal Mi 0,00
1,3,6 desmonte cielo raso en madera M2 50,50
1,3,7 | desmonte de aparatos sanitarios Und 19,00

1,4 ASEQ
141 retiro de escombros VIAJE 14,00

2,0 ADECUACIONES GENERALES

2.1 .;g:::;aalzzm de muro frente a cocina de servicios Glo 0,00 |

22 :‘:;;e;ze?ohldraullco de cierre lento para Puerta Patio Und 0,00

23 Arreglo puerta del RACK cerraduray cierre Und 0,00 =

24 Arreglc_: de ventaneria fija, dejando cuerpos de ventana M2 0,00

corredizos

2,5 Revision y mantenimiento a las bombas Glo 0,00

26 Z/I:gtgeunaimiento, limpieza y aseo en general del tanque Glo 0,00

2,7 Cambio de aviso institucional en acrilico Und 0,00

3,0 EXCAVACIONES Y LLENOS

31 EXCAVACIONES
3,11 Excavacion de terreno natural a maguina M3 18,51
31,2 Excavacién para cimientos Mi 59,90
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bafios.

3,2 LLENOS
3,2,1 lleno con material seleccionado M3 7.40
3,2,2 | Base compactada B200 M3 24,06
4,0 CONCRETO
41 CONCRETO DE LIMPIEZA Y NIVELACION
411 concreto ciclopeo clase g, 2000 psi 40% rajon para M3 8,19
bases
41,2 | Concreto de 1500 PSI para solados M2 | 540 |
4,1,3 | Concreto de 1500 PSI para solados Mi 59,90
42 |zAPATAS
421 Zapatas en concreto de 3000 PSI M3 2,18
4,3 VIGAS
43,1 | Vigas de cimentacién en concreto de 3000 PSI M3 9,58
43,2 Vi;as de entremiso en concreto de 3000 PSI M3 9,58
4,4 COLUNMNAS
441 Columnas en concreto de 3000 PSI M3 5,75
4,5 PLACAS
45,1 E‘;ﬁ; ed?n :3:trealer::i;g seorlldcatijnacreto de 3000 PSl e=0.10 m, M2 46.27
452 Il;lgii :?n E:r:;a}ep;ltsrz seor:dcacadnacre’[o de 3000 PSl e=0.10 m, M 462
50 | o o 0PN |y | aoag
5,0 ACERO
5,1 Acero figurado 60000 PSI Kg 3913,10
60 | MAMPOSTERIA
6,1 CONFINAMIENTO
6,1,1 mamposteria el bloque n°5 M2 119,00
6,1,2 mamposteria el bloque n°5 M 93,28 N
613 muro drywall doble cara 0.12 m, incluye pintura a tres M2 38,00
manos por dos caras
6,2 CONFINAMIENTO
6,2,1 columnatas de 0,10 x 0,7 m MI 47,92
62,2 | viguetas 0,12 0,10 m MI 4992 |
7.0 PANETE
71 pariete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM M2 49,92
7.2 | panete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM MI 98,27
7.3 pafiete 1:4 en interior e=1.5 CM Mz | 49,Qé T
%,4 j _;;ﬁete_1 4 en i.n{elric.); e_=15—CM T T Mi 98,27
8,0 CIELO RASO
8,1 Desmonte de cielo raso en mal estado M2 0,00
Suministro e instalacién de cielo raso en Drywall de
8,2 6mm con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos M2 44,27
colorblanco ] ]
Suministro e instalacién de cielo raso en Superboard
8,3 con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos color M2 0,00
blanco
8,4 Pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos ] _‘ M2 0,00
8.5 gzzzr:c:;nyd:sct;:‘e!g raso, Incluye colgada, tornilieria, M2 309,60
8,6 gZﬁzrgﬂ'?anyd:s:ﬁg raso, Incluye colgada, tornilleria, MI 30,96
8,7 Reparacion de fosos de inspeccion Und 12,00
9,0 PISO
9.1 Alistado de piso impermeabilizado e= 0.04 m para M2 98,80
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Suministro e instalacién de enchape en piso en sala de
9,2 decanos y cuarto técnico, similar al existente de M2 98,80
referencia boticcino blanco.

Guarda escoba en sala de decanos y cuarto techianio,

93 similar al existente de referencia boticcino blanco. il 2964
9,4 Instalacion a;bisos en baldosa de ceramica M2 0,00
9,5 Guarda escobas en porcelanato o - i MI ) 000—
9,6 Guarda escobas en baldosa ceramica o Mi 0,00

10,0 | ESTUCO Y PINTURA

10,1 PINTURA

10,1,1 | Sellado de dilataciones entre mamposteria y carpinteria Ml 496,40

mantenimiento de mamposteria liviana, incluye

10.1,2 tornilleria, malla cinta y estuco dos caras M2 12460
mantenimiento de mamposteria liviana, incluye

1013 tornilleria, malla cinta y estuco dos caras M 564,94

1014 estugo en mamposteria de arciila, incluye raspada lijada M2 99,84
y aplicacién de estuco

1015 estuco en mamposteria de arcilla, incluye raspada lijada M 196,54

y aplicacion de estuco

10,1,6 | Estuco sobre muro de fachadas M2

dilataciones en Unién de mamposteria en arcilia y

1047 mamposteria liviana

Ml 626,96

10,1,8 | Escarificacién de estuco y pintura en fachada M2 0,00

Pintura sobre muro en graniplast fachada principal y

10,19 lateral en pintura tipo KORAZA M2 oo
10,1,10 | Escarificacion de estuco y pintura en interior M2 0,00
10,1,11 | Escarificacién de estuco y pintura en interior Mi 0,00

10,2 PINTURA

10,2,1 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores M2 831,89
10,2,2 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores Mi 174,94
10,2,3 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores M2 516,92
10,2,4 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores Ml 390,00
10,2,5 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos M2 353,87
10,2,6 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos Mi 30,96
10,2,7 | Pintura Epoxica para laboratorio M2 0,00
10,2,8 | Pintura Epoxica para laboratorio MI 0,00
10,2,9 | Pintura media cafa con acabado en pintura Epoxica Mi 0,00

11,0 ESTRUCTURA METALICA
reparacion de tapas y flanches de estructura en parte
superior, incluye fijacién, limpieza, fijada anticorrosivo a
11,1 f - M 339,00
dos manos y pintura de recubrimiento a tres manos y
silicona
mantenimiento de estructura metalica, incluye limpieza,
11,2 lijada anticorrosivo a dos manos y pintura de Mi 2267,086
recubrimiento a tres manos |
Suministro e instalacion de canales metalicas en l[amina
13 galvanizada con desarrollo de 1,20, soldadas y Mi 0.00
! grafadas, con sosco de salida y pintados en acabado ’
final similar a la estructura
Suministro e instalacién de planche en lamina
11,4 galvanizada como remate de cubierta con estructura, Mi 0,00
pintado de color similar a la estructura 2
11,5 Cambio de perfiles tipo 2C 80X305X25 e=2,5 Ml 22,70
Pintura para estructura metélica de escalera de
11,6 . MI 0,00
emergencia i
117 Pintura estructura metélica de escalera de emergencia M2 0,00
11,8 Pintura para barandas Ml 0,00
11,9 Instalacién de bicicleteros de 10 Und Und 0,00

12,0 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
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12,1 VENTANERIA
12,1,1 Limpieza de ventaneria a dos caras M2 162,52
12,1,2 | siliconado de ventaneria M2 162,52
12,1,3 | Cambio de vidrio roto M2 6,75
12,1,4 | Cambio de manija de ventanas Und 60,00
1215 Suministro e instalacién de Pelicula adhesiva sanadlas M2 108,00
frosted
1216 Sumlnls’tro e instalacion de \{e.ntada. en aluminio para M2 18.13
cuarto técnico y bloque administrativo
1217 Ajustg de blsagra, qe plvote,_ cambio dg manija ovalada Und 0,00
cambio de 1 cierre jaguar, Pintura, lubricacion.
12,1,8 | Suministro e Instalacién de Boca puertas M2 0,00
Mantenimiento de ventana que requiere remachar hojas
12,1,9 " N
A fijas, siliconado en ventana Und 0.00
Suministro e Instalacién de Ventana en Rectoria, con
12,110 Batiente de acuerdo a Disefio Und 0,00
Instalacién de Pelicula y/o Cortinas para Disminuir el
121,11 Paso de Luz y evitar el Calentamiento de Espacios Und 0,00
12,1,12 | Reinstalacion de vent.ana Und 0,00
12,1,13 | Reinstalacion de puerta Und 0,00
121,14 Man_temmler)to y Reinstalacion de divisiones de bafio Und 0,00
limpieza y pintura
12,2 PUERTAS
12,2,1 | Limpieza de puertas a dos caras M2 100,52
12,2,2 | siliconado de vidrieria M2 30,00
12,23 Suministro e instalacion de Pelicula adhesiva sandblass M2 30,00
1 frosted
12,2,4 | Cambio de bisagras Und 48,00
12,2,5 | Cambio de chapas Und 24,00
1226 §uministro e instalacion de puertas en bafios y sala de Und . 10,00
juntas
12,3 PRESIANAS
12,3,1 | limpieza y mantenimiento de persianas M2 58,92
12,4 | CARPINTERIA METALICA
12,41 mantenimiento puerta principal M2 17,88
12,4,2 | suministro e instalacién de puertas en cuarto técnico M2 11,33
12,5 BANO JUNDDTO A DEPOSITO PISO 1
Mantenimiento en estuco y pintura para mueble de
1251 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 0.00
12,6 CUARTO DE CONTROL PISO 1
12,6,1 | Cambiar chapa de puerta Und 0,00
12,7 REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO PISO 1
12.7.1 Puerta de inspeccion de 0.28m x 0.24m en aluminio con Und 0,00
marco. -
1272 Puerta de inspeccién de 0.33m x 0.44m en aluminio con Und 0,00
marco.
12,8 PUERTA DE ENTRADA PISO 1
12,81 Mantenimiento general de puerta, ajustar y rectificar Und 0,00
cierre
12,9 LABORATORIO CIENCIAS BASICAS PISO 2
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
1291 | medida 1.80m 1.14m tind 000 |
12,10 | AULA MULTIPLE PISO 2
12,10,1 | Cambio de aviso institucional en acrilico Und 0,00
12,11 | SALA DE JUNDDTAS PISO 2
Puerta en espacio de bandeja porta cable
1211 Ancho=0.60cm altura= 2.38m. by 400
12,12 | CONSEJERIA ACADEMICA PISO 2




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

Demoiticion de muro en drywall en consejerfa académica
12121 | 46 1,67 x 2,55 ancho 12 cm Und 0.00
12,13 | OFICINA DE DIRECCION PISO 3
12,131 A_rreglar canaleta plastica, para hacer la regata por el Und 0,00
piso 4m
12,14 | BANO OFICINA PISO 3
Mantenimiento en pintura y resane para mueble de
12141 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 0,00
12,16 | ESCALERA PRINCIPAL
Instalacion de banda antideslizante para pasos de
12,151 escalera L=0.80M Hng 0,00
12,16 | LABORATORIO DE ALIMENTOS PISO 4
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
12,161 medida 1.80m 1.14m Und 0,00
12,16,2 | Cambiar chapa de puerta bodega 1 Und 0,00
12,16,3 | Cambiar chapa de puerta bodega 2 Und 0,00
12,17 | AULAPISO 4
Organizacién de 4 puestos de trabajo de 1.50m, separar
1217.1 mesas de trabajo y distribuirlas en el area del aula Glo 0.00
Puerta en espacio de bandeja porta cable -
12172 | Ancho=0.60cm altura= 2.38m. Und 000 |
12,18 | TANQUE DE AGUA
12181 Mantenimiento, limpieza y aseo en general del tanque Glo 0,00
de agua
12,19 | PARQUEADERO
12,19,1 | Construccion de puerta metélica para parqueadero M2 0,00
12,19,2 | Revision y mantenimiento a las bombas Glo 0,00
12,20 | URBANISMO
12,20,1 | Mantenimiento de carcamos entrada peatonal Glo 0,00
13,0 CUBIERTA
impermeabilizacién de las cubiertas planas con manto
13,1 " e . o3 M2 59,33
impermeabilizante con foil de aluminio de 3,5 mm
mantenimiento de filtraciones en cubierta con manto de
13,2 2 a 3 mm y bronco cubierta con refuerzo en tela de M2 12,00
poliester L
mantenimiento de cubierta ecoroof, incluye limpieza,
13,3 cambio de tornilleria o elementos de fijacion en lugares M2 1596,00
que lo requiera y silicona __
13.4 rna_ntenlm!ento de canales, |n;luye limpieza, M 156,84
anticorrosivo a dos manos y pintura a tres manos
13,5 suministro e instalacion de bajante en tubo de PVC-S Mi 147,84
13,6 impermeable para cubierta con manto M2 59,33
14,0 MANTENIMIENTO RED ELECTRICA
14,1 RECEPCION.
mantenimiento preventivo a sistema de aire
1411 acondicionado de 18,000 btu 220 volt Und 1,00
14,2 DIRECCION.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
1421 acondicionado de 18,000 btu 220 volt Und 1,00
14,3 AREA SALA DE JUNTAS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
1431 | acondicionado de 24,000 btu 220 volt - s 80
14,4 | AREA SALA DE PROFESORES.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
1441 acondicionado de 36,000 btu 220 volt Und 100
14,5 | AREA CUARTO DE DATOS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.5.1 acondicionado de 36,000 btu e 220 volt ks 1.00
14,6 AREA CONTABILIDAD.
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mantenimiento preventivo a Sistema de aire

ot acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt Und 100
14,7 AREA INNOVACION TECNOLOGICA.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,71 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt Und 1.00
14,8 AREA REGISTRO Y CONTROL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.8,1 acondicionado de 18,000 btu marca Bluline 220 volt ks 1,00
14,9 AREA SUIT VIRTUAL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,91 acondicionado de 36,000 btu marca Bluline 220 volt e 6.00
14.9,2 mantelmlmlemo preventivo a Salida para aire Und 14,00
acondicionado a 220 v )
14.10 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
’ ILUMINACION Y TABLEROS
Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de

14101 | Cable, Limpieza y Conexion de Equipos Und 200

14,10,2 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 150,00

14,103 mantenimiento preventivo a tablero eléctrico normal y Und 10,00
regulado, S

14.10,4 Mantenimiento pnl'eventl\.ro a toma eléctrica normal y Und 222,00
regulada pola a tierra.

14.10,5 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacién de Und 12,00
tabacos B

14.10,6 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacién de Und 3,00
reflectores .

14,10,7 | mantenimiento preventivo a Salida de iluminacion Und 46,00

15,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
15,1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
15,1,1 | Retiro de Luminaria Existente Und 0,00
15,1,2 | Suministro e instalacion de Luminaria LED de 60x60 Und 0,00
15,1,3 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 0,00
15.1,4 Mantenimiento preventivo a toma eléctrica normal y Und 0.00
regulada polo a tierra. o ]
15,1,5 | Mantenimiento preventivo a salidas de iluminacién Und 0,00
15,1,6 | Cambio de Tubo LED T8 Und 0,00
15,1,7 | Cambioc de Bombillo LED Und 0,00
Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de T
15,18 Cable, Limpieza y Conexién de Equipos s 0,00 -
15,1,9 | Mantenimiento de Tablero Eléctrico Und 0,00

151,10 Ma_ntenimle_nto de C_analela metallcg .1 2X5 galvanizada M 0,00
calibre 22 pintura primer y electrostatica

15,1,11 | Mantenimiento de Aires Acondicionado und 0,00
Mantenimiento preventivo a escalerilla de distribucion '

15,1,12 | 30x8 en cuartos de comunicacion gaivanizada calibre 22 Mi 0,00
pintura primer y electrostatica.

151,13 man?emr'menlto Preventwo a Armario para equipo de Und 0,00
medida tipo indirecta, -
mantenimiento preventivo a Tablero General de

181,14 | pcometidas, TGA, o Und 0.00
mantenimiento preventivo a Tablero General de

15.1.15 Acometidas Regulado Und 0.00

15,2 | AIRES ACONDICIONADOS
15.2.1 suministro de sistema de aire acondicionado de 12,000 Und 0,00
btu 220 volt
16.0 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ISTALACIONES
i ELECTRICAS
16.1 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS ,
X ILUMINACION Y TABLEROS
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE

16,1,1 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 0,00
plate, patch cords, marcacién y certificacion.

16,1,2 | patch panel de 48 puertos Und 0,00

17,0 RACK CERRADO

100
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Salida eléctrica NORMAL para camara de cctv, incluye
17,1 aparato, cable trenzado 3x12 AWG L.SZH, conectores, Und 0,00
tablero eléctricos y alimentadores.
17.2 Acometida parcial a Tablero en 3X6F + 1X6N + 1X6T M 0,00
| cable awg - B
Tablero de distribucion remplazar existente Trifasico de
173 incrustar con puerta y chapa de 24 circuitos con las Und 000
! siguientes protecciones; 18x1x20 bréales enchufarles + ’
regata en muro + soportes de fijaciéon + consumibles
17,4 Tuberfa EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacion M 0,00
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUMPTOR
17,5 SENCILLO Und 0,00
18,0 uPs
18,1 MANTENIMIENTO
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para
18,11 UPS DE 40 KVA ) Und 1,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
1842 | acometidas TGA - NORMAL B Und | 100
18,1,3 | Tablero general de acometidas - REGULADO Und 1,00 |
1814 mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de Und 100
v 40 KVA clu, trifasica con autonomia de 15 minutos !
18,2 SUMINISTRO
18,2,1 | Transferencia eléctrica para UPS de 40 KVA Und 0,00
18,2,2 | UPS de 40 KVA Und 0,00
18,2,3 | acometida de ups de 40 kva Mi 0,00
18,24 | suministro banco de baterias (10min) Und 0,00
18,2,5 | Transferencia eléctrica para UPS de 80 KVA Und 0,00
18,2,6 | acometida de ups de 80 kva Und 0,00
18,2,7 | UPS de 80 KVA Und 0,00
| mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica pé?é' T DU
18,2,8 UPS DE 50 KVA Und 0,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
1829 | acometidas TGA - NORMAL Und 0.00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
18210 | ooometidas - REGULADO Und 0,00
mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de
18,211 50 KVA c/u, trifasica con autonomia de 15 minutos Und 0,00
18,2 CCTV
18,2,1 mantenimiento a correctivo a camara tipo domo. Und 9,00
18,2,2 | Mantenimiento a correctivo a cAmara tipo domo ptz. Und 1,00
18,2,3 | Mantenimiento a correctivo a joystick. Und 1,00
18,2,4 | Mantenimiento correctivo a dar. Und 1,00
Mini Domo 2 MP, Lente vari focal motorizado 2.8 a
12mm, WDR 120dB, Compresion H.264 y H.264+,
Dia/Noche, Resoluciéon maxima de 1920 x 1080 papi,
1825 Grado de proteccién IP67 e 1IK10, Protocolo TCP/IP, Und 0,00
Soporta SD 128GB, Soporta hasta 30Fps Ref.:
2CD1721FWD-IZ hikvision® B o -
Disco Duro 4T SEAGATE - Tamafo 3.5" » Velocidad de
Rotacién 5.900 rpm « Interface SATA 3.0 » Soporta 24x7
18,2,6 | carga de trabajo optimizadas para la video vigilancia. Und 0,00
Arreglo de discos duros para grabacion por periodos de
17 dias a 20 fps
hikvision® ds-9632ni-i8 h.265 / h.264 / mpeg4 12mp 32-
18,27 ch incrustado 4k nvr 4k (3840x2160) Und 9,00
18,28 |ptz36X Und 0,00
18,3 CONTROL DE ACCESO
mantenimiento preventivo a AMC Controlador V2,0
18,31 4XWIEGAND CF APC-AMC2-4WCF . 0.00
mantenimiento preventivo a AMC fuente de
00
18,32 alimentacion12/24V -UPS 60W APS-PBC-60 Und 0.
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18,3,3 | mantenimiento preventivo a ARD-R10 Lectora ICLASS Und 0,00
18,3,4 | mantenimiento preventivo a Botén de salida not touch Und 0,00
1835 r;\j::g;trns:'t:%;))reventwo a Fuente, 120 VAC, Montaje Und 0,00
18,3,6 | PROGRAMACION Und 0,00
18.3.7 mantenimiento preventivo a GATO HIDRAULICO DE Und 0,00
300 LB
18,4 | AUDITORIO PISO 2
18.4.1 g:at::gento preventivo a MIXER DE AUDIO DE 8 oL 0,00
18,42 | mantenimiento preventivo a Parlantes De Techo Und 0,00
18.4.3 mﬂ\&r&n;:?é%preventwo a MICROFONO Und 0.00
18,44 Mantenir_nieqto de Rack c_grrado, ingluye peinado de und 0,00
Cable, Limpieza y Conexién de Equipos
18,4,5 | AMPLIFICADOR CON POTENCIA Und 0,00
E 18,5 MANTENIMIENTO. DE POSTA &
18,5,1 | posta de 8 metros y accesorios Und 1,00
19,0 SUMINISTRO AL SISTEMA ELECTRICO CEAD
UNDDAD COROZAL.
19,1 PLANTA ELECTRICA
19,1,1 | suministro de planta eléctrica 75 KVA Und 1,00
19,1,2 | suministro de transferencia eléctrica Und 1,60
19,1,3 | suministro de acometida eléctrica para planta Ml 30,00 y
19,1,4 | Planta Eléctrica de 100 KVA Und 6,00
1815 Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica de 100 Und .00
KVA
19,16 | Planta Eléctrica de 112.5 KVA Und 000
19.1,7 Transferencia‘eléctrica para Planta Eléct_rica de 75 KVA Und 0,00
19.2 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
Y ILUMINACION Y TABLEROS
19,2,1 | suministro de TUBOS DE ILUMINACION Und 530,00
19,2,2 | suministros de lampara tipo reflector Und 3,00_
1,2,3 suministros de lampara tipo tabaco Und 12,00
19,2,4 | Lampara de 2x26w led Und 0,00
19,2,5 | Lampara tipo aplique led Und 0,00
19,2,6 | Lampara tipo tabaco (DESMONTE) Und 0,00
19,2,7 | Lampara tipo alégena (DESMONT_E) Und 0.00—
19,2,8 | Lampara tipo riel (DESMONTE) Und 0,00
19,2,9 | Reflectores de luminarias para cancha de 220v . Und 0,00
19,2,10 | lampara hermética 2x32 Und 0,00
_19,2,11 Salida de iluminacién para reflectores Und 0,00
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE ]
19,2,12 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 0,00
plate, patch cords, marcacion y certificacion.
19,2,13 | patch panel de 48 puertos Und 0,00
19,2,14 | bandejas de rack Und 0,00 ]
Salida eléctrica REGULADA para camara de cctv,
19,2,15 | incluye aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, Und 0,00
conectores, tablero eléctricos y alimentadores. |
19,2,46 | Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacién Ml 0,00
19,2,17 | reflector de 100w Und 000 |
20,0 | HIDRAULICO
20,1 APARATOS SANITARIOS Y REDES HIDRAULICAS
mantenimiento cajas de aguas Huvias, incluye pintura de
20,1,1 | marcos limpieza de muros y reposicién de elementos Und 21,00
deteriorados en la caja
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mantenimiento cajas de aguas negras, incluye pintura

20,1,2 | de marcos limpieza de muros y reposicion de elementos Und 8,00
deteriorados en ia caja
2013 Iiipi)::?z;gdrz ;apa en concreto para cajas de aguas Und 14.00
1 e e a0 | w | e
20,1,5 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Orinales Und 0,00
20,16 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Sanitarios Und 0,00
20,17 ‘I?aevs;\;);rt]i,shﬂal.natsgiprgteolto y Reinstalacion de Und 0,00
20,1,8 | Mantenimiento de pozo séptico M3 36,00
20,19 zl\]/r:ri::i::;zy montaje de valvula de push para U_n-d 0,00
20,2 | SISTEMA DE CAPTACION
Sistema de Captacilt'gn de Agua compuesto por 4
2021 | e liye estructura e soportsy tuberia cesce puntode | UN¢ | 090
salida hasta conexion de aparatos
20,3 | APARATOS SANITARIOS
20,3,1 | Reinstalacién de aparatos sanitarios Und 19,00
20,3,2 | Mantenimiento secador de manos Und 4,00
20,3,3 | Mantenimiento de griferia y accesorios lavamanos Und 15,00
20,3,4 | Reinstalacion de tapa registros Und 2,00 ]
20,35 (S'J:nr:';:i:oge flotadores, arboles y mangueras de Und 19.00 B
24,0 | URBANISMO
24,1 I(\;lloz;r:reer:;mlento de carcamos, incluye reposicion rejilia en Mi 214,56
250 | ASEO
25,1 retiro de escombros Viaje 2,00
25,2 Aseo general M2 855,00
26,0 | ASCENSOR
26,1 Desmonte de ascensor viejo de cuatro paradas Und 0,00
26,2 Suministro e instalacion de ascensor de cuatro paradas Und 0,00
MENTENIMIENTO UNAD SAN JOSE
Le ncio a aad
1,0 PRELIMINARES
1.1 ADECUACIONES
1,11 Localizacién y Replanteo M2 691,80
1,1,2 mC-;mpamento 18 M2 M2 _ 0,00
1,2 |DEMOLICIONES
1,2,1 demolicion de mamposteria en arcillas M2 0,00
1,2,2 | demolicién de mamposteria en arcillas MI 0,00
1,2,3 | escarificacion de estuco y pintura en interior T M2 0,00
1,2,4 | escarificacién de estuco y pintura en interior M 0,00
1,2,6 | escarificacién de estuco y pintura en fachada M2 0,00
1,2,6 escarificacién de estuco y pintura en fachada- Mi 0,00—
12,7 Escarificacion de estuco y pintura Epoxico en fachada M2 0,00
1,2,8 Escarificacién de estuco y pintura Epoxico en fachada Ml 0,00
1,29 corte de muros Mi 0,00
1,2,10 | demoliicién de enchapes de pisos M2 0,00
1,2,11 Demolicion de guarda esdoba en mal estado MI 0,00
1,2,12 | demolicion de placa de entrepiso M2 0,00
1,2,13 | demolicion de placa de contra piso M2 0,00
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1,2,14 | Demolicion de piso en granito pulido M2 0,00
1,3 DESMONTE
1,31 desmote de puerta Und 30,00
1,3,2 | desmonte de ventana Und 40,00
1,3,3 Desmonte de Aparatos Sanitarios Und 24,00
1,3,4 | Desmonte de Divisiones de B.aﬁo Und 6,00
13,5 Desmonte de Canal - T Ml 95,66
1,3,6 | desmonte cielo raso en madera M2 0,06“
1,3,7 | desmonte de aparatos sanitarios Und 0,00
1,4 ASEOQ
1,4,1 retiro de escombros VIAJE 0,00
2,0 ADECUACIONES GENERALES
2.1 ;\gr?ec?;glscm de muro frente a cocina de servicios Glo 0,00
22 tBr;e;zec:c‘h|draul|co de cierre lento para Puerta Patio Und 0,00
23 Arregld puerta del RACK cerradura y c;;,rré- Und 0,00
2.4 Arreglc_) de ventaneria fija, dejando cuerpos de ventana M2 0,00
corredizos
2,5 Revisién y mantenimiento'a&IaS bombas Glo 0,00
26 (I;/Ieazgeurgmiento, limpieza y aseo en general del tanque Glo 0,00
2,7 Cambio de aviso institucional en acrilico Und 0,00
3,0 EXCAVACIONES Y LLENOS
3,1 EXCAVACIONES
3,1,1 Excavacién de terreno natural a maquina M3 0,00
3,1,2 | Excavacién para cimientos o Mi 0,00
3,2 LLENOS
3,21 lleno con material seleccionado M3 0,00
322 | Base compactada B200 | ms | o000
4,0 CONCRETO
41 CONCRETO DE LIMPIEZA Y NIVELACION
411 concreto ciclopeo clase g, 2000 psi 40% rajon para M3 0,00
bases
41,2 | Concreto de 1500 PSI para solados M2 0,00
4,1,3 | Concreto de 1500 PSI para solados Mi 0,00
4,2 ZAPATAS
4,2,1 | Zapatas en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,3 VIGAS
4,31 Vigas de cimentacién en concreto de 3000 PSI M3 0,00
43,2 Vigas de";r;tr_er‘nn}s-o' én concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,4 COLUMNAS
4,41 Columnas en concreto de 3000 PSI M3 0,00
45 PLACAS
451 i:lcalzig?ngzztrea;e;lltsrg;r:dca%r;creto de 3000 PSl €=0.10 m, M2 0,00
452 ﬁﬁiigiugzgtﬁe%;g:oqdca%r;cmo de 3000 PSI €=0.10 m, M 0,00
453 | ocede sl o nare© #W00PSI0TOM |z | 00
50 ACERO
5,1 Acero figurado 60000 PSI Kg 0,00
6,0 MAMPOSTERIA
6,1 CONFINAMIENTO
6,1,1 mamposteria el blogue n°5 M2 0,00
| mam;_)qs_t_eria_ el bloqug r_1°5 e Ml 0,00

6,1,2
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muro drywall doble cara 0.12 m, incluye pintura a tres

6,13 manos por dos caras M2 0.00
6,2 CONFINAMIENTO
6,2,1 columnatas de 0,10 x 0,7 m Mi 0,00
6,2,2 viguetas 0,12 x 0,10 m Mi 0,00
7,0 PANETE
7.1 pafiete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM M2 0,00
7.2 pafiete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM Mi 0,00
73 pafiete 1:4 en interior e=1.5 CM M2 0,00
7.4 pafiete 1:4 en interior e=1.5 CM Mi 0,00
8,0 CIELO RASO
8,1 Desmonte de cielo raso en mal estado M2 0,00
Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall de
8,2 6mm con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos M2 0,00
color blanco : |
Suministro e instalacion de cielo raso en Superboard
8,3 con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos color M2 0,00
blanco —
8,4 Pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos M2 0,00
8,5 Repara.clon de cielo raso, Incluye colgada, tornilleria, M2 0,00
malla cinta y estuco
86 Repara_clon de cielo raso, Incluye colgada, tornilleria, M 0,00
malia cinta y estuco ] N
87 Reparacién de fosos de inspeccion Und 0,00
9,0 PISO
9.1 Allﬁtado de piso impermeabilizado e= 0.04 m para M2 0,00
bafos.
Suministro e instalacion de enchape en piso en sala de
9,2 decanos. y cuarto técnico, similar al existente de M2 0,00
referencia boticcino blanco. |
Guarda escoba en sala de decanos .y cuarto techianio,
9,3 o : ] . M 0,00
similar al existente de referencia boticcino blanco.
| 9.4 instalacion de pisos en baldosa de ceramica M2 0,00
9,5 Guarda escobas en porcelanato M 0,00
9,6 Guarda escobas en baldosa cerdmica Mi 0,00
10,0 ESTUCO Y PINTURA
10,1 PINTURA
10,1,1 | Sellado de dilataciones entre mamposteria y carpinteria Ml 0,00
10.1,2 man_ten!mlento de_ mamposteria liviana, incluye M2 0,00
tornilieria, malla cinta y estuco dos caras __ |
10,43 man_ten!mlento dg mamposteria liviana, incluye Mi 0.00
tornilleria, malla cinta y estuco dos caras
10.1,4 estu<_:o erlmamposter[a de arcilla, incluye raspada lijada M2 0,00
y aplicacién de estuco |
10.1,5 estugo erj'mampostena de arcilla, incluye raspada lijada Ml 0,00
y aplicacién de estuco
10,1,6 | Estuco sobre muro de fachadas M2 0,00
1017 d|latacmnesl en l_Jnlun de mamposteria en arcilla y Ml 0,00
mamposterfa liviana ) |
10,1,8 | Escarificacion de estuco y pintura en fachada M2 0,00
Pintura sobre muro en graniplast fachada principal y
1019 lateral en pintura tipo KORAZA M2 0,00
10,1,10 | Escarificacién de estuco y pintura en interior M2 0,00
10,1,11 | Escarificacion de estuco y pintura en interior Mt 0,00
10,2 PINTURA
10,2,4 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores M2 1650,60
10,2,2 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores Ml 811,60
10,2,3 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores M2 15653,70
10,2,4 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores Ml 441,92
10,2,5 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos 0,00

M2
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10,2,6 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos MI 0,00
10,2,7 | Pintura Epoxica para laboratorio M2 0,00
10,2,8 | Pintura Epoxica para laboratorio M 0,00
10,2,9 | Pintura media caia con acabado en pintura Epoxica Ml 0,00
11,0 ESTRUCTURA METALICA
reparacion de tapas y flanches de estructura en parte
superior, incluye fijacién, limpieza, fijada anticorrosivo a
11,1 . - M 0,00
dos manos y pintura de recubrimiento a tres manos y
silicona
mantenimiento de estructura metdlica, incluye limpieza,
11,2 lijada anticorrosivo a dos manos y pintura de Mi 1195,58
recubrimiento a tres manos
Suministro e instalacion de canales metalicas en [amina
galvanizada con desarrollo de 1,20, soldadas y
11,3 . . Mi 95,66
grafadas, con sosco de salida y pintados en acabado
final similar a la estructura | | S
Suministro e instalacion de planche en lamina
11,4 galvanizada como remate de cubierta con estructura, Mi 298,74
pintado de color similar a la estructura
11,5 Cambio de perfiles tipo 2C 80X305X25 e=2,5 Mi 0,00
11,6 Pintura para estructura metélica de escalera de I 0,00
emergencia S o A
11,7 Pintura estructura metalica de escalera de emergencia M2 0,00
11,8 Pintura para barandas Mi 0,00
11,9 Instalacién de bicicleteros de 10 Und Und 0,00
12,6 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
12,1 VENTANERIA
12,1,1 Limpieza de ventaneria a dos caras M2 0,00
12,1,2 | siliconado de ventaneria M2 0,00
12,1,3 | Cambio de vidrio roto M2 0,00
12,1,4 | Cambio de manija de ventanas Und 0,00
Suministro e instalacién de Pelicula adhesiva sanadlas
12,1,5 frosted T M2 0,00
1216 Sumlnls’tro e instalacion de Yeptadg en aluminio para M2 0,00
cuarto técnico y blogue administrativo
Ajuste de bisagra, de pivote, cambio de manija ovalada
1217 cambio de 1 cierre jaguar, Pintura, lubricacién. Uind 30,00
12,_1_,8 Suministro e Instalacion de Boca puertas T M2 30,00
12.1.9 Mantep.lmlento de ventana que requiere remachar hojas Und 39,00
fijas, siliconado en ventana
Suministro e Instalacién de Ventana en Rectoria, con
121,10 Batiente de acuerdo a Disefio | . Urid 100
12,111 Instalacion de Pe!lcula y/o Cor‘tlngs para Dismln_unr el Und 40,00
Paso de Luz y evitar el Calentamiento de Espacios
12,1,12 Reinstalaciéere ventana Und 39,00
12,1,13 | Reinstalacién de puerta Und 30,00
121,14 Manltenimiepto y Reinstalacién de divisiones de baio Und 6,00
limpieza y pintura I B o
12,2 PUERTAS
12,2,1 | Limpieza de puertas a dos caras M2 0,00
12,2,2 | siliconado de vidrieria M2 0,00
12.2,3 Suministro e instalacion de Pelicula adhesiva sandblass M2 0,00
i frosted
12,2,4 | Cambio de bisagras Und 0,00
12,2,5 | Cambio de chapas Und 0,00
12,26 §umxmstro e instalacion de puertas en bafios y sala de Und 0,00 -‘
juntas
12,3 PRESIANAS
12,3,1 | limpieza y mantenimiento de persianas M2 0,00
12,4 CARPINTERIA METALICA
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12,4,1 | mantenimiento puerta principal M2 0,00
12,4,2 | suministro e instalacién de puertas en cuarto técnico M2 0,00
12,5 BANO JUNDDTO A DEPOSITO PISO 1
Mantenimiento en estuco y pintura para mueble de
12,51 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 0,00
12,6 CUARTO DE CONTROL PISO 1
12,6,1 | Cambiar chapa de puerta Und 0,00
12,7 REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO PISO 1
12,71 Puerta de inspeccion de 0.28m x 0.24m en aluminio con Und 0,00
marco. |
127.2 Puerta de inspeccion de 0.33m x 0.44m en aluminio con Und 0,00
marco.
12,8 PUERTA DE ENTRADA PISO 1
12,81 l\{lantemmnento general de puerta, ajustar y rectificar Und 0,00
cierre - -
12,9 LABORATORIO CIENCIAS BASICAS PISO 2
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
1281 | medida 1.80m 1.14m iy 0,00
12,10 | AULA MULTIPLE PISO 2
12,10,1 | Cambio de aviso institucional en acrilico Und 0,00
12,11 | SALA DE JUNDDTAS PISO 2
Puerta en espacio de bandeja porta cabie
12111 | Ancho=0.60cm altura= 2.38m. e 0.00
12,12 | CONSEJERIA ACADEMICA PISO 2
Demolicion de muro en drywall en consejeria académica
12,121 de 1,67 x 2,55 ancho 12 cm Und 0,00
12,13 | OFICINA DE DIRECCION PISO 3
12,131 A_rreglar canaleta plastica, para hacer la regata por el Und 0,00
piso 4m
12,14 | BANO OFICINA PISO 3
Mantenimiento en pintura y resane para mueble de
1254411 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 0,00
12,15 | ESCALERA PRINCIPAL
12151 Instalacnon_de banda antideslizante para pasos de Und 0,00
escalera L=0.80M
12,16 | LABORATORIO DE ALIMENTOS PISO 4
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
12161 | 1medida 1.80m 1.14m Und 000
12,16,2 | Cambiar chapa de puerta bodega 1 Und 0,00
12,16,3 | Cambiar chapa de puerta bodega 2 Und 0,00
12,17 | AULA PISO 4
12171 Organizacién dg 4 pu.essos.de trabajo'de 1.50m, separar Glo 0,00
mesas de trabajo y distribuirtas en el area del aula
Puerta en espacio de bandeja porta cable ]
1247.2 Ancho=0.60cm altura= 2.38m. Und 0.00
12,18 | TANQUE DE AGUA
12,18,1 Mantenimiento, limpieza y aseo en general del tanque Glo 0,00
de agua
12,19 | PARQUEADERO
12,19,1 | Construccion de puerta metalica para parqueadero M2 0,00
12,19,2 | Revisién y mantenimiento a las bombas Glo 0,00
12,20 | URBANISMO
12,20,1 | Mantenimiento de carcamos entrada peatonal Glo 0,00
13,0 CUBIERTA
impermeabilizacién de las cubiertas planas con manto
13,1 X - . o M2 0,00
impermeabilizante con foil de aluminio de 3,5 mm
mantenimiento de filtraciones en cubierta con manto de
13,2 2 a 3 mmy bronco cubierta con refuerzo en tela de M2 0,00

poliéster
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mantenimiento de cubierta ecoroof, incluye limpieza,

13,3 cambio de tornilleria o elementos de fijacién en lugares M2 0,00
que lo requiera y silicona
13.4 maptenlm!ento de canales, |nc_|uye limpieza, Ml 0,00
anticorrosivo a dos manos y pintura a tres manos
13,5 suministro e instalacién de bajante en tubo de PVC-S Mi 0,00
13,6 impermeable para cubierta con manto M2 0,00
14,0 MANTENIMIENTO RED ELECTRICA
14,1 RECEPCION.
mantenimiento preventivo a sistema de aire
1411 acondicionado de 18,000 btu 220 volt gnd 0,00
14,2 DIRECCION.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,21 acondicionado de 18,000 btu 220 volt Und 0,00
14,3 | AREA SALA DE JUNTAS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
1431 | acondicionado de 24,000 btu 220 volt i 0,00
14,4 | AREA SALA DE PROFESORES.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14441 acondicionado de 36,000 btu 220 volt Und 0,00
14,5 | AREA CUARTO DE DATOS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14541 acondicionado de 36,000 btu e 220 volt Hind 0.00
14,6 AREA CONTABILIDAD.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,61 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt s 0,00
14,7 AREA INNOVACION TECNOLOGICA.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.7.1 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt Und 000
14,8 AREA REGISTRO Y CONTROL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.8.1 acondicionado de 18,000 btu marca Bluline 220 volt Und 0.00
14,9 AREA SUIT VIRTUAL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,91 acondicionado de 36,000 btu marca Bluline 220 volt Sne 0,00
mantenimiento preventivo a Salida para aire
_1492 acondicionado a 220 v und Gib0
14.10 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS ,
; ILUMINACION Y TABLEROS
Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de
14,101 Cable, Limpieza y Conexién de Equipos s 4_'_03_ ]
14,10,2 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 126,00
14103 mantenimiento preventivo a tablero eléctrico normal y Und 16,00
. regulado. o —
14104 Mantenimiento preventwo a toma eléctrica normal y Und 164,00
regulada pola a tierra.
14,105 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacion de Und 0,00
tabacos
14,106 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacién de Und 0,00
reflectores
14,10,7 | mantenimiento preventivo a Salida de iluminacién Und 74,00
15,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
151 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
15,1,1 | Retiro de Luminaria Existente Und 45,00
15,1,2 | Suministro e instalacién de Luminaria LED de 60x60 Und 45,00
15,1,3 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 0,00
15.1.4 Mantenimiento p.reventivo a toma eléctrica normal y Und 0,00
' |reguladapoloatierra. -
15,1,6 | Mantenimiento preventivo a salidas de iluminacion Und 0,00
15,1,6 | Cambio de Tubo LED T8 Und 60,00
16,1,7 | Cambio de Bombillo LED Und 80,00
15.1.8 Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de Und 0.00

Cable, Limpieza y Conexién de Equipos
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15,1,9 | Mantenimiento de Tablero Eiéctrico Und 0,00
16,1.10 Ma_nten:mzepto de C_analeta metahcg _1 2X5 gaivanizada I 260,00
calibre 22 pintura primer y electrostatica =
15,1,11 | Mantenimiento de Aires Acondicionado Und 12,00
Mantenimiento preventivo a escalerilla de distribucién
15,1,12 | 30x8 en cuartos de comunicacién galvanizada calibre 22 Ml 0,00
pintura primer y electrostatica. - B
mantenimiento preventivo a Armario para equipo de
15,113 medida tipo indirecta, Und 0.00
mantenimiento preventivo a Tablero General de
191,14 | Acometidas , TGA, Hind 0.00
mantenimiento preventivo a Tablero General de
15,115 Acometidas Regulado o Und 0,00
15,2 | AIRES ACONDICIONADOS
suministro de sistema de aire acondicionado de 12,000
1921 |ty 220 volt Und 0,00
16,0 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ISTALACIONES
L ELECTRICAS
16.1 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
2 ILUMINACION Y TABLEROS
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE
16,1,1 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 0,00
plate, patch cords, marcacion y certificacion.
16,1,2 | patch panel de 48 puertos Und 0,00
17,0 RACK CERRADO
Salida eléctrica NORMAL para camara de cctv, incluye
171 aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores, Und 0,00
tablero eléctricos y alimentadores. |
17.2 Acometida parcial a Tablero en 3X6F + 1X6N + 1X6T M 0,00
cable awg -
Tablero de distribucion remplazar existente Trifasico de
incrustar con puerta y chapa de 24 circuitos con las
1 siguientes protecciones: 18x1x20 bréales enchufarles + urg 0,00
regata en muro + soportes de fijacién + consumibles
17,4 Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacién Mi 0,00
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUMPTOR ]
17,5 SENCILLO Und 0,00
18,0 uPs
18,1 MANTENIMIENTO
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para
1811 | UPs DE 40 KVA o 0.00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
18,12 | acometidas TGA - NORMAL sig 0.00
18,1,3 | Tablero generai de acometidas - REGULADO Und 0,00
mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de
18,1,4 40 KVA c/u, trifasica con autonomia de 15 minutos Und 0,00
18,2 SUMINISTRO
18,2,1 | Transferencia eléctrica para UPS de 40 KVA Und 1,00
18,2,2 | UPS de 40 KVA Und 1,00
18,2,3 | acometida de ups de 40 kva Ml 30,00
18,2,4 | suministro banco de baterias (10min) Und 1,00
18,2,5 | Transferencia eléctrica para UPS de 80 KVA Und 0,00
18,2,6 | acometida de ups de 80 kva Und 0,00
18,2,7 | UPS de 80 KVA Und 0,00 |
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para
18,2,8 UPS DE 50 KVA Und 0,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
18,29 | acometidas TGA - NORMAL Sis 0,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de 0
18.210 | acometidas - REGULADO |y 00
mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de
18,211 50 KVA c/u, trifasica con autonomia de 15 minutos Und €09
18,2 | CCTV
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18,2,1 | mantenimiento a correctivo a camara tipo domo. Und 0,00
18,2,2 | Mantenimiento a correctivo a cémara_tii)o_domo ptz. - ﬁé 0,00
18,2,3 M_;ntenimiento a correctivo a joystick. Und 0,00
18,2,4 | Mantenimiento correctivo aze-n-'.. ) o Und __"0;60 )
Mini Domo 2 MP, Lente vari focal motorizado 2.8 a
12mm, WDR 120dB, Compresién H.264 y H.264+,
1028 | e s b | Ue | 000
Soporta SD 128GB, Soporta hasta 30Fps Ref.:
2CD1721FWD-IZ hikvision®
Disco Duro 4T SEAGATE - Tamafio 3.5" « Velocidad de
Rotacién 5.900 rpm « Interface SATA 3.0 « Soporta 24x7
18,2,6 | carga de trabajo optimizadas para la video vigilancia. Und 0,00
Arreglo de discos duros para grabacion por periodos de
17 dias a 20 fps
T | e ooy ™ PV |y | a0
18,28 | ptz36 X Und 0,00
18,3 | CONTROL DE ACCESO
1091 | et avesmmszmor o | we | oo
Ol Pt L A A
18,3,3 | mantenimiento preventivo a ARD-R10_ L_egtora ICLASS Und 0,00
18,3,4 mantenirr}i-éh_lo-_preventivo a Boton de salida not touch Und 0,00
18,35 gj:;?g:rnpée:;c:};;reventwo a Fuente, 12(? VAC, Montaje Und 0,00
18,3,6 | PROGRAMACION Und 0,00
1837 g:)aonteglmlento preventivo a GATO HIDRAULICO DE Und 0,00
18,4 | AUDITORIO PISO 2
18,41 g:r&t:ﬂ:g;ento preventivo a MIXER DE AUDIO DE 8 GL 0,00
18,4,2 mantenimiento preventivo a Parlantes De Techo Und 0,00
18.4,3 mm_tir&rg:g%%prevemwo a MICROFONO Und 0,00
18,4,5 | AMPLIFICADOR CON POTENCIA Und 0,00
18,5 | MANTENIMIENTO DE POSTA
18,5,1 | posta de 8 metros y accesorios Und 0,00
19,0 SUMINISTRO AL SISTEMA ELECTRICO CEAD
UNDDAD COROZAL. AW it
19,1 PLANTA ELECTRICA
19,1,1 | suministro de planta eléctrica 75 KVA Und 1,00
19,1,2 | suministro de transferencia eléctrica Und 1,00
19,1,3 | suministro de acometida eléctrica para planta MI 22,50
19,1,4 | Planta Eléctrica de 100 KVA Und 0,00
19.1,5 Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica de 100 Und 0,00
KVA
19,1,6 | Planta Eléctrica de 112.5 KVA Und 0,00
19,1,7 | Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica de 75 KVA Und 0,00
19.2 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
i ILUMINACION Y TABLEROS
suministro de TUBOS DE ILUMINACION Und 0,00
suministros de lampara tipo reflector Und 0,00
surﬁinistros de lampara tipo tabaco Und “0,00
Lampara de 2x26w led Und 0,00
Lampara ti;; a;)lihq'ue led “Und 0,00
Lampara tipo tabaco (DESMONTE) Und 000 |
Lampara tipo alégena (DESMONTE) o Und 0,00
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19,2,8 | Lampara tipo riel (DESMONTE) Und 0,00

19,2,9 | Reflectores de luminarias para cancha de 220v Und 0,00

19,2,10 | lampara hermética 2x32 Und 0,00

19,2,11 | Salida de iluminacién para reflectores Und 0,00
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE

19,2,12 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 0,00
plate, patch cords, marcacion y certificacién.

19,2,13 | patch panel de 48 puertos Und 0,00

19,2,14 | bandejas de rack Und 0,00
Salida eléctrica REGULADA para camara de cctv,

19,2,15 | incluye aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, Und 0,00

| conectores, tablero eléctricos y alimentadores. |
19,2,16 | Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacion Ml 0,00
19,2,17 | reflector de 100w Und 0,00

20,0 | HIDRAULICO

20,1 APARATOS SANITARIOS Y REDES HIDRAULICAS
mantenimiento cajas de aguas liuvias, incluye pintura de
20,11 | marcos limpieza de muros y reposicién de elementos Und 0,00
deteriorados en la caja

mantenimiento cajas de aguas negras, incluye pintura
20,1,2 | de marcos limpieza de muros y reposicién de elementos uUnd 0,00
deteriorados en la caja )
Reposicion de tapa en concreto para cajas de aguas

20,1,3 5 Und 0,00
lluvias y negras o ]
2014 sondeo manual o mecanico parf\ ma:lntemmlento de I 298,90
redes de aguas residuales de 4" a 6 N
20,1,6 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Orinales Und 1,00
20,1,6 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Sanitarios Und 24,00
2017 Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Und 13,00
Lavamanos y Lavaplatos
20,1,8 | Mantenimiento de pozo séptico M3 0,00
2019 Suministro y montaje de valvula de push para Und 0,00
lavamanos
20,2 SISTEMA DE CAPTACION
Sistema de Captacién de Agua compuesto por 4
20,2.1 Tanques de captacién de 1000 Lts c9n Desarenador, Und 2,00
incluye estructura de soporte y tuberia desde punto de
salida hasta conexién de aparatos
20,3 APARATOS SANITARIOS
20,3,1 | Reinstalacién de aparatos sanitarios Und 0,00
20,3,2 | Mantenimiento secador de manos Und 0,00
20,3,3 | Mantenimiento de griferia y accesorios lavamanos Und 0,00
20,3,4 | Reinstalacion de tapa registros Und 0,00
20,35 Camblp de flotadores, arboles y mangueras de Und 0.00
sanitarios
24,0 URBANISMO
241 Mantenimiento de carcamos, incluye reposicion rejilla en M 0,00
concreto
25,0 ASEQ
25,1 retiro de escombros Viaje 0,00
25,2 Aseo general M2 1,00
26,0 | ASCENSOR
26,1 Desmonte de ascensor viejo de cuatro paradas Und 0,00
26,2 Suministro e instalacién de ascensor de cuatro paradas Und 0,00

MANTENIMIENTO UNAD PASTO
Descripcion Unidad | Cantidad

PRELIMINARES
1,1 ADECUACIONES
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VIGAS

1,11 Localizacién y Replanteo M2 0,00
1,1,2 Campamento 18 M2 M2 0,00

1,2 DEMOLICIONES

1,2,1 | demolicién de mamposteria en arcillas M2 0,00
1,2,2 | demolicién de mamposteria en arcillas M 0,00
12,3 escarificacion de estuco y pintura en interior M2 2577,33
12,4 | escarificacion de estuco y pintura en interior M 960,57
1,2,5 escarificacion de estuco y pintura en fachada M2 822,15
1,2,6 | escarificacion de estuco y pintura en fachada Ml 246,65
1,27 Escarificacién de estuco y pintura Epoxico en fachada M2 104,17
1,2,8 | Escarificacién de estuco y pintura Epoxico en fachada Mi 43,20
129 |cotedemuos M 0,00
1,210 | demolicion de enchapes de pisos M2 4220 |
1,2,11 Demolic-i-c’_)n de guarda e_sc;b_a_eh m;I egta&; T Mi 20,00
1,2,12 | demolicién de placa de entrepiso M2 B 000_
1,2,13 | demolicién de placa de contra piso M2 0,00
1,2,14 | Demolicién de piso en granito pulido o M2 0,00

1,3 | DESMONTE et G

1,31 desmote de puerta Und 0,00 |
1,3,2 | desmonte de ventana Und 0,00
1,3,3 Desmonte de Aparatos Sanitarios Und 0,00
1,34 Desmonte dé‘b_ivisiones d;_Baﬁo Und 0,00 T
13,6 Desmonte de Canal M 0,00
13,6 | desmonte cielo raso en madera M2 000 |
1,3,7 | desmonte de aparatos sanitarios uUnd 0,00

14 |Aase0 A

1.4,1 retiro de escombros VIAJE 0,00

2,0 ADECUACIONES GENERALES

21 ::sg;:;::m de muro frente a cocina de servicios Glo 1,00

2,2 Brazo hidraulico de cierre lento para Puerta Patio trasero— ‘ Und 1,00

2,3 Arreglo puerta del RACK cerradura y cigr'r'el Und 1,00 ]

24 ?;:?Eé?zgi ventaneria fija, dejando cuerpos de ventana M2 25,24

—25_ . Re_\n;m—n y mantenimiento a las bombas G-Io_ 1,00 ]

2,6 dMeagéeur:mento, limpieza y aseo en general del tanque GIO‘- - 1,00

2,7 Cambio de aviso institucional en acrilico Und 2,00

3.0 EXCAVACIONES Y LLENOS

31 EXCAVACIONES
3,11 Excavacién de terreno natural a maquina M3 0,00
3,1,2 | Excavacion para cimientos Ml 0,00

3,2 LLENOS
3.2,1 lleno con material seleccionado M3 0,00
3,22 Base compactada B200 M3 0,00

4,0 CONCRETO

41 CONCRETO DE LIMPIEZA Y NIVELACION
411 concreto cicldpeo clase g, 2000 psi 40% rajon para M3 0,00

bases o

41,2 | Concreto de 1500 PSI para solados M2 0,00
4,1,3 | Concreto de 1500 PSI para solados Mi R 0,00

4,2 ZAPATAS
421 Zapatas en concreto de 3000 PSI M3 0,00

43
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tornilleria, malla cinta y estuco dos caras

4,3,1 Vigas de cimentacion en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,3,2 | Vigas de entremiso en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,4 COLUMNAS
4,41 Columnas en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,5 PLACAS
451 Placa de contra piso en concreto de 3000 PS| e=0.10 m, M2 0,00
incluye maya electro soldada
Placa de contra piso en concreto de 3000 PSI e=0.10 m,
45,2 incluye maya electro soldada . 0,00
Placa de entrepiso’en concreto de 3000 PS| €=0.10 m
5 | )
453 incluye maya electro soldada M2 0,00
50 ACEROQ
5,1 Acero figurado 60000 PSI Kg 0,00
60 |MAMPOSTERIA
6,1 CONFINAMIENTO
6,1,1 mamposteria el bloque n°5 M2 0,00
6,1,2 | mamposteria el bloque n°5 MI 0,00
muro drywall doble cara 0.12 m, inclu);émtﬁa_tres
61,3 manos por dos caras M2 0.00
6,2 CONFINAMIENTO
6,2,1 columnatas de 0,10 x 0,7 m Mi 0,00
6,2,2 |viguetas 0,12x 0,10 m Mi 0,00
7.0 PANETE
7.1 pariete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM M2 0,00
7.2 pafiete 1;3 impermeabilizado e=1.5 CM Mi 0,00
73 pafiete 1:4 en interior e=1.5 CM M2 0,00
7.4 pafiete 1:4 en interior e=1.5 CM Mi 0,00
8,0 CIELO RASO
8,1 Desmonte de cielo raso en mal estado M2 122,65
Suministro e instalacién de cielo raso en Drywall de
8,2 6mm con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos M2 62,65
color blanco
Suministro e instalacion de cielo raso en Superboard
8,3 con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos color M2 60,00
blanco .
8,4 Pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos M2 1787,15
8.5 Reparaqén de cielo raso, Incluye colgada, tornilleria, M2 0,00
malia cinta y estuco .
8.6 Repara_clon de cielo raso, Incluye colgada, tornilleria, M 0,60
malla cinta y estuco
87 Reparacion de fosos de inspeccion Und 0,00
8,0 PISO
9.1 A||§tado de piso impermeabilizado e= 0.04 m para M2 0,00
bafios.
Suministro e instalacién de enchape en piso en sala de
9,2 decanos .y cuarto técnico, similar al existente de M2 0,00
referencia boticcino blanco. =
Guarda escoba en sala de decanos .y cuarto techianio,
9,3 o ; ’ Al Mi 0,00
similar al existente de referencia boticcino blanco.
9.4 Instalacién de bisos en baldosa de ceramica M2 42,29
9,5 Guarda escobas en porcelanato MI 20,00
9,6 Guarda escobas en baldosa ceramica MI 0,00
10,0 ESTUCO Y PINTURA
10,1 PINTURA
10,1,1 | Sellado de dilataciones entre mamposteria y carpinteria MI 0,00
10,12 man_tenjmiento de_ mamposteria liviana, incluye M2 0,00
tornilleria, malla cinta y estuco dos caras ]
10,1,3 mantenimiento de mamposteria liviana, incluye M 0,00
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estuco en mamposteria de arcilla, inciuye raspada lijada

12,1,10

P

Batiente de acuerdo a Disefo

10,1,4 . M2 0,00
y aplicacién de estuco
1015 estugo er_1'mamposter|a de arcilia, incluye raspada lijada Mi 0,00
y aplicacién de estuco
10,1,6 | Estuco sobre muro de fachadas M2 246,65
1017 dilataciones en pnlon de mamposteria en arcillay Mi 0,00
mamposteria liviana .
10,1,8 | Escarificacion de estuco y pintura en fachada M2 0,00
Pintura sobre muro en graniplast fachada principal y -
0 . )
1019 lateral en pintura tipo KORAZA M2 0.00
10,1,10 | Escarificacion de estuco y pintura en interior M2 0,00
10,1,11 | Escarificacion de estuco y pintura en interior Ml 0,00
10,2 PINTURA
10,21 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores M2 2577,33
10,2,2 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores Mi 960,57
10,2,3 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores M2 822,15
10,2,4 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores Ml 0,00
10,2,5 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos M2 1787,14
10,2,6 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos Mi 0,00
10,2,7 | Pintura Epoxica para laboratorio M2 104,17
10,2,8 | Pintura Epoxica para laboratorio Mi 43,20
10,2,9 | Pintura media cafa con acabado en pintura Epoxica M 52,60
11,0 ESTRUCTURA METALICA
reparacion de tapas y flanches de estructura en parte
superior, incluye fijacion, limpieza, fijada anticorrosivo a
11,1 f - M 0,00
dos manos y pintura de recubrimiento a tres manos y
silicona
mantenimiento de estructura metalica, incluye limpieza,
11,2 lijada anticorrosivo a dos manos y pintura de Mi 0,00
recubrimiento a tres manos
Suministro e instalacién de canales metalicas en lamina
galvanizada con desarroilo de 1,20, soldadas y
11,3 . . Mi 0,00
grafadas, con sosco de salida y pintados en acabado
ot final similar a la estructura I B _
Suministro e instalacion de planche en lamina
11,4 galvanizada como remate de cubierta con estructura, Mi 0,00
pintado de color similar a la estructura
11,5 Cambio de perfiles tipo 2C 80X305X25 e=2,5 Mi 0,00
116 Pintura para estructura metalica de escalera de M 308,60
emergencia B ]
11,7 Pintura estructura metatica de escalera de emergencia M2 42,07
11,8 Pintura para barandas M} 243,00
11,9 Instalacién de bicicleteros de 10 Und Und 3,00
12,0 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
12,1 VENTANERIA
12,1,1 | Limpieza de ventaneria a dos caras M2 0,00
12,1,2 | siliconado de ventaneria M2 0,00
12,1,3 | Cambio de vidrio roto M2 0,00
12,1,4 | Cambio de manija de ventanas Und 0,00
1215 Suministro e instalacién de Pelicula adhesiva sanadlas M2 0,00
frosted
1216 Sumlnls’tro g instalacién de v_e_ntada_ en aluminio para M2 0,00
cuarto técnico y blogue administrativo
1217 Ajustg de blsagra, c‘ie plvote,_ cambio dg manija ovalada Und 0,00
cambio de 1 cierre jaguar, Pintura, lubricacién.
12,1,8 | Suministro e Instalacion de Boca puertas M2 0,00
1219 Mantepimuento de ventana que requiere remachar hojas Und 0.00
fijas, siliconado en ventana
Suministro e Instalacién de Ventana en Rectoria, con Und 0,00
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Instalacién de Pelicula y/o Cortinas para Disminuir el

121,11 Paso de Luz y evitar el Calentamiento de Espacios Und 0,00
12,1,12 | Reinstalacién de ventana Und 0,00
12,1,13 | Reinstalacién de puerta Und 0,00
121,14 Man}enimier}to y Reinstalacién de divisiones de bafio Und 0,00
limpieza y pintura
12,2 PUERTAS
12,2,1 | Limpieza de puertas a dos caras M2 0,00
12,2,2 | siliconado de vidrieria M2 0,00
1223 Suministro e instalacién de Pelicula adhesiva sandbiass M2 0,00
frosted
12,2,4 | Cambio de bisagras Und 0,00
12,2,5 | Cambio de chapas Und 0,00
12,26 _summlstro e instalacioén de puertas en bafios y sala de Und 0,00
juntas
12,3 PRESIANAS
12,3,1 | limpieza y mantenimiento de persianas M2 0,00
12,4 CARPINTERIA METALICA
12,4,1 | mantenimiento puerta principal M2 0,00
12,42 | suministro e instalacién de puertas en cuarto técnico M2 0,00
12,5 BANO JUNDDTO A DEPOSITO PISO 1
Mantenimiento en estuco y pintura para mueble de
12,51 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 0,00
12,6 CUARTO DE CONTROL PISO 1
12,6,1 | Cambiar chapa de puerta Und 0,00
12,7 REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO PISO 1
12,71 Puerta de inspeccién de 0.28m x 0.24m en aluminio con Und 0,00
marco.
12,7.2 Puerta de inspeccién de 0.33m x 0.44m en aluminio con Und 0,00
marco.
12,8 PUERTA DE ENTRADA PISO 1
12.8.1 N_lantenimlento general de puerta, ajustar y rectificar Und 0,00
cierre
12,9 LABORATORIO CIENCIAS BASICAS PISO 2
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
1291 | medida 1.80m 1.14m tnd 0.00
12,10 | AULA MULTIPLE PISO 2
12,10,1 | Cambio de aviso institucional en acrilico Und 0,00
12,11 | SALA DE JUNDDTAS PISO 2
Puerta en espacio de bandeja porta cable
12111 | Ancho=0.60cm altura= 2.38m. Und 0,00
12,12 | CONSEJERIA ACADEMICA PISO 2
Demolicion de muro en drywall en consejeria académica
12121 | 4o 1,67 x 2,55 ancho 12 cm na 0.00
12,43 | OFICINA DE DIRECCION PISO 3
12131 Arreglar canaleta pléstica, para hacer la regata por el Und 0,00
piso 4m
12,14 | BANO OFICINA PISO 3
Mantenimiento en pintura y resane para mueble de
12141 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 0,00
12,15 | ESCALERA PRINCIPAL
12,151 Instalacién de banda antideslizante para pasos de Und 0,00
escalera L=0.80M
12,16 |LABORATORIO DE ALIMENTOS PISO 4
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
12181 | medida 1.80m 1.14m pnd 0.00
12,16,2 | Cambiar chapa de puerta bodega 1 Und 0,00
12,16,3 | Cambiar chapa de puerta bodega 2 Und 0,00
12,17 | AULA PISO 4
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12,17,1 Organizacién dg 4 pqes?os‘de trabajo’de 1.50m, separar Glo 0,00
mesas de trabajo y distribuirlas en el rea del aula
Puerta en espacio de bandeja porta cable
12,17,2 Ancho=0.60cm altura= 2.38m. ke 0.00
12,18 | TANQUE DE AGUA
12,18.1 Mantenimiento, limpieza y aseo en general del tanque Gio 0,00
de agua
12,19 | PARQUEADERO
12,19,1 | Construccién de puerta metélica para parqueadero M2 0,00
12,19,2 | Revisién y mantenimiento a las bombas Glo 0,00
12,20 | URBANISMO
12,20,1 | Mantenimiento de carcamos entrada peatonal Glo 0,00
13,0 CUBIERTA
131 impermeabilizacion de las cubiertas planas con manto M2 0.00
! impermeabilizante con foil de aluminio de 3,5 mm ’
mantenimiento de filtraciones en cubierta con manto de )
13,2 2 a3 mmy bronco cubierta con refuerzo en tela de M2 0,00
poliéster ] -
mantenimiento de cubierta ecoroof, incluye limpieza,
13,3 cambio de tornilleria o elementos de fijacion en lugares M2 0,00
- que lo requiera y silicona - R
mantenimiento de canales, incluye limpieza,
13,4 5 . ! Mi 0,00
. anticorrosivo a dos manos y pintura a tres manos R
13,5 suministro e instalacion de bajante en tubo de PVC-S Mi 0,00
13,6 impermeable para cubierta con manto M2 0,00
14,0 | MANTENIMIENTO RED ELECTRICA
14,1 RECEPCION.
mantenimiento preventivo a sistema de aire
1y acondicionado de 18,000 btu 220 volt Und 2,00
14,2 DIRECCION.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.2,1 acondicionado de 18,000 btu 220 volt Hind 0,00
14,3 AREA SALA DE JUNTAS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,3.1 acondicionado de 24,000 btu 220 voit Und age
14,4 | AREA SALA DE PROFESORES.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
1441 | acondicionado de 36,000 btu 220 volt s 290
14,5 | AREA CUARTO DE DATOS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
_14’5'1 acondicionado de 36,000 btu e 220 volt e 0.00
14,6 AREA CONTABILIDAD.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.6.1 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt sid 0,00
14,7 | AREA INNOVACION TECNOLOGICA.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,7.1 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt iy 0,00
e
14,8 AREA REGISTRO Y CONTROL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,81 acondicionado de 18,000 btu marca Bluline 220 volt Und 0,00
14,9 | AREA SUIT VIRTUAL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.9.1 acondicionado de 36,000 btu marca Bluline 220 volt tind 8‘00
mantenimiento preventivo a Salida para aire
14,92 acondicionado a 220 v ) oa Und Q00 |
14.10 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS ,
g ILUMINACION Y TABLEROS
Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de
1_’_1_0'1 Cable, Limpieza y Conexién de Equipos tnd 6'_00__
14,10,2 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 353,00
14103 mantenimiento preventivo a tablero eléctrico normal y Und 10,00
regulado.
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Mantenimiento preventivo a toma eléctrica normaly

Tablero general de acometidas - REGULADO

Und 435,00
14104 regulada pola a tierra. o "
14.10,5 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacién de Und 0,00
o tabacos
14.10.6 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacion de Und 0,00
reflectores IR LT L
14,10,7 | mantenimiento preventivo a Salida de fluminacion Und 474,00
150 |INSTALACIONES ELECTRICAS
15,1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
15,1,1 | Retiro de Luminaria Existente Und 0,00
15,1,2 | Suministro e instalacion de Luminaria LED de 60x60 Und 0,00
15,1,3 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 0,00
1514 Mantenimiento p{'eventivo a toma eléctrica normal y Und 0,00
regulada polo a tierra.
15,1,6 | Mantenimiento preventivo a salidas de iluminacién Und 0,00
15,16 | Cambio de Tubo LED T8 Und 0,00
15,1,7 | Cambio de Bombillo LED Und 0,00
15.1.8 Manlenirpiepto de Rack cgrrado, inc]uye peinado de Und 0,00
Cable, Limpieza y Conexién de Equipos
15,1,9 | Mantenimiento de Tabiero Eiéctrico Und 0,00
151,10 Ma‘ntenlmle_nto de C_analeta metalic§ _1 2X5 galvanizada M 157,00
calibre 22 pintura primer y electrostatica )
15,1,11 | Mantenimiento de Aires Acondicionado Und
Mantenimiento preventivo a escalerilla de distribucion
15,1,12 | 30x8 en cuartos de comunicacién galvanizada calibre 22 Mi 213,00
pintura primer y electrostatica. )
15113 man'lenll'lmer?lo preventlvo a Armario para equipo de Und 1,00
medida tipo indirecta, )
mantenimiento preventivo a Tablero General de
il i Acometidas , TGA, ) sad 1,00
mantenimiento preventivo a Tablero General de
151,15 Acometidas Regulado dnd 1,00
15,2 | AIRES ACONDICIONADOS
15.2,1 suministro de sistema de aire acondicionado de 12,000 Und 1,00
btu 220 volt _
16,0 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ISTALACIONES
2 ELECTRICAS
16.1 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
! ILUMINACION Y TABLEROS
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE
16,1,1 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 106,00
plate, patch cords, marcacién y certificacion.
16,1,2 | patch panel de 48 puertos Und 3,00
17,0 | RACK CERRADO
Salida eléctrica NORMAL para camara de cctv, incluye
171 aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores, Und 113,00
tablero eléctricos y alimentadores.
17.2 Acometida parcial a Tablero en 3X6F + 1X6N + 1X6T Mi 50,00
cable awg ] -
Tablero de distribucion remplazar existente Trifasico de
173 incrustar con puerta y chapa de 24 circuitos con las Und 1.00
! siguientes protecciones: 18x1x20 bréales enchufarles + ’
regata en muro + soportes de fijacion + consumibles ]
17,4 Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacién Ml 600,00
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUMPTOR
17,6 SENCILLO Und 22,00
18,0 UPS
18,1 MANTENIMIENTO
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para
18,1,1 UPS DE 40 KVA - Und 0,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
18.1.2 | acometidas TGA - NORMAL s 2.0
18,13 Und 0,00
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mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de

L 40 KVA clu, trifasica con autonomia de 15 minutos e a0
18,2 SUMINISTRO
18,2,1 | Transferencia eléctrica para UPS de 40 KVA Und 0,00
18,2,2 | UPS de 40 KVA Und 0,00
18,2,3 | acometida de ups de 40 kva Mt 0,00
18,2,4 | suministro banco de baterias (10min) Und 1,00
18,2,5 | Transferencia eléctrica para UPS de 80 KVA Und 1,00
18,2,6 | acometida de ups de 80 kva Und 30,00
— —_—
18,2,7 | UPS de 80 KVA Und 1,00
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para
18,2,8 UPS DE 50 KVA Und 0,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
1829 | acometidas TGA - NORMAL Und 0.00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
I 18.2,10 acometidas - REGULADO Und 0,00
mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de
18,211 50 KVA clu, trifasica con autonomia de 15 minutos Und 0,00
18,2 CCTV
18,2,1 | mantenimiento a correctivo a cdmara tipo domo. Und 0,00
18,2,2 | Mantenimiento a correctivo a cadmara tipo domo ptz. Und 0,00
18,2,3 | Mantenimiento a correctivo a joystick. Und 0,00
18,2,4 | Mantenimiento correctivo a dar. Und 0,00
Mini Domo 2 MP, Lente vari focal motorizado 2.8 a
12mm, WDR 120dB, Compresién H.264 y H.264+,
Dia/Noche, Resolucién maxima de 1920 x 1080 papi,
1825 Grado de proteccion IP67 e K10, Protocolo TCP/IP, Und 0,00
Soporta SD 128GB, Soporta hasta 30Fps Ref.:
2CD1721FWD-IZ hikvision®
Disco Duro 4T SEAGATE « Tamafio 3.5" « Velocidad de
Rotacién 5.900 rpm « Interface SATA 3.0 « Soporta 24x7
18,2,6 | carga de trabajo optimizadas para la video vigilancia. Und 0,00
Arreglo de discos duros para grabacién por periodos de
17 dias a 20 fps
hikvision® ds-9632ni-i8 h.265 / h.264 / mpeg4 12mp 32-
18,27 ch incrustado 4k nvr 4k (3840x2160) Und 0,00
18,28 | ptz 36 X Und 0,00
18,3 CONTROL DE ACCESO
mantenimiento preventivo a AMC Controlador V2,0
831 | AXWIEGAND CF APC-AMC2-4WCF Und 000 |
mantenimiento preventivo a AMC fuente de
18.3.2 | alimentacion12/24V -UPS 60W APS-PBC-60 be 000 |
18,3,3 | mantenimiento preventivo a ARD-R10 Lectora ICLASS Und 0,00
18,3,4 | mantenimiento preventivo a Botén de salida not touch Und 0,00
mantenimiento preventivo a Fuente, 120 VAC, Montaje
18,3,5 Susp(C/TRAFO) Und 0,00
18,3,6 | PROGRAMACION Und 0,00
18.37 mantenimiento preventivo a GATO HIDRAULICO DE Und 0,00
300 LB
18,4 | AUDITORIO PI1SO 2
mantenimiento preventivo a MIXER DE AUDIO DE 8
18,4,1 CANALES GL 0,00
18,4,2 mantenimiento preventivo a Parlantes De Techo Und 0,00
mantenimiento preventivo a MICROFONO
1843 | INALAMBRICO Und 0,00
Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de
18.4.4 Cable, Limpieza y Conexién de Equipos Und o‘?o
18,4,5 | AMPLIFICADOR CON POTENCIA Und 0,00
18,5 MANTENIMIENTO DE POSTA
18,5,1 | posta de 8 metros y accesorios Und 0,00
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SUMINISTRO AL SISTEMA ELECTRICO CEAD

Reinstalacion de aparatos sanitarios

180 | unppAD COROZAL.
19,1 PLANTA ELECTRICA
19,1,1 | suministro de planta eléctrica 75 KVA Und 0,00
19,12 | suministro de transferencia eléctrica Und 0,00
19,1,3 | suministro de acometida eléctrica para planta M 30,00
19,1,4 | Planta Eléctrica de 100 KVA Und 1,00
19,1,5 | Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica de 100 KVA Und 1,00
19,1,6 | Planta Eléctrica de 112.5 KVA Und 0,00
19,1,7 | Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica de 75 KVA Und 0,00
19.2 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
k ILUMINACION Y TABLEROS
18,2,1 | suministro de TUBOS DE ILUMINACION Und 36,00
18,2,2 | suministros de ldampara tipo reflector Und 0,00
19,2,3 | suministros de lampara tipo tabaco Und 0,00
19,2,4 | Lampara de 2x26w led Und 10,00
19,2,5 | Lampara tipo aplique led Und 5,00
19,2,6 | Lampara tipo tabaco (DESMONTE) Und 4,00
19,2,7 | Lampara tipo alégena (DESMONTE) Und 15,00
19,2,8 | Lampara tipo riei (DESMONTE) Und 8,00
19,2,9 | Reflectores de luminarias para cancha de 220v Und 12,00
19,2,10 | lampara hermética 2x32 Und 112,00
198,2,11 | Salida de iluminacién para reflectores Und 0,00
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE
19,2,12 | TRABAJO. Inciuye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face und 0,00
plate, patch cords, marcacién y certificacion.
19,2,13 | patch panel de 48 puertos Und 0,00
19,2,14 | bandejas de rack Und 0,00
Salida eléctrica REGULADA para camara de cctv,
19,2,15 | incluye aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, Und 0,00
conectores, tablero eléctricos y alimentadores. -
19,2,16 | Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacion MI 0,00
19,2,17 | reflector de 100w Und 0,00
20,0 |HIDRAULICO
20,1 APARATOS SANITARIOS Y REDES HIDRAULICAS
mantenimiento cajas de aguas lluvias, incluye pintura de
20,1,1 | marcos limpieza de muros y reposicion de elementos Und 0,00
deteriorados en la caja_ S
mantenimiento cajas de aguas negras, incluye pintura
20,1,2 | de marcos limpieza de muros y reposicién de elementos Und 0,00
| deteriorados en la caja
2013 Reppsmlon de tapa en concreto para cajas de aguas Und 0,00
lluvias y negras
20,1,4 sondeo manual o mecanico par'z'a ma"ntenlmiento de M 0,00
: redes de aguas residuales de 4" a 6
20,1,5 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacién de Orinales Und 0,00
20,1,6 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacién de Sanitarios Und 0,00
2017 Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Und 0,00
Lavamanos y Lavaplatos e
20,1,8 | Mantenimiento de pozo séptico M3 0,00
20,1,9 Suministro y montaje de valvula de push para Und 18,00
lavamanos
20,2 SISTEMA DE CAPTACION
Sistema de Captacion de Agua compuesto por 4
20,21 Tanques de captacién de 1000 Lis c?n Desarenador, Und 0,00
incluye estructura de soporte y tuberia desde punto de
salida hasta conexion de aparatos
20,3 | APARATOS SANITARIOS
20,3,1 Und 0,00
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20,3,2 | Mantenimiento secador de manos Und 0,00

20,3,3 |Mantenimiento de griferia y accesorios lavamanos Und 0,00

20,3,4 | Reinstalacion de tapa registros Und 0,00
Cambio de flotadores, arboles y mangueras de

2035 sanitarios Und 0,00

240 | URBANISMO
Mantenimiento de carcamos, incluye reposicion rejilla en

241 concreto . 0,00
250 | ASEO

25,1 retiro de escombros Viaje 0,00
25,2 Aseo general - M2 0,00
26,0 | ASCENSOR

26,1 Desmonte de ascensor viejo de cuatro paradas Und 0,00
26,2 Suministro e instalacién de ascensor de cuatro paradas Und 0,00

MANTENIMIENTO UNAD ZIPAQUIRA

Descripcion Unidad | Cantidad

1.0 PRELIMINARES

1,1 ADECUACIONES

11,1 Localizacién y Replanteo M2 0,00
11,2 | Campamento 18 M2 o M2 0,00

1,2 DEMOLICIONES

1.2,1 demolicién de mamposteria en arcillas M2 0,00
1,2,2 demolicion de mamposteria en arcillas Ml 0,00
1,2,3 | escarificacion de estuco y pintura en interior M2 0,00
1,2,4 | escarificacién de estuco y pintura en interior Mi 0,00
1,26 escarificacién de estuco y pintura en fachada M2 0,00
1,2,6 | escarificacion de estuco y pintura en fachada Mi 0,00
1,2,7 Escarificacion de estuco y pintura Epoxico en fachada M2 0,00
12,8 Escarificacion de est;J-c‘o y pintura Epoxico en fachada MI _-EJ;OO
1,2,9 corte de muros - o Mi 0,00
1,2,10 | demolicién de enchapes de pisos M2 0,00
1,2,11 | Demolicion de guarda escoba en mal estado Ml 792,54
1,2,12 | demolicién de placa de entrepiso M2 0,00
1,2,13 | demolicién de placa de contra piso M2 0,00
1,2,14 | Demolicién de piso en granito pulido M2 773,48

1,3 DESMONTE

1,3,1 desmote de puerta Und 0,00
1,3,2 | desmonte de ventana Und 0,00
1,33 Desmonte de Aparatos Sanitarios Und 0,00
1,3,4 Desmonte de Divisiones de Baro Und 0,00
13,5 Desmonte de Canal o Mi 0,00
1,3,6 | desmonte cielo raso en mac_iéra M2 0,00
1,3,7 | desmonte de aparatos sanitarios Und 0,00

1,4 ASEO

14,1 retiro de escombros VIAJE 0,00

2,0 ADECUACIONES GENERALES

2.1 Qg:gru;g::n de muro frente a cocina de serwclos' ) Glo 0,00

22 5;:Z?ohldraUIlm de cierre lento para Puerta Patio Und 0,00

23 Arreglo puerta del RA(-:;(-;;e-rFadura y cierre Und 0,0(3 ]
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Arreglo de ventaneria fija, dejando cuerpos de ventana

blanco

24 corredizos M2 0.00
2,5 Revisién y mantenimiento a las bombas Glo 0,00
26 I'(;ﬂea:!t;eunalmrento, limpieza y aseo en general del tanque Glo 0.00
2,7 Cambio de aviso institucional en acrilico Und 0,00
3,0 EXCAVACIONES Y LLENOS
31 EXCAVACIONES
3,1,1 Excavacion de terreno natural a maquina M3 0,00
3.1,2 Excavacion para cimientos Mi 0,00
3,2 LLENOS
3,2,1 lleno con material seleccionado M3 0,00
32,2 | Base compactada B200 - I ™ 0,00
40 CONCRETO
41 CONCRETO DE LIMPIEZA Y NIVELACION
411 gcaar;:rseto ciclépeo clase g, 2000 psi 40% rajén para M3 0.00
41,2 éoncreto de 1500 PSI para solados M2 0,00
_:1,-1.3 Concreto de 1500 PS| para solados M 0,00
4,2 ZAPATAS
421 Zapatas en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,3 VIGAS
43,1 Vigas de cimentacion en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,32 Vigas de entremiso en concreto de 3000 PS! M3 0,00
4,4 COLUMNAS
441 Columnas en concreto de 3000 PSI M3 0,00
4,5 PLACAS
| e T gan 0 XWPSIER TN [ iy | 00
452 ;lcalfl::;ggtree:e%;g :glggg:reto de 3000 PSl e=0.10 m, Ml (_’1‘_’0
150 | Flch dehages s ratis e SOPSO0 | o | oen
5,0 ACERO
51 Acero figurado 60000 PSI Kg 0,00
6,0 MAMPOSTERIA
6,1 CONFINAMIENTO
6.1,1 mamposteria el bloque n°5 M2 0,00
6,1,2 mamposteria el bloque n°§ o - Mi 0,00
6.1.3 m::‘%sdr;r;a:oc;o:alfacsara 0.12 m, incluye pintura a tres M2 ) '0’00
6,2 CONFINAMIENTO
6,2,1 columnatas de 0,10 x 0,7 m Mi 0,00
6,2,2 | viguetas 0,12x 0,10 m Mi 0,00
7,0 PANETE
7.1 pafiete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM M2 0,00
7.2 pariete 1:3 impermeabilizado e=1.5 CM Mi 0,00
7.3 pariete 1:4 en interior e=1.5 CM M2 0,00
7.4 panete 1:4 en interior e=1.5 CM M-I. 0,00
8,0 CIELO RASO
8,1 Desmonte de cielo raso en mal estado M2 0,00
Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall de
8,2 6mm con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos M2 0,00
| color blanco APIR
Suministro e instalacion de cielo raso en Superboard
8,3 con estructura cal. 26, plano acabado a 2 manos color M2 0,00
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pintado de color similar a la estructura

8,4 Pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos M2 0,00
Reparacién de cielo raso, Incluye colgada, tornilleria,
8.5 malla cinta y estuco i} M2 0.00
Reparacién de cielo raso, Incluye colgada, tornilleria,
86 malla cinta y estuco - _!V” Q00
8,7 Reparacién de fosos de inspeccion Und 0,00
9,0 PISO
9.1 g\llgtado de piso impermeabilizado e= 0.04 m para M2 773.48
anos. -
Suministro e instalacion de enchape en piso en sala de
9,2 decanos .y cuarto técnico, similar al existente de M2 0,00
referencia boticcino blanco. - -
03 Guarda escoba en sala de decanos .y cuarto techianio, M 000
! similar al existente de referencia boticcino blanco. !
94 Instalacién de pisos en baldosa de cerdmica M2 773,48
9,5 Guarda escobas en porcelanato MI 0,00
9,6 Guarda escobas en baldosa ceramica Ml 792,54
10,0 ESTUCO Y PINTURA
10,1 PINTURA
10,1,1 | Sellado de dilataciones entre mamposteria y carpinteria Mi 0,00
1012 man_ten!mlento dg mamposteria liviana, incluye M2 0,00
tornilieria, malla cinta y estuco dos caras
101.3 man.ten[mlento de_ mamposteria liviana, incluye M 0,00
tornilleria, malla cinta y estuco dos caras
10,1.4 estugo ep.mamposterla de arcilla, incluye raspada lijada M2 0,00
y aplicacion de estuco o
10.1.5 estuc_:o er_1'mamposter|a de arcilla, incluye raspada lijada M 0,00
y aplicacion de estuco
10,1,6 | Estuco sobre muro de fachadas M2 275,30
1017 d|Iatac:one5‘ en I_Jnlon de mamposteria en arcilla y M 0,00
mampaosteria liviana
10,1,8 | Escarificacién de estuco y pintura en fachada M2 755,00
Pintura sobre muro en graniplast fachada principai y
19,1, lateral en pintura tipo KORAZA M2 479,70
10,1,10 | Escarificacién de estuco y pintura en interior M2 3574,49
10,1,11 | Escarificacién de estuco y pintura en interior Ml 1038,23
10,2 PINTURA
10,2,1 pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores M2 3236,97
10,2,2 | pintura tipo 1 a tres manos para muros interiores Mi 956,19
10,2,3 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores M2 0,00
10,2,4 | pintura tipo Coraza a tres manos para muros exteriores Mi 0,00
10,2,5 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos M2 645,16
10,2,6 | pintura tipo 2 a tres manos para cielo rasos Ml 0,00
10,2,7 | Pintura Epoxica para laboratorio M2 337,52
10,2,8 | Pintura Epoxica para laboratorio Mi 77,66
10,2,9 | Pintura media cafia con acabado en pintura Epoxica Mi 68,87
11,0 | ESTRUCTURA METALICA
reparacion de tapas y flanches de estructura en parte
superior, incluye fijacién, limpieza, fijada anticorrosivo a
11,1 A - Mi 0,00
dos manos y pintura de recubrimiento a tres manos y
silicona i
mantenimiento de estructura metalica, incluye limpieza,
11,2 lijada anticorrosivo a dos manos y pintura de Ml 0,00
recubrimiento a tres manos
Suministro e instalacion de canales metélicas en lamina
13 galvanizada con desarroflo de 1,20, soldadas y Ml 0.00
! grafadas, con sosco de salida y pintados en acabado !
final similar a la estructura
Suministro e instalacion de planche en l{amina
11,4 galvanizada como remate de cubierta con estructura, MI 0,00
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11,5 Cambio de perfiles tipo 2C 80X305X25 e=2,5 MI 0,00
16 Pintura para estructura metélica de escalera de M 354,83
emergencia
11,7 Pintura estructura metélica de escalera de emergencia M2 69,52
11,8 Pintura para barandas Ml 207,21
11,9 Instatacion de bicicleteros de 10 Und Und 0,00
12,0 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
12,1 VENTANERIA
12,1,1 | Limpieza de ventaneria a dos caras M2 0,00
12,1,2 | siliconado de ventaneria M2 0,00
12,1,3 | Cambio de vidrio roto M2 0,00
12,1,4 | Cambio de manija de ventanas Und 0,00
1215 fSumlnlstro e instalacion de Pelicula adhesiva sanadlas M2 0,00
rosted B
Suministro e instalacion de ventada en aluminio para
12,16 cuarto técnicg_ y blogue administrativo - M2 0.00
Ajuste de bisagra, de pivote, cambio de manija ovalada
121.7 cambio de 1 cierre jaguar, Pintura, lubricacién. Und 8,00
12,1,8 | Suministro e Instalacion de Boca puertas M2 0,00
1219 I\flanlep_imiento de ventana que requiere remachar hojas Und 0,00
fijas, siliconado en ventana
Suministro e Instalacién de Ventana en Rectoria, con
_1_2_'1’10 Batiente de acuerdo a Disefio Und oy
Instalacién de Pelicula y/o Cortinas para Disminuir el
1211 Paso de Luz y evitar el Calentamiento de Espacios Und 0,00
12,1,12 | Reinstalacién de ventana Und 0,00 T
12,1,13 | Reinstalacion de puerta Und 0,00
121,14 Man.tenimier)to y Reinstalacion de divisiones de bafio Und 0,00
limpieza y pintura
12,2 PUERTAS
12,2,1 | Limpieza de puertas a dos caras M2 0,00
12,2,2 | siliconado de vidrieria M2 0,00
12.2.3 Suministro e instalacion de Pelicula adhesiva sandblass M2 0,00
| frosted N —
12,2,4 | Cambio de bisagras Und 0,00
12,2,5 | Cambio de chapas Und 0,00
12,26 _suminlstro e instalacién de puertas en bafios y sala de Und 0,00
juntas
12,3 PRESIANAS
12,3,1 limpieza y mantenimiento de persianas M2 0,00
12,4 | CARPINTERIA METALICA
12,41 mantenimiento puerta principal M2 0,00
12,4,2 | suministro e instalacién de puertas en cuarto técnico M2 0,00
12,5 BANO JUNDDTO A DEPOSITO PISO 1
Mantenimiento en estuco y pintura para muebie de
12.5.1 lavamanos de altura 0.70m y ancho 0.30m Und 1.00
12,6 CUARTO DE CONTROL PISO 1
12,6,1 Cambiar chapa de puerta Und 1,00
12,7 REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO PISO 1
12,74 Puerta de inspeccion de 0.28m x 0.24m en aluminio con Und 1,00
marco. ) ]
127.2 Puerta de inspeccion de 0.33m x 0.44m en aluminio con Und 1,00
marco.
12,8 PUERTA DE ENTRADA PISO 1
12,81 Mantenimiento general de puerta, ajustar y rectificar Und 1,00
cierre
12,9 LABORATORIO CIENCIAS BASICAS PISO 2
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Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
1281 | medida 1.80m 1.14m Und 1,00
12,10 | AULA MULTIPLE PISO 2
12,10,1 | Cambio de aviso institucional en acrilico Und 2,00

12,11 | SALA DE JUNDDTAS PISO 2

Puerta en espacio de bandeja porta cable
12,111 Ancho=0.60cm altura= 2.38m. Und a0
12,12 | CONSEJERIA ACADEMICA PISO 2
Demolicién de muro en drywall en consejeria académica
12121 | 4o 1,67 x 2,55 ancho 12 cm Und 100
12,13 | OFICINA DE DIRECCION PISO 3
12,13,1 Alrreglar canaleta plastica, para hacer la regata por el Und 1.00
piso 4m

12,44 | BANO OFICINA PISO 3

Mantenimiento en pintura y resane para mueble de
12141 Iavamanos_ de altura 0.70m y ancho 0.30m Lind 100

12,15 | ESCALERA PRINCIPAL

Instalacién de banda antideslizante para pasos de
12,15,1 escalera L=0.80M B Uid__ 80,00
12,16 | LABORATORIO DE ALIMENTOS PISO 4
Cambiar ventana fija, por ventana con corredera de
12161 | medida 1.80m 1.14m | U ] 100
12,16,2 | Cambiar chapa de puerta bodega 1 Und 1,00
12,16,3 | Cambiar chapa de puerta bodega 2 Und 1,00
12,17 | AULA PISO 4
Organizacion de 4 puestos de trabajo de 1.50m, separar

12,171 N N A Glo 1,00
mesas de trabajo y distribuirlas en el area del aula
Puerta en espacio de bandeja porta cable

1217.2 Ancho=0.60cm altura= 2.38m. Und 1.00

12,18 | TANQUE DE AGUA

12,18.1 Mantenimiento, limpieza y aseo en general del tanque Glo 1,00
de agua

12,19 | PARQUEADERO

12,19,1 | Construccion de puerta metalica para parqueadero M2 10,63

12,19,2 | Revisién y mantenimiento a las bombas Glo 1,00
12,20 | URBANISMO

12,20,1 | Mantenimiento de carcamos entrada peatonal Glo 1,00

13,0 CUBIERTA
impermeabilizacién de las cubiertas planas con manto

13,1 B " ; . M2 0,00
impermeabilizante con foil de aluminio de 3,5 mm

N mantenimiento de filtraciones en cubierta con manto de

13,2 2 a 3 mm y bronco cubierta con refuerzo en tela de M2 0,00
poliester .
mantenimiento de cubierta ecoroof, incluye limpieza,

13,3 cambio de tornilleria o elementos de fijacion en iugares M2 0,00
que lo requiera y silicona |
mantenimiento de canales, incluye limpieza,

13,4 ) } % Ml 0,00
anticorrosivo a dos manos y pintura a tres manos

13,5 suministro e instalacién de bajante en tubo de PVC-S Ml 0,00

13,6 impermeable para cubierta con manto M2 0,00

14,0 MANTENIMIENTO RED ELECTRICA

14,1 RECEPCION.,
mantenimiento preventivo a sistema de aire

14,11 acondicionado de 18,000 btu 220 volt ks 0,00

14,2 DIRECCION.

mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14.21 acondicionado de 18,000 btu 220 voit _U?d 0:00

14,3 AREA SALA DE JUNTAS.

mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,31 acondicionado de 24,000 btu 220 volt bt 2,00
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ELECTRICAS

14,4 AREA SALA DE PROFESORES.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,41 | acondicionado de 36,000 btu 220 volt Und 0,00
14,5 AREA CUARTO DE DATOS.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
1431 | acondicionado de 36,000 btu e 220 vt Und 0.00
14,6 AREA CONTABILIDAD.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,6,1 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt Und 0,00
14,7 AREA INNOVACION TECNOLOGICA.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
14,7.1 acondicionado de 12,000 btu marca Bluline 220 volt s 0:00
14,8 AREA REGISTRO Y CONTROL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
8,1 e N
148, acondicionado de 18,000 btu marca Bluline 220 volt Und a0
14,9 AREA SUIT VIRTUAL.
mantenimiento preventivo a Sistema de aire
'_14’9'1 acondicionado de 36,000 btu marca Bluline 220 volt Sd 0.00
mantenimiento preventivo a Salida para aire
14,92 acondicionado a 220 v Und 0,00
14.10 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
H ILUMINACION Y TABLEROS

14,10.1 Mantenlmlepto de Rack cgrrado, mgluye peinado de Und 6,00
Cable, Limpieza y Conexién de Equipos .

14,10,2 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 334,00

14.10,3 mantenimiento preventivo a tablero eléctrico normal y Und 10,00

~ | regutado. g

14,104 Mantenimiento preventrvo a toma eléctrica normal y Und 464,00
regulada pola a tierra. )

14,10,5 mantenimiento preventivo a Salida de iluminacion de Und 0,00
tabacos - i

14,10,6 mantenimiento preventivo a Salida de iluminaciéon de Und 3,00
reflectores ] i

14,10,7 | mantenimiento preventivo a Salida de iluminacion Und 234,00

15,0 | INSTALACIONES ELECTRICAS

15,1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
15,1,1 Retiro de Luminaria Existente uUnd 0,00
15,1,2 | Suministro e instalacién de Luminaria LED de 60x60 Und 0,00
15,1,3 | Mantenimiento preventivo a punto de datos. Und 0,00
15,14 Mantenimiento p_reventlvo a toma eléctrica normaly Und 0,00

regulada polo a tierra. - —

15,1,6 | Mantenimiento preventivo a salidas de iluminacion Und 0,00
15,1,6 | Cambio de Tubo LED T8 uUnd 0,00

15,1,7 | Cambio de Bombillo LED Und 0,00

Mantenimiento de Rack cerrado, incluye peinado de A
1518 Cable, Limpieza y Conexidn de Equipos Und 0,00
15,1,9 | Mantenimiento de Tablero Eléctrico Und 0,00
151,10 Ma_ntenimiepto de C‘analeta metalicg _1 2X5 galvanizada M 170,00
i calibre 22 pintura primer y electrostatica

15,1,11 | Mantenimiento de Aires Acondicionado Und 0,00
Mantenimiento preventivo a escalerilla de distribucion

15,1,12 | 30x8 en cuartos de comunicacion galvanizada calibre 22 Mi 210,00

| pintura primer y electrostatica. -

151,13 manltenlr'_mer?to preventlvo a Armario para equipo de Und 0,00
medida tipo indirecta, - -
mantenimiento preventivo a Tablero General de

15,114 Acometidas , TGA, ) g 0,80

151,15 mantem_mnento preventivo a Tablero General de Und 0,00
Acometidas Regulado

15,2 AIRES ACONDICIONADOS

15.2.1 suministro de sistema de aire acondicionado de 12,000 Und 0,00

btu 220 volt
16.0 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ISTALACIONES
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CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS ,

5 ILUMINACION Y TABLEROS
Salida de datos sencilla cat. 6A para PUESTOS DE
16,1,1 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 0,00
| plate, patch cords, marcacién y certificacion.
16,1,2 | patch panel de 48 puertos Und 0,00
17,0 | RACK CERRADO
Salida eléctrica NORMAL para camara de cctv, incluye
17,1 aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores, Und 0,00
tabiero eléctricos y alimentadores. oo
17.2 Acometida parcial a Tablero en 3X6F + 1X6N + 1X&T M 0,00
cable awg
Tablero de distribucién remplazar existente Trifasico de
173 incrustar con puerta y chapa de 24 circuitos con las Und 0.00
’ siguientes protecciones: 18x1x20 bréales enchufarles + '
regata en muro + soportes de fijacion + consumibles
17.4 Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacién Mi 0,00
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUMPTOR ]
17,5 SENCILLO Und 0,00
18,0 | UPS
18,1 MANTENIMIENTO
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para
18,11 UPS DE 40 KVA Und 0,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
1812 | acometidas TGA - NORMAL o Und 000 |
18,1,3 | Tablero general de acometidas - REGULADO Und 0,00
mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de
18,14 40 KVA c/u, trifasica con autonomia de 15 minutos s 0,00
18,2 SUMINISTRO
18,2,1 | Transferencia eléctrica para UPS de 40 KVA Und 0,00
18,2,2 | UPS de 40 KVA Und 0,00
18,2,3 | acometida de ups de 40 kva Mi 0,00
18,2,4 | suministro banco de baterias (10min) Und 0,00
18,2,5 | Transferencia eléctrica para UPS de 80 KVA Und 0,00
18,2,6 | acometida de ups de 80 kva Und 0,00
18,2,7 | UPS de 80 KVA Und 0,00
mantenimiento preventivo a Transferencia eléctrica para )
18,2,8 UPS DE 50 KVA o o ] Und_ 1,00
mantenimiento preventivo a Tablero general de
1829 | ocometidas TGA - NORMAL Und 100
mantenimiento preventivo a Tablero general de
18,210 | 2 cometidas - REGULADO Und 1,00
mantenimiento preventivo a mantenimiento de UPS de
18,211 50 KVA cfu, trifasica con autonomia de 15 minutos Und 100
18,2 CCTV
18,2,1 | mantenimiento a correctivo a camara tipo domo. Und 10,00
18,2,2 | Mantenimiento a correctivo a camara tipo domo ptz. Und 0,00
18,2,3 | Mantenimiento a correctivo a joystick. Und 0,00
18,2,4 | Mantenimiento correctivo a dar. Und 1,00
Mini Domo 2 MP, Lente vari focal motorizado 2.8 a
12mm, WDR 120dB, Compresién H.264 y H.264+,
Dia/Noche, Resolucion maxima de 1820 x 1080 papi,
! 0
18.25 Grado de proteccion IP67 e IK10, Protocolo TCP/IP, Und 15,0
Soporta SD 128GB, Soporta hasta 30Fps Ref.:
2CD1721FWD-IZ hikvision® .
Disco Duro 4T SEAGATE » Tamafio 3.5" - Velocidad de
Rotacién 5.900 rpm « Interface SATA 3.0 « Soporta 24x7
18,2,6 | carga de trabajo optimizadas para la video vigilancia. Und 1,00
Arreglo de discos duros para grabacién por periodos de
17 dias a 20 fps
18,27 hikvision® ds-9632ni-i8 h.265 / h.264 / mpeg4 12mp 32- Und 1,00

ch incrustado 4k nvr 4k (3840x2160)
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reflector de 100w

18,28 |[ptz36X Und 1,00
18,3 | CONTROL DE ACCESO
1831 | e et | ua | o0
182 | et e st pacas
18,3,3 | mantenimiento preventivo a ARD-R10 Lectora ICLASS Und 4,00
18,3,4 | mantenimiento preventivo a Bot6n de salida not touch Und 1,00
18,35 gj:;?gﬁxlt%;;reventwo a Fuente, 120 VAC, Montaje Und 200
18,36 | PROGRAMACION Und 1,00
1837 g-loaon:_eéﬁmienlo preventivo a GATO HIDRAULICO DE Und 1,00
18,4 | AUDITORIO PISO 2
18,41 Q:Efrcgento preventivo a MIXER DE AUDIO DE 8 oL 1,00
18,4,2 mantenimiento preventivo a.Par.lantes De Techo Und 6,00
1843 mingir;:lr;::;}t:%preventwo a MICROFONO Und 1,00
18,4,5 | AMPLIFICADOR CON POTENCIA Und 1,00
18,5 | MANTENIMIENTO DE POSTA
18,5,1 | posta de 8 metros y accesorios Und 0,00
19,0 SUMINISTRO AL SISTEMA ELECTRICO CEAD
UNDDAD COROZAL.
19,1 PLANTA ELECTRICA
19,1,1 | suministro de planta eiéctrica 75 KVA Und 0,00
19,1,2 | suministro de transferencia eléc?rica Und .-_ 0,00
19,1,3 j suministro de acometida él?ectrica para planta _Mll_m . 30,00
19,14 | Planta Elé;:trica de 100 KVA Und 0,00
19.15 Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica de 100 Und 0,00
KVA
19,1,6 | Planta EIéZ:trica de 112.5 KVA Und 1,00
19,1,7 | Transferencia eléctrica para Planta Eléctrica ae 75 KVA Und 1,00
19.2 CABLEADO NORMAL REGULADOS, DATOS,
% ILUMINACION Y TABLEROS
19,2,1 | suministro de TUBOS DE ILUMINACION Und 0,00
19,2,2 | suministros de lampara tipo reflector . Und 0,00
—1523 suministros de lampara tipo-te;baco Und 0,00
19,24 | LAmpara de 2x26w led i und 0,00
19,2,56 | Lampara tipo aplique led Und 0,00
19,2,6 | Lampara tipo tabaco (DESMONTE) - Und 0,00
19,2,7 | Lampara tipo alégen; (DESMONTE) Und 0,00
19,2,8 | Lampara tipo riel (DESMONTE) Und 0,00
19,2,9 | Reflectores de luminarias pa;a cancha de 220v Und 0,00
19,2,10 | lampara herrﬁé-tfcé 2x32 Und 0,00
19,2,11 | Salida de iluminacic’)r; p:ara reflectores Und 6,00
Salida de datos sencilla cat. 8A para PUESTOS DE
19,2,12 | TRABAJO. Incluye cable cat 6A UTP, jack RJ-45, face Und 30,00
plate, patch cords, marcacion y certificacion. il e
19,2,13 | patch panel de 48 puertos Und 1,00
[ 19,2,14 | bandejas de rack | une | 100
Salida eléctrica REGULADA para camara de cctv,
19,2,15 | incluye aparato, cable trenzado 3x12 AWG LSZH, Und 30,00
conectores, tablero eléctricos y alimentadores. | ]
19,2,16 | Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalacion Ml 300,00
19,2,17 Und 6,00
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20,0 | HIDRAULICO
20,1 APARATOS SANITARIOS Y REDES HIDRAULICAS
mantenimiento cajas de aguas lluvias, incluye pintura de |
20,11 | marcos limpieza de muros y reposicién de elementos | Und 0,00
deteriorados en la caja |
mantenimiento cajas de aguas negras, incluye pintura |
20,1,2 | de marcos limpieza de muros y reposicion de elementos Und 0,00
deteriorados en la caja ]
2013 Reposmnén de tapa en concreto para cajas de aguas Und 0,00
lluvias y negras ]
sondeo manual o mecanico para mantenimiento de
20.1.4 redes de aguas residuales de 4" a 6" i 0,00
20,1,5 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacién de Orinales Und 0,00
20,1,6 | Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacién de Sanitarios Und 0,00
o N — - =
2017 Desmonte, Mantenimiento y Reinstalacion de Und 0,00
| Lavamanos y Lavaplatos o
20,1,8 | Mantenimiento de pozo séptico M3 0,00
20,1,9 Suministro y montaje de valvula de push para Und 0,00
lavamanos
20,2 | SISTEMA DE CAPTACION
Sistema de Captacion de Agua compuesto por 4
Tanques de captacion de 1000 Lts con Desarenador,
2021 |. ; Und 0,00
incluye estructura de soporte y tuberia desde punto de
salida hasta conexion de aparatos
20,3 APARATOS SANITARIOS
20,3,1 | Reinstalacion de aparatos sanitarios Und 0,00
20,3,2 | Mantenimiento secador de manos Und 0,00
20,3,3 | Mantenimiento de griferia y accesorios lavamanos Und 0,00
20,3,4 | Reinstalacién de tapa registros Und 0,00
20,35 Cambig de fiotadores, arboles y mangueras de Und 0,00
sanitarios
24,0 URBANISMO
241 Mantenimiento de carcamos, incluye reposicion rejilla en M 0,00
concreto
25,0 ASEQ
251 retiro de escombros Viaje 0,00
25,2 Aseo general M2 0,00
26,0 | ASCENSOR
26,1 Desmonte de ascensor viejo de cuatro paradas Und 1,00
26,2 Suministro e instalacién de ascensor de cuatro paradas Und 1,00

128



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

ANEXO 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EXCAVACIONES
1.1 EXCAVACION MANUAL.

Son los movimientos de tierra necesarios para obtener el nivel de la edificacion, de las vias y parqueaderos, asi como las
brechas para las cimentaciones, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros.

Estas excavaciones pueden ser realizadas a mano o con ayuda de maquinaria de diversas especificaciones segun el volumen
de tierra, la profundidad y el ancho de las excavaciones y la naturaleza del suelo.

1.1 Procedimiento de Ejecucién.

. Las explanaciones y cortes se inician normalmente en la parte mas alta del terreno.

* Amedida que avanza la explanacion o excavacion, se colocan los elementos de proteccién necesarios para impedir
el derrumbe de paredes y taludes.

. En zanjas profundas y estrechas habra que disponer de 60 cm. de ancho libres como minimo para permitir el paso
de los operarios, y hacer la excavacién escalonada para facilitar a paleada de tierra sobre plataformas intermedias.

e  Sielterreno es firme, es posible colocar tablones separados, debidamente apuntalados para evitar derrumbes; pero
si es deleznable y con alto contenido de agua se deberan construir tablestacas ensambladas, hincadas al terreno
y apuntaladas.

. Para evitar la erosién de los taludes se les aplicara una colada de cemento puro que forma una pelicula, o se
cubriran con un manto de polietileno hasta que sean engramados o se efectden los rellenos previstos.

. En ocasiones es necesario hacer descender el nivel de aguas freaticas, para lo cual se construirda un nimero
conveniente de pozos que pueden drenarse por medio de filtros tubulares o bambas aspirantes.

1.2 Materiales.

Generalmente para este tipo de actividades se utilizaran materiales como tablas ordinarias, puntillas y todos los elemento
necesarios y bésicos para la ejecucion de la actividad.

1.3 Herramientas y equipos.

Se utilizar4 herramienta menor, equipo menor para trasiego de materiales, equipo manual de excavacion y, ademas,
transporte del material a sitios de acopio (volquetas o camioneta).

1.4 Normatividad aplicada.

Se tendrén en cuenta el levantamiento topografico, estudio de suelos y planos estructurales, arquitectonicos e hidrosanitarios.
1.5 Pruebas y Ensayos.

No aplica.

1.6 Unidad de medida.

Las excavaciones se realizaran por metro ctibico (M3 de unidad de medida; debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion
por la interventoria. Esta medida incluye mano de obra, herramienta y equipos y materiales.

2. RELLENO MATERIAL DEL SITIO, EJECUTADO MANUALMENTE,

Se refiere este item al suministro, transporte, colocacién, eventual humedecimiento y compactacion de los relienos en
contorno o a lo largo de las tuberfas, filtros, lechos filtrantes, zanjas y espacios amplios donde lo indiquen los planos o lo
ordenado por la Interventoria; con materiales seleccionados provenientes de la misma excavacién o de otras fuentes.

Toda obra que conlleve un relleno posterior debe ser revisada y aprobada por la Interventoria, antes de iniciar los trabajos
pertinentes al relleno. Los rellenos deben colocarse de acuerdo con la linea y pendientes indicadas en los planos u ordenadas
por la Interventoria, en capas horizontales no mayores de 15 cms. de espesor compactado, hasta alcanzar los niveles o cotas
requeridas. El terreno sobre el cual se van a colocar los rellenos debe estar libre de vegetacion, raices y tierra vegetal organica,
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basuras y capa vegetal. Cuando el tipo y las condiciones del material lo exijan, se debe afadir agua hasta lograr la humedad
6ptima para la compactacion.

Toda obra de concreto subterranea debe ser aprobada por la Interventoria, antes de iniciar los trabajos de relleno y esta podra
exigir la remocién del material de relleno colocado cuando no se haya cumplido este requisito. Su colocacién, debe hacerse
con cuidado necesario para evitar presiones excesivas descompensadas y dafios subsiguientes en las estructuras.

2.1 Procedimiento de Ejecucién.

o  Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.

s  Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

* Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacién y
limpieza.

e Determinar y aprobar métodos de compactacién, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las
condiciones del terreno y la magnitud del relleno.

e Verificar que los métodos de compactacién no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.

¢  Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.

*  Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cm hasta alcanzar los niveles previstos.

»  Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando la
uniformidad.

. Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de
compactacion determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.

. Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacion, densidad y estado
general del relleno.

»  Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de
ser requeridos.

*  Verificar niveles finales y grados de compactacién para aceptacion.

e  Corregir las areas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

2.2 BASE RECEBO COMPACTACION MECANICA.
Corresponde a las estipuladas en los planos, o requeridas en desarrollo de la obra.

Se realizaran con material granular seleccionado, tipo recebo o afirmado (tipo INVIAS). El indice de compactacion debera ser
minimo del 95% del Proctor modificado. La humedad del material sera controlada de tal manera que permanezca en el rango
requerido para obtener la densidad especificada.

Una vez aceptado el material por parte de la Interventoria, el contratista procederé a organizar su trabajo y colocacién dentro
del area a rellenar, evitando la contaminacién con materiales extrafios o inadecuados. El lleno solo podré iniciarse cuando la
interventoria lo haya autorizado y una vez hayan sido revisadas las tuberias, canalizaciones, cimentaciones y demas
estructuras a cubrir. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cm, por encima de la parte superior de las canalizaciones,
tuberias, ductos, u otros, debera escogerse material que no contenga piedras que durante el proceso de compactacién puedan
ejercer esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras a cubrir.

La compactacion de las areas llenas con el material se realizara en capas de 10 cm subiendo el lleno simultaneamente o a
ambos lados del ducto con el fin de evitar esfuerzos laterales. La Interventoria podra exigir que el equipo cumpla con
caracteristicas determinadas de acuerdo con:

Dimension, espesor total, volumen total, caracteristicas del suelo.

La Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la ejecucién
de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

2.1.1. Procedimiento de Ejecucién.

. Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.

«  Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

«  Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacion y
limpieza.

. Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las
condiciones del terreno y la magnitud del relleno.

s Verificar que los métodos de compactacién no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.

. Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.

. Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 ems hasta alcanzar los niveles previstos.
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e  Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando la
uniformidad.

s  Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de
compactacion determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.

¢  Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacién y estado general del
relleno.

. Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de
ser requeridos.

e  Verificar niveles finales y grados de compactacién para aceptacion.

3. CONCRETOS

3.1.1. GENERALIDADES.

Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto al suministro de materiales, equipos, mano
de obra, encofrados, tuberias embebidas, juntas de construccién, transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de
concretos requeridos durante el desarrolio de ia obra.

El concreto a utilizar en la obra, podra ser preparado en sitio o provenir de una central de mezclas aprobada por el contratante.
Todos los elementos de concreto reforzado, estructurales o no, se construiran de acuerdo con los disefios estructurales y
detalles indicados en los planos, siguiendo las especificaciones estipuladas en la NSR10 para la elaboracién del concreto y
colocacién del acero de refuerzo. El constructor, con suficiente anterioridad a la ejecucion de la obra, debera presentar la
caracterizacién de materiales y los disefios de mezclas de la planta de premezclados que suministrara los concretos a la obra
y/o debera contratar con una compaiiia especializada y aprobada por la interventoria, los disefios de las mezclas que seran
utilizadas durante el transcurso de la obra, para poder determinar las dosificaciones, granulometria y demas condiciones
optimas para obtener las condiciones de manejabilidad y resistencia del concreto requerido para el proyecto.

3.1.2. MATERIALES.

Esta especificacion indica las normas que se deben cumplir en lo referente a materiales, preparacion y utilizacion de concretos
con resistencias entre 14 a 28 Mpa. Todos los materiales empleados en la dosificacién del concreto deben cumplir con las
exigencias de la norma NSR — 10 y las que correspondan a las Normas Técnicas Colombianas.

El concreto esta constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y materiales granulares de fuentes naturales
o de trituracion tales como grava o triturado como agregado grueso y arena como agregado fino; los cuales revisaremos a
continuacioén:

3.1.2.1. Cemento.

El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y debera corresponder a aquel sobre el cual se hace la dosificacion del
concreto. Debe cumplir con normas técnicas colombianas.

Normas generales (NTC)
. No 30. Cemento Portland. Clasificacién y nomenclatura
. No 31. Cemento Portland. Definiciones.
. No 108. Cementos. Extraccion de muestras.

Especificaciones
» NTC No 121. Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecanicas.
. NTC No 321. Cemento Portland. Especificaciones técnicas.

Ademas de las normas citadas anteriormente, el cemento debera cumplir con los siguientes requisitos:
No se haran mezclas con cemento que, por estar recién fabricado, esté a temperatura superior a lo normal.

No se utilizara cemento que presente alteracién en sus caracteristicas, ya sea por envejecimiento o meteorizacion.

3.1.2.2. Aimacenamiento del Cemento.

El cemento a granel debera almacenarse en silos cubiertos o tanques herméticos. El cemento empacado en sacos se
almacenara en depésitos cubiertos libres de humedad y bien ventilados; se colocara sobre plataformas de madera elevadas
por lo menos 15 cm sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasaran los dos metros de altura y no deberan colocarse
mas de 14 sacos uno sobre otro. También deberan estar separados por lo menos en 50 cm de las paredes. Se tendra especial
cuidado en evitar la absorcién de humedad. El cemento debera utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden cronolégico
de recibo.
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Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerira de ensayos para determinar la calidad del cemento, excepto cuando
haya razones para suponer que éste haya podido aiterarse o que el periodo de almacenamiento sea superior a los dos meses.
En estos casos el interventor debera exigir las pruebas necesarias que demuestren que el cemento se halla en condiciones
satisfactorias para su empleo en obra.

Las pruebas se harén en un laboratorio competente previamente aprobado por la interventoria y tendran como base las
normas técnicas que se relacionan a continuacion:

3.1.2.3. Normas para ensayos del Cemento Portland

. NTC No 33. Método para la determinacién de la finura del cemento por medio del aparato BLAINE de
permeabilidad al aire.

¢« NTCNo 107. Ensayos en autoclave para determinar la expansion del cemento.

s NTCNo 109. Cementos. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento hidraulico por medio
de las agujas de GILLMORE.

¢ NTCNo 110. Método para determinar la consistencia normal del cemento.

. NTC No 117. Método para determinar el calor de hidratacion del cemento Portland.

. NTC No 118. Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidraulico mediante el aparato de
VICAT.

e NTCNo 184. Cementos hidraulicos. Método de analisis quimicos.

« NTCNo 221. Método de ensayo para determinar el peso especifico del cemento Portland.

e« NTCNo 225. Falso fraguado del cemento Portland. Método del mortero.

. NTC No 226. Método del ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre los tamices 74 U y
149U.

¢ NTCNo 294, Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre el tamiz 44 U.

e NTCNo 297. Falso fraguado del cemento Portland. Método de la pasta.

e NTCNo 597. Determinacion de la finura del cemento Portland por medio del Turbidimetro.

¢ NTC No 1512, Ensayo quimico para determinar la actividad puzolanica.

¢ NTC No 1514. Cemento. Ensayo para determinar la expansion por el método de las agujas de LE
CHATELIER.

e NTC No 1784. Cemento. Determinacién de la actividad puzolénica. Método de contribucién a [a resistencia a

la compresion.

3.1.2.4. Extraccién de muestras

Almacenamiento en silos herméticos: Se debera tomar una muestra de 5 kilos por cada 85 toneladas de cemento. La muestra
sera representativa tomando porciones de distintos sitios.

Cemento Empacado: Se debera tomar una muestra de por lo menos 5 kilos por cada 85 toneladas de cemento. Esta muestra
se tomara mezclando las fracciones que resulten de tomar una muestra por cada 2.5 toneladas.

Proteccién de las muestras: Inmediatamente después de su extraccién, las muestras se depositardn en recipientes

herméticos, envases de hojalata, bolsas impermeables o de plastico, que se deben sellar inmediatamente después de
llenarlas.

3.1.2.5. Agregados

Los agregados para concreto deben cumplir la norma NTC 174. El agregado fino consistird en arena natural, arena
manufacturada o una combinacién de ambas. El agregado grueso consistira en piedra triturada, grava, o una combinacién de
éstas.

3.1.2.6. Agregado Fino
El constructor obtendra la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el interventor. La aprobacién de la
fuente no implica una aprobacion tacita de todo el material extraido de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre
de toda materia organica.

El constructor sera responsable por la calidad de la arena y debera realizar periédicamente los ensayos de las muestras para
los contenidos de arcilla y de materia organica.

El agregado fino debera estar gradado dentro de los siguientes limites:
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Tamiz (NTC 32) Porcentaje que pasa

9.5 mm 100

4.75 mm 95a 100

236mm 80a 100

1.18 mm - 50a8 |
600 mm 25 a 60

'30000m 10a30 |
150 Om 2a10

El minimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices 300 mm y 150 mm puede reducirse a 5y a 0
respectivamente, si el agregado va a usarse en concreto con aire incluido y un contenido de cemento mayor de 237 kg/m3, o
en concreto sin aire incluido con un contenido de cemento mayor de 297 kg/m3, o si s usa un aditivo mineral aprobado para
suplir deficiencia en el porcentaje que pasa estos tamices. El concreto con aire incluido es aquel que contiene cemento con
incorporador de aire o aditivo incorporador de aire y que logre un contenido de aire de mas del 3%.

3.1.2.7. Agregado Grueso

El agregado grueso sera grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor calidad y proveniente de fuentes previamente
autorizadas por la interventoria. Se debe controlar la calidad del material en cuanto a uniiormidad y verificar que se encuentre
libre de lodos y materiales organicos.

Los agregados no deben presentar planos de exfoliacién definidos y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. El
tamafio de los agregados gruesos puede variar entre 2" y 1%4". Los agregados gruesos tendran, segln el caso la gradacion
que determine el disefio de mezclas ya mencionado.

La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excedera los limites prascritos en la siguiente tabla:

Maximo porcentaje del peso Total de la

Materiales muestra
;

Grumos de arcilla 0:23
Particulas blandas =00 N
Material que pasa el tamiz 74 1.001
(Tamiz 200) E—
Superficie del concreto a la vista 0.50 .

1.00

Los demas casos

El agregado estara libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgénicas.

El agregado grueso tendra una perdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste segln las normas NTC 93 y 98.
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Eltamafio maximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores, escogiéndose siempre el que arroje el menor
tamafio:

. 1/6 de la dimension minima entre caras de la formaleta
. 1/3 de la altura de las placas macizas
e % de la separacion minima entre los bordes de las varillas de refuerzo.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones cuando se existan dudas sobre las siguientes caracteristicas
del material:

*  Un proceso de lavado sencillo elimina en la generalidad de los casos los excesos de materia organica y de finos.

¢ Comprobar visual y manualmente, que los agregados estan constituidos por particulas duras, recias y durables, de
naturaleza no porosa, y sin sefiales de desintegracién, un bajo peso unitario en el agregado grueso es sintoma de
esta ultima caracteristica.

*  Lamalagradacién en la arena, si no tiene una cantidad excesiva de finos no afecta mucho la resistencia del concreto
ni la cantidad de cemento necesaria, pero si la maleabilidad de este. En general, es posible utilizar arenas mas
gruesas cuando son de grano redondo, que cuando son de granos muy angulares.

. El uso del agregado grueso del mayor tamario posible reduce la cantidad de cemento y agua necesarios para
obtener la misma resistencia y el mismo asentamiento.

3.1.2.8. Almacenamiento de los Agregados

El almacenamiento de agregados fino y grueso debera hacerse en sitios especialmente preparados para este fin que permitan
conservar el material libre de tierra y elementos extrafos.

Los agregados se almacenaran en forma separada de manera que se evite la segregacion de tamairios. No se permitira la
operacién de equipos con traccion por orugas sobre las pilas de agregado grueso. La extraccion se hara en forma tal que se
evite la separacion de los materiales. Las pilas de los agregados se dispondran en sitios que cuenten con facilidades de
drenaje previamente acondicionados. Se debera contar con una provision suficiente de agregados que permitan mantener el
vaciado de concreto en forma continua.

3.1.2.9. Normativa de los Agregados

Normas generales (NTC)
¢ No. 32. Tamices de ensayo de tejido de alambre
. No. 129. Agregados pétreos. Extraccién y preparacion de muestras.
. No. 385. Hormigén y sus agregados. Terminologia.

Especificaciones
e NTC No. 174. Especificaciones de los agregados para el hormigén.
¢ NTC No 579. Efectos de las impurezas organicas del agregado fino sobre la resistencia de morteros y hormigones.

Ensayos
. NTC No 77. Tamizado de materiales granulados. (Agregados aridos)
e NTC No 78. Agregado para hormigon. Determinacién del porcentaje que pasa el tamiz 74 U. Método del lavado.
. NTC No 92. Método para determinar la masa unitaria de los agregados.
. NTC No 93. Determinacion de la resistencia al desgaste de los tamafios mayores de agregados gruesos, utilizando
la méaquina de los Angeles.
. NTC No 98. Determinacion de la resistencia al desgaste de los tamafios menores de agregados gruesos, utilizando
la maquina de los Angeles.
e NTC No 126. Modo para determinar la resistencia de los agregados a los ataques con sulfato de sodio o sulfato de
magnesio.
. NTC No 127. Método para determinar el contenido aproximado de materia organica en arenas usadas en la
preparacién de morteros y hormigones.
NTC No 130. Método para determinar la cantidad de particulas livianas en los agregados pétreos.
NTC No 175. Método quimico para determinar la reactividad potencial de los agregados.
NTC No 176. Método para determinar la densidad y la absorcién de agregados gruesos.
NTC No 183. Método para determinar la dureza al rayado en los agregados gruesos.
NTC No 237. Método para determinar el peso especifico y la absorcién de los agregados finos.
NTC No 589. Hormigén. Método para determinar el porcentaje de terrones, arcillas y particulas deleznables en el
agregado.
e NTC No 1776. Agregados para el hormigén. Determinacion del contenido de humedad total.

3.1.2.10 Agua.
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El agua que se utilice para preparar y curar el concreto debera ser limpia y libre de cantidades excesivas de limo, material
organico, sales y demas impurezas. Debera cumplir con lo especificado en la norma NSR 10.

En caso de duda, el interventor podra ordenar un analisis quimico del agua, cuyos resultados deben estar entre los siguientes
parametros:

PH Entre 5.5y 9.0
Sustancia disuelta - 15 gramos/ Jitro
Sulfato (En SO4) ) 1gramos/ lito |
Sustancias organicas disueltas en agua 15 gramos/ litro
fon de Cloruro T |8 gramos/ litro
Hidrato de Carburo No debe contener
3.1.2.11 Aditivos

Solo se podrén utilizar cuando asf lo indiquen expresamente los planos, especificaciones particulares y/o el disefio de mezclas
correspondiente. Los aditivos seran usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberan cumplir con lo
especificado en la norma NSR 10 y con la norma NTC 1299 referente a aditivos quimicos para hormigén.

3.2 ARMADO DE FORMALETA

Las formaletas seran disefiadas y construidas de tal manera que cumplan unidades de concreto idénticas en forma, lineas y
dimensiones a los elementos mostradas en los planos.

Las formaletas seran sélidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posicién, forma y resistentes a
todas las solicitudes a las cuales podran ser sometidas, tales como presiones por colocacion y vibrado por concreto, carga
muerta de disefio y una carga viva o cualquier otro tipo de carga y deberan estar suficientemente ajustados para impedir la
muerte del mortero.

Todas las superficies interiores de las formaletas estaran completamente limpias y tratadas adecuadamente para obtener
superficies lisas, compactas de color y textura normales y uniformes. El contratista retirara de la obra las formaletas
desajustadas, deformadas o deterioradas que lograr la superficie especificada.

El desencofrado se hard cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad la propia carga,
mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarse.

Limpieza y Engrase de Formaletas. En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estars libre de
incrustaciones de mortero ¢ de cuaiquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del concreto. Antes de
hacer le vaciado, se cubrira la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el concreto con una capa de aceite
mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado
en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construccién. Se prohibe la utilizacién de aceite quemado.

Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir roturas en
el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con remiendos o cortes.

3.1.3. Curado y Proteccién de la Formalete ria.

El curado se hara cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con agentes permanentemente saturados o
manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberias perforadas, de regadores mecanicos u otro método apropiado que las
mantenga humedecidas, entendiéndose que no se permitird el humedecimiento periédico, sino que éste debe ser continuo.
El agua que se utilice para curado sera limpia y llenara los requisitos especificados para el agua de mezcla.

3.1 JUNTAS DE CONSTRUCCION.
Solo se permitirdn juntas de construccion en los lugares que se indiquen en los planos o determine la interventoria y se

construiran de acuerdo con el disefio que aparece en ellos. Estas se protegeran de los rayos solares, trafico de personas o
vehiculos, lluvias, agua corriente, materiales colocados sobre ella, o cualquier otra cosa que pueda alterar el fraguado del
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concreto. Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberan biselarse uniforme y cuidadosamente, para que
produzcan una buena apariencia.

Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hara preferiblemente en el tercio medio de la
luz libre entre apoyos, en caso contrario se utilizard un aditivo para concreto, que garantice una buena adherencia entre
concreto endurecido y concreto fresco.

Se retirara de las juntas de construccidn, cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva vaciada. Después de preparar
la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubriran con una capa de mortero de unos 2 centimetros de espesor, con la
misma relacién arena cemento del concreto, el cual se colocara antes de fraguar el mortero. Si el concreto anterior ya ha
secado y endurecido, se humedecera hasta la saturacién, se restregara vigorosamente para mejorar la adherencia.

La preparacion de las superficies de las juntas de construccién podra hacerse por medio de un chorro de aire y agua a presién,
después que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operacion
tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin producir aflojamientos de éstos.

Después de ejecutado lo anterior se limpiaran con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no presente sintomas
de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiaran nuevamente con un chorro de agua y aire a presion inmediatamente
antes de colocar el concreto de la vaciada posterior.

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas, materiales extrafios como lechada, manchas, basuras o
particulas adheridas a ella, sera necesario utilizar un chorro de arena himeda o de aire, y limpiarlas con cepillo de alambre
para mejorar las condiciones antes de colocar el concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, debera picarse la
junta hasta descubrir el agregado grueso.

3.2. PROPORCIONES DE LA MEZCLA.

En todos los planos de construccion y de detalle debera estar expresado claramente la resistencia a la compresién f ‘c del
concreto para la cual se haya disefiado cada parte de la estructura.

Las proporciones de la mezcla deben establecerse con base en disefios y mezclas de prueba hechas en el laboratorio.
También debe cumplir con las exigencias de la norma NSR 98 y con las normas técnicas colombianas. La mezcla debe
proporcionarse para una resistencia que exceda la del disefio 85 kg. /cm.?, salvo en los casos en que se disponga de un
registro de no menos de 30 resultados de una o dos series, como maximo, de ensayos consecutivos de resistencia, realizados
con materiales y en condiciones similares, sobre concretos de resistencia que no difiera en mas de 70 kg. /cm.? del concreto
que se pretende disefar.

El Interventor podra autorizar que se prepare concreto en las proporciones indicadas en la Tabla para mezclados del concreto,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

* Que la resistencia maxima del concreto especificado sea menor a 175 kg/cm?.

* Que lacantidad de agua que se agregue a la mezcla sea apenas la suficiente para obtener la maleabilidad adecuada
en el concreto.

. Para el uso de la tabla para mezclado de concreto se debe comenzar con una mezcla de tipo B de acuerdo con el
tamafio maximo de agregado correspondiente. Si la mezcla queda de buena resistencia, se usara en la obra. Si la
mezcla queda con apariencia muy arenosa se usara el tipo C y si queda pobre en arena, el tipo A.

Las cantidades indicadas corresponden al caso de arena seca. Estas proporciones de las mezclas, en peso, pueden
expresarse en volumen, obteniendo los pesos de los agregados sueltos.

TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO ]
Tamaiio Kg. /m3 Kg. /bulto
Maximo Tipo Cemento | Arena Grava Arena | Grava

A 391 1018 706 130 90
" B 386 964 779 125 101

C 380 949 828 125 109

A 369 922 883 125 120
" B 358 894 932 125 130

C 352 842 992 120 141

A 358 894 932 125 130
17 B 347 830 1014 120 146

C 341 779 1051 114 154

A 335 837 1032 125 154
1% B 324 775 1102 120 170
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TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO |
C 319 725 1170 114 183
A 319 797 1119 125 175

2" B 313 749 1198 120 191
C 302 690 1220 114 202

El constructor debera suministrar el equipo aprobado por la interventoria para la medicién de las cantidades de materiales
que componen el concreto controlando asi los volimenes y pesos. El interventor podra exigir que se verifique la exactitud de
los elementos de medicion, tales como cajones o balanzas, para cerciorarse que no existan variaciones superiores al 1%
cuando se emplea cemento en bultos o cemento al granel. Para el agua se aceptan variaciones equivalentes al 1% y la
medicion puede hacerse ya sea por peso o por volumen.

3.3.MEZCLADO Y COLOCACION DEL CONCRETO.

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del concreto debera tenerse cuidado de que todo el equipo que se va a emplear
esté limpio, que las formaletas estén construidas en forma correcta, adecuadamente himedas y tratadas con antiadherentes,
y que el acero de refuerzo esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se debera mezclar por medios mecanicos en una mezcladora
aprobada por el interventor y operada a la velocidad recomendada por el fabricante. El mezclado debera ser de 1 % minutos
por lo menos. Debera evitarse un mezclado muy prolongado que tienda a romper el agregado. Antes de afadir materiales
nuevos a la mezcladora, ésta debera desocuparse totaimente.

Sélo se podra mezclar concreto en obra en las siguientes condiciones:

» En aquellos elementos o actividades que lo permita expresamente el interventor, por no cumplir una funcién importante en
la estructura o en el aspecto final de la obra, tales como atraques de tuberias, fijacion de chazos, etc.

¢ En casos de emergencia, a juicio del Interventor y para volimenes de concretos menores de un (1) m3 siempre y cuando
no se utilicen en elementos estructurales.

E! Slump o asentamiento permitido en el concreto sera:

ELEMENTO ESTRUCTURAL EECOMENDA LIMITE
Losas fundidas sobre el suelo 2 1-3
Cimiento en concreto simple y muros de

3 2-4
gravedad
Muros de contencion y cimientos reforzados |3 -4 2-5
Placas, vigas y muros reforzados 4 3-5

¢ En todos los casos un minimo de 1” (1 pulgada).
¢ Para losas macizas, cimientos y zapatas, un maximo de 3" pulgadas.
» Los requisitos y manera de hacer el ensayo se indican la norma NTC 396

La operacion del transporte del concreto al sitio de vaciado debera hacerse por métodos que eviten la segregacion de los
materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se debera transportar el concreto a un sitio tan préximo
como sea posible al de su colocacion, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacion de los materiales,
Igualmente se colocara dentro de la formaleta tan cerca como sea posible en su posicion final, sin desplazarlo excesivamente
con el vibrador.

Tanto los vehiculos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo, deberan
cumplir con todos los requisitos aplicables de la seccién C-94 de la ASTM.

No se permitira la colocacién de concreto con mas de 30 minutos de posterioridad a su preparacion. No se permitird adicionar
agua al concreto ya preparado, para mejorar su plasticidad. El concreto no se dejara caer de alturas mayores de 1 metro,
salvo en el caso de columnas o muros en el cual la altura maxima dentro de la formaleta sera de 3 metros.

La operacion de colocar concreto debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos o por el
Interventor. En general, el llenado de moldes se debe terminar o cortar donde no se afecte la resistencia de la estructura.

A continuacién, se dan las recomendaciones para la eleccién de juntas de construccion:

¢ Se deberan estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes y fuerzas sismicas para recomendar los
lugares convenientes para la localizacion de las juntas procurando no afectar el comportamiento de la estructura.
« Para elementos que se fundan verticalmente, la junta debera ser horizontal, equidistante entre 2 varillas consecutivas del
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refuerzo horizontal y preferentemente provista la llave.
* En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se procurara que no haya juntas distintas de las indicadas
en los planos.

El concreto debera consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000 revoluciones por minuto
complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se debera tener especial cuidado de que el concreto rodee
completamente el refuerzo y llegue a todos los sitios, especialmente las esquinas. No se permitira desplazar el concreto de
un sitio a otro, dentro de las formaletas, con el vibrador.

En los muros y las columnas el Interventor podra autorizar que se golpeen los travesafios o mordazas para facilitar la
consolidacién del concreto, siempre y cuando haya la seguridad de que no se va a desplomar o dafiar la formaleta. No se
debera aplicar el vibrador directamente sobre el refuerzo porque se puede destruir la adherencia con el concreto que haya
comenzado a fraguar.

En caso de secciones muy reforzadas, en formaletas profundas como las de muros o columnas, o cuando la vibracién no
asegure el completo recubrimiento del refuerzo, se debera colocar una primera capa de espesor no menor de 3 cm. de mortero
mezclado con las mismas proporciones arena/cemento que el concreto; este mortero debe colocarse inmediatamente antes
de iniciar el vaciado del concreto de tal manera que en ese momento el mortero se encuentre plastico, es decir, ni endurecido
ni fluido.

3.4. CURADO DEL CONCRETO.

Todas las superficies del concreto se protegeran del sol adecuadamente. También se protegera el concreto fresco de las
lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del concreto, éste debe mantenerse hiimedo y a una temperatura no menor de 10 grados
centigrados o 50° F, por los menos durante una semana (7 dias). La humedad en el concreto puede lograrse por medio de
rociados periédicos o cubriéndolo con un material que se mantenga humedo. Debe ponerse especial atencién al curado
humedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas, placas, muros, etc.

El Constructor podré hacer el curado por medio de compuestos sellantes conformados de acuerdo con la especificacion C-
309 de la ASTM. El compuesto se aplicara a pistola o brocha inmediatamente sea retirada la formaleta sobre el concreto
saturado con superficie seca y debera formar una membrana que contenga el agua. En caso de usar sellador para el curado,
las reparaciones del concreto no podran hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies.

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, no seran aceptados y
perdera el Constructor todos los derechos a reclamacion alguna. Estos concretos deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar
por cuenta del Constructor.

3.5. CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DEL CONCRETO.

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como minimo, por 8 cilindros, que se deben ensayar a la
compresion asi: 2 a los 7 dias, 2 a los 14 dias, 2 a los 28 dias y dos testigos. El resultado del ensayo es el promedio de las
resistencias de los cilindros. La toma y ensayo de las muestras debe hacerse segun el procedimiento indicado en las normas.

Los resuitados de los ensayos seran evaluados por la interventoria, quien en caso de que estos se encuentren por debajo de
los valores especificados para cada clase de concreto, podra ordenar pruebas adicionales o la demolicién de las estructuras
correspondientes.

Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hara, conjuntamente entre el Interventor y el
Constructor, un estudio de la estructura para determinar si es aceptable o no y en este caso definir, con el Calculista, las
reparaciones necesarias que correran a cargo del Constructor, sin mengua ninguna de su responsabilidad.

« Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser:

o Investigacidn analitica de la seguridad de la estructura.

« Pruebas con martillo de impacto.

* Tomas y ensayo de nucleos de concreto en la estructura.

¢ Ensayos de carga.

« Otros procedimientos. (Propuestos por el contratista y aprobados por la interventoria)

Cuando se prevean dificultades especiales en el curado, se deberan tomar muestras adicionales de los concretos, para curar
en la obra en condiciones similares a las que se tendran en el curado de la estructura. Este se considerara aceptable si los
cilindros asi curados dan resistencias no menores del 85% de los cilindros curados en las condiciones y con los
procedimientos descritos en la norma NTC No. 550. Si esta condicién no se cumple, debera mejorarse el curado y proceder
de acuerdo con lo indicado anteriormente.
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3.6.NORMAS GENERALES

o NTC No 454. Hormigén fresco. Toma de muestras.

* NTC No 490. Yeso para refrendado de cilindros de hormigén.

* NTC No 550. Cilindros de hormigén tomados en obra para ensayo de compresion.
e NTC No 1377. Hormigén, Elaboracion y curado de muestras en el laboratorio.

e NTC No 1977. Compuestos para el curado del hormigdn.

3.7.NORMAS PARA ENSAYOS DE HORMIGON

* NTC No 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigén.

o NTC No 491. Mortero de azufre para refrendado de cilindros de hormigén. Ensayo de compresion.

* NTC No 673. Ensayos de resistencia y compresion de cilindros normales de hormigon.

* NTC No 722. Ensayo de traccion indirecta de cilindros normales de hormigén.

* NTC No 889. Ensayo de resistencia a la compresién y traccién indirecta de nacleos de hormigén.

¢ NTC No 1032. Determinacién del contenido de aire en hormigén. Método de presién.

e NTC No 1294. Método de ensayo para determinar la exudacién del hormigén.

¢ NTC No 1513. Hormigén. Ensayo acelerado para la prediccién de resistencias futuras de compresion.

3.8. RESANES EN EL CONCRETO.

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el concreto. Si sucede este
evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal especializado y bajo supervision directa de la
interventoria.

La demolicién o reparacién del elemento de concreto quedara a juicio del interventor, dependiendo del tamaiio del dafio y la
importancia estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran por cuenta
del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por parte del interventor o sea
motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion pactados.

La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro de la formaleta.

Todos los sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a través de los empates de la formaleta o en la unién de los
elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparacién sea pertinente, la interventoria fijara el proceso a seguir. Para resanar se debe picar la zona afectada
hasta retirar completamente el concreto imperfecto y reemplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las
relaciones de arena — cemento y agua — cemento sea igual a las del concreto especificado.

3.9. CONCRETO VISTO.

Cuando se indica concreto a la vista el constructor debera garantizar la apariencia homogénea de la superficie de los
elementos estructurales o no estructurales que no tendran acabado diferente al terminado de concreto.

Estos elementos deberan estar completamente alineados horizontal y verticalmente, estar libre de rebabas, manchas y demas
elementos que afecten su apariencia. La indicacién de concreto visto debe cumplir igualmente las especificaciones de
resistencia sefialados en los planos estructurales.

A juicio del interventor se colocaran biseles o esquineros en la formaleta que permitira el vaciado del concreto. Para garantizar
la buena apariencia del concreto deberan utilizarse aditivos desmoldantes

4. ACERO DE REFUERZO DE 60000 PS!.

4.1. GENERALIDADES.

Consiste en amarre y colocacién de barras de acero figurado para los elementos estructurales en concreto, de acuerdo con
la revisién y las indicaciones dadas por el residente de obra, verificando que el nimero y longitud de las varillas en obra. Se
incluye en esta actividad el alambre de amarrar. El contratista debe ejecutar la obra, cumpliendo integralmente con los
requisitos dados por el ingeniero residente, adicional a lo anterior se tendra en cuenta y por proceso constructivo, que la
ejecucion de las actividades es por tramos, por lo cual se deberan dejar el acero de refuerzo de conexion entre elementos de
tal forma que permita la continuidad e integridad de los anteriores.
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Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacion para la colocacion del acero de refuerzo y
accesorios deben someterse a la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA y su aprobacién debe obtenerse antes de la
figuracion.

Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar de acuerdo con el NSR-10.

4.2. MATERIALES.

Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece, documentos que forman parte del
contrato y deben cumplir con la especificaciéon mas apropiada de las presentadas en este capitulo, excepto por lo siguiente:

El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante el ensayo de barras de diametro completo.
Para barras, alambres y mallas con una resistencia a la fluencia especificada de fy mayor a 4200 Kg/cm?2, fy debe ser el
esfuerzo que corresponde a una deformacién de 0.35%.

4.2.1. Varillas Corrugadas.

Debe aplicarse las normas NTC 161 (32 revisién) para acero liso, y NTC 248 (52 revision) (ASTM A 615) y NTC 2289 (42
revisién) (ASTM A 706) para aceros corrugados. Los requisitos del ensayo de doblamiento para todos los tamafios de barras
desde No. 3 hasta No. 11 deben basarse en dobleces a 1800 de barras de tamafio completo alrededor de pasadores con los
diametros especificados en la siguiente tabla.

REQUISITOS DEL ENSAYO DE DOBLAMIENTO

Descripcion de la barra Diametro del pasador' para el ensayo de
doblamiento
{No.)
2,3,4,5,6,7,8 6 db
9,10,11 8 db
14,15,16,17,18 10db

Las parrillas de barras deben ser del tipo cortado de acuerdo con la especificacion para parrillas fabricadas de barras o varillas
de acero para refuerzo de concreto. (NSR-10) y deben fabricarse utilizando barras de refuerzo que cumplan con la seccién
6.3.1

4.2.2. Alambre

El alambre corrugado debe cumplir con la norma NTC 1907 (primera revisién) (ASTM A 496), excepto que el alambre no debe
ser mas pequefio que el tamafo D-4.

4.2 3. Mallas electrosoldadas

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o mostrado en
los planos del contrato y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos:

Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas no
deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la direccién del refuerzo principal.

Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto que las intersecciones soldadas
no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la direccion del refuerzo principal.

4.3. ALMACENAMIENTO.

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar identificado
con etiquetas en la fabrica que indique el grado dei acero y el lote o colada correspondiente.

Las varillas se transportaran y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo,
deberan agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo.
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El acero de refuerzo se almacenara de forma que sea protegido de la intemperie, evitando esfuerzos y deformaciones del
material. Las varillas se dispondran de tal manera que no se doblen y se almacenaran en forma ordenada y marcadas
debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo con las listas de despiece.

E! contratista, debe revisar junto al residente de obra los despieces antes de proceder con él armado. Si encuentra
discrepancias o inconsistencias con los planos de construccién debera notificarlo por escrito al Residente de Obra quien
determinara el armado definitivo.

4.4, PLANOS Y DESPIECES.

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacién y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En caso
necesario durante la ejecucion del trabajo, 1a INTERVENTORIA suministrara al Contratista cartillas de despiece, en los cuales
se indicara en detalle |a figuracion y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste
a las juntas de construccion, contraccién y expansién mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicarén las distancias hasta los
ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las distancias entre las
superficies externas de las varillas.

4.5.DOBLAJE

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccién pertinente de las
normas ACI. Cuando e! refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el
Contratista debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una existencia
adecuada de varilias de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o
adiciones en las estructuras.

4.5.1 Diametros minimos de doblamiento.
Los diametros minimos de doblamiento, medidos en el lado interior de la barra, seran los siguientes:

Para barras de refuerzo principal
¢ Barras No.2 a No. 8, seis (6) diametros de la barra.
o Barras No.9 a No.11, ocho (8) diametros de la barra.

Para estribos:
» Barras No. 5 y menores, cuatro (4) diametros de la barra.
* Barras No.5 a No.8, seis (6) diametros de la barra.

4.5.2 Ganchos estandar.

Los ganchos estandar de anclaje cumpliran lo establecido las Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo
Resistente, consistiran en:

* Un doblez de 180°, mas una prolongacién con longitud minima de cuatro diametros de la barra, pero no menor de 60 mm.

e Un doblez de 90° mas una prolongacion, de longitud minima igual a 12 didmetros de la barra, en el extremo libre de ésta.

o Para estribos y estribos de confinamiento debe cumplirse lo establecido en el capitulo correspondiente de las Normas
Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo Resistente.

4.6.COLOCACION DEL REFUERZO

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones indicadas
de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacién y fraguado del concreto. El refuerzo debera mantenerse en su
posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros
soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberan unirse con
alambre amarrado firmemente alrededor del cruce.

Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se
amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos
referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos queden expuestos en
las superficies del concreto.

En el momento de su colocacién, el refuerzo y los soportes metalicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura,
aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto.
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Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre éstas y los
pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiguen lo contrario,
deberan obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI.

Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacién del acero de refuerzo:
Desviacidén en el espesor del recubrimiento

+ Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm
* Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm
» Desviacién en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

4.7. TRASLAPOS Y UNIONES.

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACI y se harén en los sitios
mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo con las juntas del
concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El Contratista podra introducir
traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones
sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segun lo
exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del Contratista. Las longitudes
de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de construccion, o las que determine la
INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacién de la INTERVENTORIA, el Contratista podra reemplazar las uniones
traslapadas por uniones soldadas que cumpian con los requisitos establecidos en las normas, siempre y cuando el costo de
dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.

4.7.1. Desarrollos y empalmes del refuerzo.
Cumpliran lo especificado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente.

* Los traslapos de las barras se ejecutaran en la forma y localizacién indicadas en los planos.

¢ Todo traslapo no indicado requerira autorizacion de la Interventoria.

» Los traslapos en barras adyacentes se localizaran de tal manera que queden alternados entre si, cuidando de que no estén
en zona de maxima solicitacion.

» Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros se alternaran a lado y lado de la seccién. Cuando se trate de traslapos
hechos con soldadura, se tendra en cuenta lo indicado al respecto, en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente.

e Se podra utilizar unién mecanica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoria, y con la certificacién de
resistencia a la compresion y a la traccién de un laboratorio competente.

4.8. UNIDAD DE MEDIDA

Para el acero se realizara su forma de pago por kilogramo (Kg) de unidad de medida; debidamente ejecutado y recibido a
satisfaccién por la interventoria. Esta medida incluye mano de obra, herramienta y equipos y materiales.

5. ESTRUCTURAS METALICAS.
5.1. GENERALIDADES.
Esta actividad se refiere al suministro, fabricacién, transporte, montaje y fijacién de la Estructura Metdlica que servira de

estructura, construida segun los disefios y planos. Incluye la instalacién de Estructura y de los demas elementos de remate y
cierre contemplados en dichos disefios y definidos por la Interventoria del Contrato.

5.2. NORMATIVA.

La ejecucion de estas obras debera cumplir con todas las especificaciones aplicables incluidas en la NORMA COLOMBIANA
DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 (Titulo F — Estructuras Metalicas) en su version vigente y
con las especificaciones aplicables de las Normas AISC vigentes.

5.3. MATERIALES.

5.3.1. Acero.
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Todos los materiales empleados para la fabricacion de las estructuras y elementos que suministrara el CONTRATISTA
deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificacion y grado
especificados en los planos estructurales.

Las especificaciones de materiales, con indicacion de grado y clase deberan ser mostradas sobre los planos estructurales. Si
se usan especificaciones de materiales equivalentes a las ASTM, se deberan suministrar detalles y especificaciones
completas para su aprobacion, incluyendo su equivalencia en las normas ASTM, identificando claramente los componentes
de cada elemento metdlico en que van a ser usadas.

No se permitiran sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorizacién previa y por escrito de la
Interventoria del Contrato.

Los materiales empleados para la fabricacion de la estructura deberan ser certificados de acuerdo con la version vigente de
la Norma sismo resistente, las normas ASTM y las normas NTC del ICONTEC, u otras normas equivalentes en la siguiente
forma.

e Acero ASTM A-572 G50 Ay = 3.500 kg/cm2 para perfiles angulares y tubulares.
e Acero ASTM A-570 G33 Fy = 2.320 kg/cm2 para perfiles doblados en frio tipo perlin.
e Acero ASTM A-36 Fy = 2.520 kg/cm?2 para perfiles IPE, tensores, riostras, ldminas y platinas.

5.3.2, Soldadura

El metal de aporte y fundente debe cumplir alguna de las siguientes especificaciones de la sociedad Americana de Soldadura
(AWS):

AWS A5.1/A 5.1 M

AWS A5.5/A5.5 M

AWS A5.17/A5.17T M
AWS A5.18/A5.18 M
AWS A5.20/A5.20 M

AWS A5.23/AWS A5.23 M
AWS A5.25/AWS A5.25 M
AWS A.26/AWS A5.26 M
AWS A5.28/A5.28 M
AWS A5.29/A5.29 M
AWS A5.32/A5.32 M

Las soldaduras seran realizadas con electrodos E-7018 y/o 6010 para elementos de acero que componen la Estructura
Metalica utilizados de acuerdo con las especificaciones de AWS D. 1.1 vigentes.

Pernos de anclaje y barras roscada. Deberan cumplir con lo estipulado en el numerai F.2.1.5.4 de la NSR 10 y con:

ASTM A36/A36 M
ASTM A193/ A 193 M
ASTM A354

ASTM A449

ASTM A572/A572M
ASTM A588/A588 M
ASTM F1554

5.4.FABRICACION Y MONTAUJE.

Las practicas de fabricacién y montaje de las estructuras y elementos deberan ajustarse a la version vigente de la Norma
NSR-10 en su version vigente, correspondiendo todo el suministro y montaje a estructuras de acero arquitecténico a la vista.
La soldadura en acero se efectuara de acuerdo con las normas de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS), D1.1-2000 y
la fabricacién de acuerdo con el Codigo de practica Estandar AISC-92.

Para la fabricacién y soldadura de elementos sélo se utilizaréd personal experto, calificado, con equipo y herramienta
adecuados.

Las partes que van embebidas en concreto deberan instalarse en el momento de efectuar los vaciados, para lograr la precisién
necesaria a menos que los planos o el Interventor determinen que se dejen cajas para hacer la instalacién posterior con
relleno de concreto secundario. “Para lo cual debera usarse un pegante entre concretos o un SIKAGROUT". Deberan fijarse
firmemente para evitar cualquier desplazamiento, deformacién o movimiento.
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L.as estructuras y elementos metélicos deberén ser ensamblados, en la extensién definida por la interventoria del Contrato, a
fin de verificar las dimensiones y alineamientos definidos en los planos estructurales del Proyecto. Cualquier no conformidad
detectada durante dicha verificacion, debera ser corregida por el CONTRATISTA a satisfaccion de la Interventoria del
Contrato.

El ensamble en fabrica, y la aprobacién de la Supervision del Contrato, no aminora ni exonera al CONTRATISTA de su
responsabilidad en el adecuado y perfecto ensamblaje de las estructuras en obra.

Los elementos en acero estructural deberan ser fabricados y ensamblados en fabrica, en secciones tan grandes como sea
posible, pero que permitan su manejo y transporte.

La fabricacion de las estructuras y elementos metaiicos debera hacerse como se indica en los planos estructurales. Todas
las piezas y elementos metdlicos deberan, estar fabricados o ensamblados en en dimensiones que se pueda embalar y
transportar de manera segura, en vehiculos que puedan tener facil acceso a la obra.

En caso de que cualquier estructura o elemento fabricado resulte defectuoso o que por cualquier motivo no esté conforme
con los requisitos de las especificaciones o de los planos estructurales; debido a la mala calidad de la materia prima, la mano
de obra o dafios durante el transporte; Se deberé realizar su respectivo ajuste antes de su instalacién.

Para los equipos necesarios para el montaje, se debe tener en cuenta los espacios internos y externos que se encuentran
dentro del proyecto, por tal motivo es importante que se verifique el lugar de acceso a obra y las vias aledafias al proyecto,
para que asi se tenga en cuenta la dimensién de los vehiculos de carga o montaje como lo son (Camiones, Tracto mulas,
gruas auto portantes, grdas sobre camién, plataformas elevadoras, etc.)

El contratista garantizara el cumplimiento de lo establecido en el numeral F.2.13.4 MONTAJE contenido en ia NSR-10, que
reza:

o ALINEACION DE LAS BASES DE LAS COLUMNAS. Las bases de las columnas deberan quedar bien niveladas y a la
elevacion correcto y en pleno contacto con las superficies de concreto 0 mamposteria segun se especifica en el cédigo de
practicas estandar para estructuras metalicas, Norma técnica Colombiana ICONTEC.

o ESTABILIDAD Y CONEXIONES. La estructura de acero de los edificios debera erigirse a plomo y con los alineamientos
requeridos dentro de los limites definidos por el cédigo de practicas estandar para estructura metalicas, Norma técnica
colombiana ICONTEC. A medida que avance el montaje se deben tomar las medidas necesarias para que la estructura
pueda resistir las cargas muertas, de montaje y otras que se esperen durante el periodo del montaje. Se deben colocar
arriostramientos temporales, de acuerdo con los requisitos del cédigo citado, siempre que sean necesarios para resistir
todas las cargas a que puedan estar sometida la estructura, incluyendo los equipos y las cargas asociadas a su operacion.
Tales arriostramientos deberan dejar en sitio durante el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de la
estructura.

« ALINEACION. No se dara el apriete final a los pernos ni se ejecutaran soldaduras definitivas hasta tanto las zonas de la
estructura comprendida dentro del area de influencia de la respectiva conexion hayan sido alineadas de manera apropiada.

¢ AJUSTE DE JUNTAS A COMPRESION EN COLUMNAS Y PLACAS DE BASE. Se aceptara una falta de ajuste en la
zona de contacto siempre y cuando la separacion no exceda de 1.6 mm, cualquiera que sea el tipo de empalme utilizado
(pernada o con soldadura acanalada de penetracion parcial). Si la separacién excede de 1.6 mm, pero es inferior a 6.4 mm
y si una investigacion adecuada muestra que no hay suficiente superficie de contacto, la separacion se rellenara con
platinas de relleno de acero de espesor constante. Las platinas de relleno podrén ser de acero comun, independientemente
de la calidad del material principal.

» SOLDADURA DE CAMPO. Las superficies en las juntas y adyacentes a ellas, que se vayan a soldar en campo deberan
prepararse de manera adecuada para garantizar |la calidad de la soldadura. Esta preparacién debera incluir el tratamiento
de la superficie necesario para corregir cualquier dafio o contaminacién que haya ocurrido con posterioridad a la fabricacién.

¢ Las soldaduras de campo sobre elementos embebidos en concreto deberan ejecutarse en tal forma que se eviten
dilataciones térmicas excesivas de dichos elementos embebidos, los cuales podrian originar resquebrajamiento o
agrietamientos el concreto o inducir esfuerzos excesivos en los anclajes.

* PINTURA DE CAMPO. Los retoques de pintura y la limpieza de la estructura deben ejecutarse de acuerdo con las practicas
aceptadas, las cuales se haran constar explicitamente en los documentos de disefio.

5.4.1. Mano de obra de fabricacién y programacion de montaje.

Para la ejecucion de los trabajos se solicita que el personal se distribuya entre soldadores, ayudantes, oficial de instalacion,
etc.

Para la mano de obra el CONTRATISTA es libre de la contratacién del personal que sea pertinente para la ejecucion de las
labores, siempre y cuando cumpla con la programacion de obra y tiempos de ejecucién del contrato. También es importante

recalcar que las personas que sean contratadas por parte del contratista deberan tener al dia las obligaciones de ley en
parafiscales para la ejecucién de este proyecto.

Para el montaje de las estructuras se utilizara personal experto y calificado.
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Todos los operarios para el montaje de la estructura, asi como los procedimientos empleados para la ejecucion de las
soldaduras de estas, deberan cumplir con las Normas AWS DI.I.

El manejo y montaje de las estructuras se efectuara mediante la utilizacion de equipos de izaje con capacidad suficiente y
formas de control adecuadas, operados por personal experimentado y certificado en este tipo de maniobras.

5.4.2. Construcciones soldadas.

Las piezas en acero que se vayan a unir por medio de soldadura deberan cortarse con precision y deberan tener las aristas
biseladas por medio de soplete, de escalpelo neumatico o por maquinado, de acuerdo con el tipo de unién requerido para
permitir la penetracion total de la soldadura. Las superficies cortadas deberan quedar libres de defectos, imperfecciones o
vacios, causados por la operacién de corte, y de cualquier defecto perjudicial y herrumbres, grasas, polvo o materias extrafias
atodo lo largo de los bordes preparados para la soldadura en toda la extension de la penetracion total. Los filetes terminados
deberan tener buena apariencia y uniformidad y quedar libres de cavidades, poros, escamas, superficies salientes o cualquier
otra irregularidad.

Para realizar las soldaduras de los elementos, solo se utilizara personal experto calificado y certificado, equipo y herramientas
adecuadas.

5.4.3. Conexiones atornilladas y pernadas.

Todos los pernos, tuercas y arandelas deberan ser galvanizados en caliente y de fabricacién normalizada, producidos por un
fabricante de reconocida experiencia. El grado de los materiales debera estar marcado visiblemente en las cabezas de los
pernos y los tornillos. Todos los tornillos, tuercas y arandelas utilizados para unién de partes y piezas expuestas a vibraciones
o a variacion frecuente de la carga de trabajo, deberan proveerse con elementos de seguridad que los mantengan en su
posicién, evitando su aflojamiento.

Los pernos de anclaje seran galvanizados en caliente, con varillas que cumplan la norma ICONTEC NTC161. Las superficies
de presion de las cabezas de los pernos deberan ser perpendiculares al eje de roscado y no podran tener protuberancias,
escamas ni irregularidades de ninguna especie. La longitud del perno debera ser tal que sobresalga por lo menos 5 mm por
fuera de la tuerca.

Los pernos de un mismo didmetro deberan tener su cabeza y tuerca de iguales dimensiones, con el fin de poder utilizar la
misma herramienta para apretarlos.

5.4.4. Marcas.

Para facilitar la identificacién durante el montaje, individualmente todos los perfiles, platinas y piezas de las estructuras
deberan estar marcadas con los respectivos niimeros de posicién indicados en los planos de montaje. Las marcas deberan
tener una dimensién de 2 centimetros de alto y ademas deberan quedar claramente legibles.

Las piezas que tengan una longitud mayor de 3.50 m, deberan marcarse en cada uno de sus extremos, en las caras exteriores
del perfil y de manera alternada.

Los planos de montaje que suministre el CONTRATISTA deberan ser claros y precisos, y en ellos deberé estar indicado el
ndmero de posicién de cada pieza, el nimero y didgmetro de los pernos y/o el tipo de soldadura de campo que se requiera
para las conexiones.

5.4.5. Equipos, herramientas y elementos para el montaje e instalacion de la estructura.

ElI CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas, materiales y elementos permanentes y/o temporales y mano
de obra calificada necesarios y suficientes para el adecuado montaje e instalacion de los elementos que forman parte de la
estructura; incluyendo equipos de soldadura, malacates, andamios, gruas, malacates, vehiculos para el cargue,
almacenamiento, y descargue de las piezas y elementos de las estructuras, equipos para su transporte y manejo dentro de
la obra. El CONTRATISTA suministrara, ademés, todos los materiales y elementos que forman parte integral de la estructura,
asi como los pernos de anclaje, tornillos, tuercas, arandelas, platinas de nivelacion, y todos los elementos necesarios para
garantizar un adecuado ensamblaje de la estructura a plena satisfaccién del objeto Contractual.

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos necesarios y elementos para la Seguridad del Personal, incluyendo lineas
vidas, arnés, anclajes, eslingas y demas necesarios para el correcto desarrollo y proteccién del personal, adicional a lo anterior
deberan entregar los certificados de cursos y altura y soldaduras del personal.

5.5 ACABADO.
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El contratista garantizara el pleno cumplimiento de lo establecido en el numeral F.2.13.3 pintura que contempla la preparacion
de la superficie y la pintura estaran de conformidad con las provisiones del codigo de Practicas Estandar para Estructuras
Metalicas, Normas técnicas Colombiana Icontec.

* SUPERFICIE INACCESIBLE. Con excepcion de las superficies de contacto, las superficies que sean inaccesibles después
del ensamble de taller deben ser limpiadas y pintadas previamente cuando asi lo requieran los documentos de disefio.

* SUPERFICIE DE CONTACTO. En conexiones tipo aplastamiento se permite la aplicacion sobre la superficie de contacto.
Para conexiones de deslizamiento critico, los requisitos de las superficies de contacto estardn de acuerdo con las
Especificaciones para juntas estructurales usando pernos ASTM A325 O A490 del RCSC.

¢ SUPERFICIE CON ACABADO POR MAQUINADO. Las superficies con acabado por maquinado deberan ser protegidas
por medio de un recubrimiento inhibidor de la corrosién que puede ser removido antes del montaje o que tenga
caracteristicas que hagan innecesaria su remocion

5.4.6. Acabado Exterior.

Se procedera a la aplicacion de Imprimante Epoxico Poliamida, con un porcentaje de sélidos superior al 50%, una vez
instalada y resoldada, la estructura se debe retocar logrando un espesor de pelicula seca de 3 a 4 mils, a Dos Manos, aplicada
de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la pintura. El acabado de las superficies sera Esmalte.

5.4.7. Anticorrosivo

Uretano con un porcentaje de sélidos superior al 60%, con un espesor de pelicula seca de 2 a 2.5 mils, aplicada de acuerdo
con las especificaciones del fabricante de la pintura.

5.5. CONTROL DE CALIDAD.

Es fundamental que el contratista fabricante y montador realice los procesos de calidad establecidos en el numeral F.2.14.2
PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD DEL FABRICANTE Y MONTADOR contemplados en la NSR -10, que determina
que debe asignar un inspector de control de calidad que inspeccione previo a la entrega a EBISU SAS:

a) Soldaduras de campo, uso de pernos de alta resistencia y detallado de acuerdo con el numeral F.2.14.5

b) Localizacion e instalacion de tableros metalicos y conectores tipo espigo con cabeza de acuerdo con el
numeralF.2.14.6

c) Superficies cortadas en campo, de acuerdo con el numeral F.2.13.2.2

d) Tolerancias para mmontaje en campo de acuerdo con el codigo de practicas estandar para estructuras en acero,
Norma Tecnica Colombiana ICONTEC

Las inspecciones para soldadura deben contemplar lo contenido en la NSR._ 1 O_asi:

T
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Las inspecciones para pernos deben contemplar lo contenido en la NSR. 10 asi:
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5.6. Inspeccién y pruebas.

Todas las estructuras y elementos fabricados deben ser sometidos a la inspeccién y pruebas por la Interventoria del Contrato
en obra de conformidad a la actividad.
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5.6.1. Inspeccién o pruebas para realizar.

Ensayo de Tintas: Se realizaran ensayos de tintas penetrantes al 10% de las soldaduras realizadas, escogidas al azar por
la Interventoria del Contrato, de acuerdo con lo requerido en el Capitulo F de la NSR. Dichos ensayos deberan ser realizados
por personal calificado y certificado para tal fin.

Los ensayos de tintas deberan regirse las siguientes normas:

o ASTM E165 Standard Tests Method for Liquid Penetrant Examination.

o ASTM E1417 Standard Practice for Liquid Penetrant Examination

* IRAM 760 Ensayo no Destructivo. Acero Fundido. Examen por Liguidos Penetrantes.

* IRAM-CNEA y 500 y 1001 Ensayos no Destructivos, Inspeccidn con Liquidos Penetrantes. Principios Generales.

¢ IRAM-CNEA y 500 1004 Ensayo no Destructivos, Liquidos Penetrantes, Calificacion y Evaluacion de los productos para los
Ensayos.

* IRAM-1SO-1276 Ensayos no Destructivos. Terminologia. Términos Utilizados en el Ensayo por Liguidos Penetrantes. Non-
Destructive Testing. Terminology. Terms Used in Penetrar Testing.

5.7.EMBALAJE Y TRANSPORTE.

El embalaje de los materiales debe ser lo suficiente seguro y adecuado para protegerios de los diferentes riesgos o peligros
de dafio durante el transporte, desde los talleres del fabricante hasta el sitio final de instalacién y montaje en la obra. Cada
elemento debera identificarse de acuerdo con los planos, por nombre, nimero de cédigo, subensamble o ensamble al que
pertenece y demas indicaciones que permitan identificar, sin lugar a duda, cada uno de los elementos que conforman el
despacho.

5.8. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medird y pagara por kilogramo (kg) de instalacién acero estructural para estructura metélica, debidamente ejecutado y
recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos y cantidades
medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran
sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

6. MAMPOSTERIA EN ARCILLA.
Muros interiores y planos de fachada sefialados como iadrillo de arcilla visto en los planos generales.

Se construiran con ladrillo farol, aristas en perfecto estado. Las dimensiones de pafios en ladrillo comprenderan las medidas
modulares de estas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye la ejecucién de uniones entre
elementos estructurales y no estructurales.

6.1. Procedimiento de Ejecucion.

e Consultar norma NSR 10

« Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada.

« Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

o Estudiar y definir modulacion horizontal y vertical de los diferentes muros.

o Definir tipos de juntas o pegas. Las pegas estaran entre 6 y 8 mm.

« Definir traba o aparejo de los muros. En caso de no existir especificacion, la apariencia de los muros sera en trabas en
soga a media pieza, con juntas repelladas perfectamente plomadas y alineadas.

« Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.

« Verificar que la cara expuesta del ladrillo en soga no presente ningun tipo de defecto a la vista.

¢ Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.

o Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulacién, usar cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. con disco
diamantado de 14" y 25 dientes.

o Limpiar bases y losas y verificar niveles.

¢ Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.

« Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

« Prever cambios de aparejos tales como hiladas paradas e hiladas de remate. Marcar sus niveles de iniciacién y terminacion.

« Instalar boquilleras y guias. Marcar estantillén o similar para niveles de hiladas.

¢ Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

o Esparcir morteros en areas de pega.

o Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.

» Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales

¢ Instalar anclajes, chazos, etc.

« Ejecutar juntas de control, de construccién y unién de elementos estructurales y no estructurales.
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« Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.
o Limpiar superficies de muros.
¢ Proteger muros contra la intemperie.

6.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
e Herramienta menor

« Equipo de andamios tubular.

» Equipo para mezcla de morteros.

» Transporte (volqueta o camioneta).

6.3. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de materiales y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos, ensayos
(NRS 10y todas las que haces referencia al ensayo y ensayos (NRS 10 y todas las que haces referencia al ensayo).

6.4. UNIDAD DE MEDIDA

Se medira y pagaré por metro cuadrado (m2) de muro en mamposteria, debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién
por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en
obra. Esta medida se tomaré sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos.

7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

7.1. GENERALIDADES.

7.1.1. Materiales.

Todos los materiales deberan ser nuevos, de la mejor calidad y deberan cumplir con las normas ICONTEC y A.S.T.M.

7.1 2 Tuberias.

Las tuberias deberan ser rectas, alineadas, sin curvas y sin dobleces. Unicamente se usaran uniones cuando la longitud del
trayecto sea superior a la longitud de fabricacién del tubo.

7.1.3 Desvios.

Cualquier cambio de direccion de los tramos de tuberia debera hacerse mediante accesorios.

7.1.4 Pendientes.

Las pendientes seran las indicadas en los planos. En donde no aparezcan explicitamente indicadas, se inferird que son de
2% en tuberias de desaglies y de 0.4% en redes de drenaje.

7.1.5. Bocas.

Las bocas para conexion de los aparatos deberan taponarse con tapones soldados, los cuales deberan permanecer hasta
cuando no sea montado el aparato.

7.2.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

Consultar planos arquitectonicos, estructurales e hidrosanitarios.

Se instalaran de acuerdo con las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los catalogos.

Para la fijacion de las tuberias se realizaré segun el espaciamiento para la instalacién de soportes y abrazaderas.

Para las tuberias enterradas se debera realizar una zanja de instalacion la cual debera estar libre de piedras y materiales que
puedan perforar las tuberias.

El fondo de la zanja sera una cama de arena de 0.05m de espesor y deberéa quedar completamente lisa y regular para evitar

flexiones en las tuberias. El relleno de la zanja debera estar libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar con arena
y otros materiales que impidan la buena compactacion.

7.3.PRUEBAS.
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Las pruebas se efectuaran en presencia del delegado de la Interventoria quien las aprobara. Estas pruebas deberan hacerse
en;

* Redes de desagiies. - Una vez tendidas las tuberias se llenaran con agua con una cabeza estatica de 2 metros la que se
mantendra por un lapso de dos horas comprobando que el nivel del agua no sufra variacién aiguna.

» Redes hidraulicas. - Las tuberias de suministro de agua se llenaran con agua a una presién de 120 libras por pulgada
cuadrada, la que se mantendra durante cuatro horas sin que se registre variacion en la lectura manométrica.

» Certificados de calidad insumos y/o equipos.

* Remisién de materiales.

¢ Fichas técnicas de insumos y/o equipos.

« Certificado de calibracién de equipos de laboratorio y Prueba de flujo, presion y estanqueidad - NTC 1500-CODIGO
COLOMBIANO DE FONTANERIA).

7.4. UNIDAD DE MEDIDA.

El precio de la unidad de medida comprendera el valor de todos los materiales necesarios para el funcionamiento de la
instalacion; la mano de obra ejecutada por personal idéneo; las prestaciones sociales y demas requerimientos de ley; primas
de pdlizas de garantia exigidas; equipos y herramientas necesarios; gastos generales, direccién técnica, imprevistos y utilidad.

8. RED SANITARIA

8.1. Generalidades de Red Sanitaria.
Las salidas sanitarias comprenden el suministro e instalaciéon de las tuberias y accesorios requeridos para construir los

desaguies sanitarios de acuerdo con los detalles indicados en los planos, incluye el tramo vertical y hasta un (1) metro de
tuberia instalada horizontalmente, luego de esta distancia la tuberia instalada se liquida de acuerdo con el didmetro como ML.

8.1.1. Tuberia PVC Sanitaria 2”, 3", 4", 6.

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias irdn en tuberia y accesorios
de PVC Sanitaria. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las
superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC.

La ejecucién de los cortes y cuidados en la instalacion deberan cumplir estrictamente con las
recomendaciones de los fabricantes.

8.1.2. Tuberia PVC Liviana.

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para las
uniones y ejecucion, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

8.1.3. Rejillas Piso.

Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo con los didmetros de las tuberias y caracteristicas de los planos.

8.1.4. Tragantes.

Los tragantes para aguas liuvias seran del tipo clpula fabricadas en aluminio. La base tendra sosco de 7 cm. para entrar en
la bajante y aro de 4" de didametro. La clpula ira atornillada a la base con tornillos de bronce.

8.1.5. Puntos Desagiies PVC 2", 3”, 4",

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC. La localizacion de
los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitectonicos correspondientes. Los tramos
incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que permitan
el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos soportes se aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo
se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

Se toma en este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, soldaduras para la instalacién de desagies
desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal horizontal mas cercano siempre y cuando la
distancia al Gltimo aparato conectado no sea mayor de 2.00 mt.

8.2. Procedimiento de Ejecucién en Campo.
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« Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC, aunque aparentemente
se encuentren limpios.

¢ Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.

« Dejar en la unién del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

» Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24 horas.

¢ Prever para las tuberias subterrdneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100 centimetros.

« Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

» Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacién, vigas estructurales o muros de contencién
en tuberias de mayor didmetro o recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.

¢ Consultar la colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y obtener aprobacién previa de la Interventoria

» Cumplir durante todo el proceso de instalacion con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los fabricantes.
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10.

9. RED HIDRAULICA

9.1. Generalidades.

Las redes de acometida de acueducto hasta las redes de suministro de agua fria hasta los registros de los cuartos de
utilizacién iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en diametros de 1" y superiores; RDE-11, en diametro de %" y RDE-9,
en diametro de %2". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual debera ser aplicada después de haber sido
limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

El precio incluye la tuberia, accesorios y sellantes hasta el codo que recibe el Paral de conexién al aparato.

Accesorios diferentes a PVC.

9.1.1. Valvulas Registros

Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presion de 125 Libras
por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

9.1.2. Cheques.

Las Valvulas de cheque serén de bronce para 125 libras por puigada cuadrada.; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacion.
Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.

9.1.3. Flotadores Mecanicos.

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacién horizontal, para presién de trabajo de 100 PSIG. La varilla
serd de bronce y la bola de cobre.

9.1.4. Cajillas para Medidores.

Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.

9.1.5. Conexiones para Medidores.

El accesorio de derivacion de la red a la caijilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ird en hierro galvanizado calibre
40 en el mismo diametro de la red de ingreso a la construccién. Dentro de la cajilla se dejara un espacio de 48 cm., Con copas
reducidas a %" en los dos extremos para la instalacion del medidor y sus accesorios. Este espacio se instalarg,
provisionalmente, con tuberia PVC presion la que permanecera alli hasta el montaje del medidor.

9.1.6. Puntos hidraulicos.

Corresponde esta especificacion a la utilizacién de tuberia PVC Presion segtin los RDE especificados en los planos hidraulicos
y todos los accesorios necesarios para la conexién desde el aparato o elemento, el tramo vertical y hasta un (1) metro de
tuberia instalada horizontalmente, luego de esta distancia la tuberia instalada se liquida de acuerdo con el diametro como ml.
La tuberia y accesorios seran PAVCO o] equivalente.

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presion con uniones soldadas con
soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el Paral de suministro al aparato hasta la boca para conexién de
este. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se taponara en el extremo superior, con
el fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la recAmara seran de
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hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara
exteriormente con un tapén copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de las partes
de hierro galvanizado se sellaran con cinta de teflon.

El Paral para abastecer el mezclador de las duchas y demas accesorios que mezclen agua caliente, debera ser instalado en
el mismo material empleado para el suministro del agua caliente.

9.1.7. Procedimiento de Ejecucion en Campo.

e Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque
las superficies se encuentren aparentemente limpias.

» La presién de prueba sera de 150 PS! por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio o
tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

¢ Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

« Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares come minimo una profundidad de 60 centimetros a la clave. En
zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

» Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberia.

10. INSTALACIONES ELECTRICAS

10.1. ALCANCE DEL TRABAJO

El proyectista debera tramitar y obtener el suministro de energia y se compromete a entregar la obra debidamente aprobada
por EL OPERADOR DE LA RED. Sera responsabilidad del contratista el reportar oportunamente los requerimientos de
documentos que debe preparar el propietario, para que dichos tramites se puedan efectuar. Igualimente, el contratista de
mano de obra se compromete a cumplir estrictamente las presentes especificaciones, los planos y las recomendaciones que
durante el desarrollo de la obra dé el constructor y el proyectista.

Todos los materiales y equipos que se instalen deberan ser nuevos, y contar con la respectiva certificacion de producto
expedida por la entidad competente, para cada fabricante, tal como lo exige el reglamento técnico de instalaciones eléctricas
RETIE (Resolucién N.° 180398 de abril 7 de 2004 modificada mediante resolucién No. 90708 de agosto 30 de 2013 Ministerio
de Minas y Energia).

El trabajo se ejecutara de acuerdo con las especificaciones que adelante se indican y consistira en el suministro de toda la
mano de obra con sus prestaciones sociales, materiales, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucién de la
instalacion eléctrica, segun se indica en los planos y cantidades de obra; asi como todos los costos necesarios para la entrega
de los trabajos al Contratante seglin las especificaciones y normas técnicas, cumpliendo con los tiempos estipulados en el
contrato. ’

Se deberéa coordinar con EL OPERADOR DE LA RED los trabajos que impliquen manipulacién, conexién, des energizacion
de circuitos de media y baja tension, asi como las maniobras para operacién coordinadamente con el centro de control.

Debera incluirse el suministro, instalacién y montaje, puesta en servicio y pruebas de funcionamiento del sistema de
alumbrado y tomas de uso general, con polo a tierra y salidas especiales, tableros de distribucién, acometidas.

10.2. NORMAS REGLAMENTOS Y CODIGOS

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de la instalacién eléctrica deberan tener la certificacién permanente de
producto autorizado por el REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE), POR EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS (ICONTEC) y/o tener vigente el certificado de conformidad de producto expedido
por la CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (CIDET) del sector eléctrico
colombiano, o en su defecto contar con el sello UL otorgado por UNDERWRITERS LABORATORIES INC., Para los productos
no listados por las anteriores certificaciones.

Los procedimientos que se usen para la instalacién de materiales y equipos eiéctricos se ajustaran a lo establecido por el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), en el reglamento de la Empresa Distribuidora de Energia que
suministrara el servicio ESP, a la norma Técnica 2050, a las del National Electric Code NEC de los Estados Unidos y a los
particulares que aqui se establezcan. Dichos reglamentos y normas se aplicardan como si estuviesen anotadas en estas
especificaciones.

Son también de aplicacion las normas NTC:

e 911 alambres conductores y cables para usos eléctricos.
e 979 tubos de PVC rigido para alojar y proteger conductores eléctricos.
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¢ 1099 conductores unipolares aislados con material termoplastico.

e 337 interruptores para instalaciones eléctricas de alumbrado.

e 1630 plasticos. Tubos de PVC rigidos para ductos de comunicaciones y redes eléctricas subterraneas.
¢ 1650 electricidad. Clavijas y tomacorrientes para uso general doméstico.

e 2116 equipos de maniobra y control de baja tensién. Parte 1 interruptores automaticos.

10.3. TUBERIA CONDUIT

La tuberia para las salidas en muro sera PVC que cumpla con las normas técnicas colombianas de especificaciones similares
a la producida por PAVCO. Debera ser suministrada e instalada con todos sus accesorios de ensamble previstos por el
fabricante, debidamente revisados.

Debera evitarse que la tuberia sea tapada por cualquier elemento durante la construccién de la obra, taponando los extremos
de los tramos en el momento de la instalacién con papel o similares.

Los planos muestran en lineas generales el recorrido aproximado de los tramos de tuberia; El contratista debera verificar que
no existan interferencias con otras instalaciones, antes de iniciar el tendido de cada tramo.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio, o accesorio y accesorio, no tendra mas curvas que el equivalente
a cuatro angulos rectos (360°) para distancias hasta 15 metros; y un angulo recto (90°) para distancias hasta 45 metros. Para
distancias intermedias, se calcula proporcionalmente, Las curvas a instalar deberan ser las estandarizadas por el fabricante
para cada diametro.

Toda tuberia que llegue a los tableros y cajas debe llegar en forma perpendicular. La tuberia se fijara a las cajas y tableros
mediante adaptadores terminales PVC con contratuercas de tal forma que garanticen una buena fijacién mecanica.

Para permitir la continuidad a tierra de la tuberia, cada tramo tendra un hilo de continuidad, consistente en un alambre desnudo
de calibre minimo # 12 AWG y/o segun especificaciones en los planos. Este hilo de continuidad se instalara desde los barrajes
de tierra de los tableros de distribucion y tableros de circuitos hasta los tornillos de las cajas metélicas de llegada y se fijara a
los aparatos con polo a tierra comun.

Para el soporte de las tuberias que se instalaran a la vista en s6tanos, en ningun caso se utilizaran chazos de madera, plastico
o zunchos, para este fin se utilizarén los soportes universales para tuberia de igual o mejor calidad a los fabricados por
PERALTA PERFILERIA.

10.4. CONDUCTORES ELECTRICOS

Los cables y alambres que se utilizaran en la instalacién deberén ser de cobre rojo electrolitico del 99% de pureza, temple
suave y aislamiento termoplastico para 600 voltios tipo THW 75° centigrados. Los conductores hasta el calibre # 10 AWG
seran de un sélo hilo, del #8 AWG al #2 AWG, seran de 7 hilos, del calibre #1/0 AWG hasta el #4/0 seran de 19 hilos y del
#250 MCM, seran de 37 hilos.

Los empalmes necesarios deben hacerse siempre en las cajas previstas para ello y en ninglin caso dentro de las tuberias.
Los empalmes llevaran un aislamiento en cinta, de igual caracteristica mecanica y eléctrica que las cubiertas aislantes de los
mismos conductores.

Las derivaciones para las lamparas tipo bala, luminarias fluorescentes o cualquier otro tipo especificado, se efectuaran
mediante conectores sin soldadura tipo Scotchlok marca 3M o similar.

Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y tomacorrientes hasta el
No 8. AWG se hara por medio de conectores sin soldadura tipo Scotchlok marca 3M o similar.

En todos los conductores que se suministren debera estar debidamente identificado su calibre, voltaje, fabricante, etc. Dichos
conductores deben cumplir con las normas nacionales ICONTEC.

Los conductores deberan cumplir el codigo de colores establecido por EL OPERADOR DE LA RED.

Fases | Amarilio, azul y rojo |
Neutro - Blanco o Gris Natural

Tierra Verde

Continuidad Cable Desnudo

Para conductores de calibre igual o mayor al 6 AWG, debera marcarse en sus extremos con una cinta distintiva de colores
normalizados.
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Cada conductor se identificara en ambos extremos y en las cajas de acceso mediante etiquetas de fibra, con los ndmeros
asignados en los planos y en los diagramas de tableros, se uniran por medio de amarres plasticos (cinturones).

En todas las cajas deberan dejarse por lo menos 20 cm. Para las conexiones de los aparatos correspondientes.

Durante el proceso de colocacién de los conductores en la tuberia no se permitira la utilizacion de aceite o grasa mineral
como lubricante.

Para la instalacién de conductores dentro de la tuberia se debe revisar y secar si son necesario las tuberias donde le hubiera
podido entrar agua. Este proceso se debera ejecutar Ginicamente cuando se garantice que no entrara agua posteriormente a
la tuberia y que en desarrolio de los trabajos pendientes de construccién no se dafaran los conductores.

10.5. CAJAS PARA SALIDAS

En donde las instalaciones queden empotradas, las cajas para salidas de lamparas, toma corrientes, tomas telefonicas,

interruptores de control de alumbrado seran de ldmina de hierro galvanizada, calibre americano niimero 20 como minimo con

profundidad no inferior a 2” de las siguientes caracteristicas:

» Cajas de 2"x4" (Ref. 5.800) para todas las salidas de tomas e interruptores; que conecten maximo dos tubos de ¥%".

» Cajas de 4"x4" (Ref. 2.400) para todos los interruptores y tomas que no estén incluidos en el caso anterior dotandoseles
del correspondiente suplemento atornillado a la caja.

» Cajas octogonales de 4" para todas las salidas de lamparas bien sea en el techo o en el muro, a excepcién de los sitios
donde figura tuberia de 3/4", los cuales llevaran cajas Ref. 2.400.

¢ Cajas de doble fondo galvanizadas para toma Trifasica de 50 A. y caja galvanizada Ref.: 240V. para toma bifasica de 20
A

¢ Las cajas y accesorios para acometidas del tablero general a los demas tableros serén de acuerdo con las especificadas
en los planos.

10.6. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO

Los interruptores para control de alumbrado seran del tipo de incrustar, apropiados para instalaciones con corriente alterna,
con una capacidad de 10 A. 250V de contacto permanente, dos posiciones con terminales de tornillo para recibir alambres de
cobre de calibres #12 y #14 AWG con herrajes, tornillos y placa exterior. Se deben conectar Unicamente al conductor activo.

Los interruptores dobles, triples, conmutabies y dobles conmutables deberan tener caracteristicas similares a las anteriores y
cumplir con el articulo 380 del Cédigo Eléctrico Colombiano.

Los interruptores cuando se coloquen en posicién vertical deberan quedar orientados de tal forma que hacia arriba queden

encendidos y hacia abajo queden apagados. Cuando se coloquen en posicién horizontal, quedaran encendiendo hacia la
derecha y apagando hacia la izquierda.

10.7. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes de uso general seran dobles, con polo a tierra, con una capacidad de 15 A 120 VAC con terminales de
tornillo apropiados para recibir cables #12 Y #14 AWG con herrajes, tornillos y placa de proteccién tipo exterior. Se instalaran
en posicién horizontal, seran de caracteristicas similares a la mejor linea fabricada por LUMINEX Legrand.

Los tomacorrientes para estufa y horno seran bipolares tipo pata trabada con capacidad de 20 A.

10.8. TABLEROS DE CIRCUITOS

Los tableros de automaticos seran trifasicos con barraje de 225 A y barraje de neutro y tierra con espacio para la conexién de
los hilos de continuidad y espacio para totalizador. Estaran provistos de puerta y cerradura y llevaran un directorio de
identificacién de los circuitos derivados.

Las cajas para estos tableros seran construidas en lamina calibre 14 pintados con esmalte gris horneado de gran dureza. El
barraje tendra espacio para conectar el nimero de interruptores termo magnéticos enchufables dados en las cantidades de
obra.

Se dispondra de espacio para la ubicacion del tablero general de control, el cual cumplira las especificaciones de los anteriores
tableros.

10.9. INTERRUPTORES AUTOMATICOS

154



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

Los interruptores termo magnéticos que protegen los diferentes circuitos en los tableros seran de enchufar tipo QUICKLAG,
iguales o similares a los fabricados por LUMINEX, de los amperajes dados en los cuadros de circuitos y una capacidad de
corto circuito de 10 kA RMS simétricos a 120V, con disparo térmico inverso para sobrecargas y disparo magnético instantaneo
para corto circuitos.

Los interruptores termo magnéticos del tablero general de baja tension y los totalizadores en los tableros de control de
iluminacién seran de tipo industrial de una capacidad minima de 25 KA RMS simétricos a 208 V de caracteristicas similares
a los fabricados por LUMINEX Legrand.

10.10. ACLARACIONES

Las anteriores especificaciones y normas de construccion no eximen, de ninguna forma la responsabilidad del Contratista que
ejecute las instalaciones eléctricas, ya que cualquier incongruencia u omisién que existan en las mismas o en los planos debe
ser informada antes de su ejecucién a los constructores y el proyectista, para hacer las aclaraciones o complementaciones
respectivas.

Los cambios o reformas que se efectlien durante el proceso constructivo, y que alteren la carga total de alguna de las zonas,
deberan ser consultados con el proyectista para evaluar su incidencia en el sistema general de distribucién de baja tension.

De otra parte, el contratista verificara con los proveedores de equipos La capacidad de requerimientos necesarios para su
funcionamiento; comparandolos con los dados en los planos y cuadros de circuitos a fin de observar el cumplimiento de estos.

11. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

Las fachadas y los muros se pafietaran con mortero de cemento y arena en proporcién 1:3 u 1:4 (como se considere en el
item), en un espesor de dos centimetros aproximadamente, con la inclusién de aditivo especificado para tal fin, en proporcion
de 1kg por m2 de repello de 2cm de espesor, en la siguiente forma:

Las superficies por repellar se limpiaran de todos los residuos dejados durante su construcciéon, se humedeceran
convenientemente, en seguida se procedera a fijar las lineas maestras las cuales sirven de guia para el plomo y la superficie
plana.

Se colocara en forma continua una primera capa de mortero con espesor maximo de un centimetro, el cual se deja fraguar
por espacio de doce horas, después se procedera a aplicar la segunda capa de afinado apoyandose en las lineas maestras.

Finalmente, la superficie obtenida sera alisada y afinada por medio de una llana de madera especial, cuidando de que esta
superficie sea completamente reglada, plomada y plana.

Los repellos se constituyen como una capa de acabado en superficies de mamposteria, por lo tanto, todos los pafietes o
repellos deberan ser afinados. Para los sitios mas altos sera conveniente la utilizacién de andamios metalicos.

Para los pafietes de fachada se utilizara impermeabilizante Sika 1 o similar, en la proporcién descrita en la ficha técnica.
11.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PANETE EN MUROS.

o Consultar Planos Arquitecténicos.

» Definir y localizar en los Planos Arquitecténicos los muros a revocar.

« Iniciar la actividad una vez esté detailado los muros perimetrales.

o Limpiar la superficie del muro y estructura.

» Verificar niveles de estructura y acabados.

* Humedecer el area a afinar.

» Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos.
¢ Revisar la nivelacién contra los niveles generales de la placa compensando acabados de diferente espesor.
e Lienar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3, de 2 cm aproximado de espesor.

¢ Acabar la superficie del muro con llana de madera hasta quedar completamente lisa.

¢ Dejar secar.

» Verificar niveles finales para aceptacion.

11.2. MATERIALES.
* Cemento gris

* Arena amarilla para revoques
s Agua.
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11.3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

» Herramienta menor
* Andamio certificado.
o Transporte (volqueta o camioneta).

11.4. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

11.5.  UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y se pagara por metro lineal (ml) de pafiete liso comun 1:3 y e=2 cm debidamente colocado y recibido a satisfaccion
por la interventoria. La medida se efectuara sobre los planos arquitectonicos y cantidades medidas directamente en obra.
Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos.

12. AFINADO DE PISO MORTERO.

12.1. GENERALIDADES.

Los pisos, se pafietardn con mortero de cemento y arena en proporcién 1:3, en un espesor de 2.5 centimetros
aproximadamente, en la siguiente forma:

Las superficies por repellar se limpiaran de todos los residuos dejados durante su construccién, se humedecerén
convenientemente, en seguida se procedera a fijar las lineas maestras las cuales sirven de guia para el plomo y la superficie
plana.

Se colocara en forma continua una primera capa de mortero con espesor maximo de un centimetro, el cual se deja fraguar
por espacio de doce horas, después se procedera a aplicar la segunda capa de afinado apoyandose en las lineas maestras.

Finalmente, la superficie obtenida sera alisada y afinada por medio de una llana de madera especial, cuidando de que esta
superficie sea completamente reglada, plomada y plana. Los repellos se constituyen como una capa de acabado en
superficies de mamposteria, por lo tanto, todos los pafietes o repellos deberan ser afinados. Para los sitios mas altos serd
conveniente la utilizacion de andamios metalicos.

12.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

» Consultar planos arquitecténicos.

» Definir y localizar en los Planos Arquitectdnicos los muros a revocar.

« Iniciar la actividad una vez esté detallado el pafiete sobre pisos.

¢ Limpiar la superficie del piso.

» Verificar niveles de estructura y acabados.

¢ Humedecer el area a afinar.

e Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos.
¢ Revisar la nivelacién contra los niveles generales de la placa compensando acabados de diferente espesor.
« | lenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3, de 2 cm aproximado de espesor.

o Acabar la superficie del piso con llana de madera hasta quedar completamente lisa.

¢ Dejar secar.

o Verificar niveles finales para aceptacion.

12.3. CONSIDERACIONES.

El Contratista garantizara la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar el acabado, alistandolo con mortero en
proporcién 1:3 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo) amasada con agua, y si fuera el caso y es exigido por la
Interventoria o quien haga sus veces, el amasado se hara con una mezcla de agua y aditivo liquido, para mejorar la adherencia
y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-1059 de! 86 o similar en proporcién 3:1
respectivamente, en volumen.

La superficie resanada o realistada debe estar sana estructural y completamente libre de polvo, mugre, grasa o elementos
extrafos; por lo que antes del vaciado del mortero se haré la limpieza de toda la superficie con la herramienta exigida por la
Interventoria 0 quien haga sus veces, para retirar residuos de otros morteros, suciedad, tierra, etc. Posteriormente se
humedecera la superficie sin dejar apozamientos.
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La Interventoria o quien haga sus veces, a su juicio podra exigir una lechada de adherencia donde lo estime necesario; ésta
se hara con una mezcla de cemento y aditivo liquido, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero que
cumpla con la norma ASTM C-1059 del 86 o similar, hasta alcanzar una consistencia delgada para su aplicacion sobre la
superficie previamente humedecida.

12.4. MATERIALES

» Cemento Gris (50 Kg)
* Arena Amarilla para Revoques
» Agua

12.5. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

e Herramienta menor.
¢ Transporte (volqueta o camioneta).

12.6. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

12.7. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de superficie afinada, debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la
interventoria. La medida sera obtenida por céiculos realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en obra.

13. ACABADOS DE PISOS.

13.1. GENERALIDADES.

El tipo de ceramica a instalar debe contar con la autorizacion de la supervisién, previo a su instalacién. Una vez revisado el
alistado y comprobado por la Interventoria o quien haga sus veces, que los desniveles hacia los sifones de piso que estén
estipulados en los planos cumplan con su perfecta horizontalidad y funcién, se procedera al estampillado del piso. El arranque
del enchape sera determinado por el Interventor o quien haga sus veces, el cual buscara en lo posible que todas las colillas
queden detras de la puerta y sitios ocultos. Se utilizara la cerdmica estipulada en los APU, planos arquitecténicos o planos de
detalle; enchape que sera aprobado por la Interventoria o quien haga sus veces, antes de iniciar su instalacion.

El Contratista garantizara que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso por lo que toda baldosa que
quede “coca” después de estampillada, debera ser retirada y cambiada hasta lograr el objetivo de esta especificacion. El
Contratista garantizara que todas las dilataciones entre baldosas sean exactamente de dos (2 mm), hecho que la Interventoria
o quien haga sus veces, verificara con plantillas en todas las superficies. Comprobado todo lo anterior se podra dar
autorizacién a la emboquillada del enchape, el cual se hara con cemento blanco o boquilla especial para este fin. Antes que
endurezca el cemento blanco o la boquilla, todas las juntas seran estriadas de tal forma que den a la superficie una apariencia
limpia. Para la aceptacion del enchape, el Interventor o quien haga sus veces, exigird ademas una prueba hidraulica que
consistira en verificar que no haya apozamiento de agua y que éstas estén encausadas correctamente hacia los sifones de
piso. Cuando haya necesidad de instalar piezas menores a las dimensiones de una tableta, éstas se cortaran con el uso de
maquina cortadora; de tal forma que queden aristas bien definidas y alineadas. No se aceptaran cortes con alicates, pinzas o
pulidoras.

13.2. PISOS DE CERAMICA.

De acuerdo con los niveles y espesores indicados en los planos y apoyado sobre la placa de concreto de piso, se vaciara una
capa de mortero 1:3 de cemento y arena lavada, sobre la cual se sentara y ajustara correctamente el baldosin cuyas uniones
serdn paralelas y coincidentes, de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Su forma de aparejo Sera
determinada por la INTERVENTORIA.

No se debe regar ningtiin material seco ni himedo sobre el piso a emboquiliar.

Seguidamente se emboquillaran las uniones con una lechada de color especificado, luego se procedera a proteger el piso de
forma adecuada para garantizar su conservacion mientras se entrega.

Preparar la superficie:
Prepare la Mezcla cemento gris, pegacor o pega similar y agua 5x2 cinco de cemento gris, pegacor o pega similar por dos de

agua en un recipiente limpio mezcle hasta obtener una masa homogénea, libre de grumos, Vuélvala uniforme y déjela reposar,
déjela reposar quince minutos v vuelva a mezclar antes de usar
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Extendida del pegante con llana dentada:

Aplique cemento gris, pegacor o pega similar sobre la superficie con el lado liso de la llana y extiéndalo con el lado dentado,
inclinandola a 45 grados aplique solo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos instale las baldosas mientras el cemento
gris, pegacor o pega similar este himedo y pegajoso.

Revise constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere al contacto del dedo, retirelo y aplique cemento gris,
pegacor o pega similar fresco.

Asiente de piezas:

La baldosa debe apretarse u golpearla con un martillo de caucho

Retiro de los residuos de pegante y limpieza:

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja humeda mientras la mezcla esta fresca.

NOTA: Si se instalan piezas grandes mayores o iguales a treinta centimetros aplique cemento gris, pegacor o pega similar
igualmente en el reverso de cada una, utilizando el lado liso de la llana y extendiéndola después con el lado dentado.

a) Sl SE UTILIZA ALFALISTO / PEGACOR NO SE DEBEN REMOJAR LAS BALDOSAS

b) NO SE EMBOQUILLA ALFALISTO / PEGACOR, DEBE REALIZARSE CON CEMENTQO BLANCO, CONCOLOR O
BOQUILLA SIMILAR

c) NO MEZCLAR EL PEGANTE CON OTROS PRODUCTOS.

Para emboquillar debe esperarse 24 horas luego de pegada la ceramica.

e Preparar la mezcla con color o boguilla similar agua a una parte de agua agregue cuatro partes de con color o boquilla
similar.

o Mezclar con el palustre hasta obtener una mezcla homogénea.

¢ Liene la rasqueta de caucho Aplique diagonal a la direccién de las juntas.

« Limpie el producto sobrante con una estopa cinco minutos después de su aplicacién.
* Las piezas por colocar deben tener las mismas especificaciones que en el contrato.

13.3. MATERIALES

o Piso Ceramica

o PEGACOR® Ceramico Gris

o CONCOLOR® Junta Estrecha Super

» Estopa
» Cruceta Plastica Juntas

13.4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

s Herramienta menor.
» Transporte (volqueta o camioneta).

13.5. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

13.6. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de piso con baldosa de cerdmica, debidamente ejecutada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos y cantidades medidas
directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizaran sobre
anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

14. GUARDAESCOBAS

Instalacion de guarda escoba en ceramica en diferentes areas del proyecto, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones establecidas en los planos arquitectonicos y de Detalle.

14.1. GENERALIDADES.
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Seguir todos los parametros determinados en el item de enchape de muros. Todos los cortes necesarios deberan ser
ejecutados con maquina. Los trabajos se verificaran utilizando un hilo para comprobar el remate superior del guarda escoba
al igual que su linealidad. No podra existir ningn tipo de curva, lo que debera ser corregido por el contratista a su costo. Se
emplearan morteros de pega de composicién 1:4 con color mineral o pegacor blanco y baldosas segtn las especificaciones
de los planos arquitecténicos o planos de detalles constructivos.

14.2. ALCANCE.
El Contratista debera tener en consideracion:

» Lineamientos generales y particulares.

¢ Limpieza.

* Suministro y corte e instalacién del guarda escoba.
* Mano de obra.

» Equipos y herramientas.

14.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

e Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

o Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

* Estudiar y determinar niveles y pendientes.

* Definir despieces y orden de colocacion del porcelanato, y/o ceramica, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en
lugar menos visible.

» Preparar el mortero de pega.

 Hilar juntas en ambas direcciones.

e Extender el mortero de pega 1:4 con espesor minimo de 3 cm.

e Colocar el baldosin en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme y
continuo en ambas direcciones.

* Dejar juntas entre las piezas entre 2y 7 mm.

* Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

« Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral de igual color al elemento, antes del fraguado
del mortero de pega.

* Realizar la limpieza del elemento antes que el emboquillado se endurezca.

» Proteger el piso para conservar durante construccién.

« Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptacion.

14.4. MATERIALES

¢ Piso Ceramica

» PEGACOR® Ceramico Gris

¢ CONCOLOR® Junta Estrecha Super

¢ Estopa
¢ Cruceta Plastica Juntas

14.5. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

* Herramienta menor.
e Transporte (volqueta o camioneta).

14.6. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

14.7. UNIDAD DE MEDIDA

Se medira y pagara por metro lineal (ml) de guarda escoba, debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la
interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en obra. Esta
medida se tomaréa sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios
para procesos constructivos.

15. CUBIERTA

15.1. GENERALIDADES.
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Suministro e instalacion de cubierta en teja conforme al presupuesto, de acuerdo con lo sefialado en los planos del proyecto
arquitecténico y de detalles.

15.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

o Consultar Planos Arquitecténicos.

¢ Consultar Planos Estructurales.

» Consultar NSR 10.

* Definir y localizar en los planos constructivos los niveles.

o Almacenar el material de acuerdo con las recomendaciones dei fabricante.

» Verificar en los planos de detalles los voladizos, distancias de traslapos sobre canales
o Verificar en la construccién las dimensiones totales de la cubierta y distancia entre apoyos segtn los planos de disefio.
« Para hacer perforaciones use taladro y brocas.

» Fijar tejas con amarras para tejas.

« Siempre instale el traslapo en la onda que ya se instalo.

« Realizar la instalacion de los elementos de la cubierta por parte de personal calificado.
« Colocar sobre los apoyos mediante sistemas de anclaje disefiados por el fabricante.

» Rectificar periddicamente las inter-distancias y alineamientos para perfecta instalacion.
o Instalar los remates laterales.

» Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

» Verificar niveles y acabados para aceptacion.

15.3. MATERIALES

* Cubierta
» Clip de Fijacién Primera capa para Cubierta sin Traslapo.

15.4. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

¢ Herramienta menor.
o Andamio certificado.
» Transporte (volqueta o camioneta).

15.5. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

15.6. UNIDAD DE MEDIDA

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de suministro e instalacién de cubierta tipo upvc, debidamente ejecutado y
recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos y cantidades
medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran
sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

16. CARPINTERIA EN ALUMINIO

16.1. VENTANA EN ALUMINIO.

Fabricacién, suministro e instalacién de ventanas en aluminio, de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle. Se incluye vidrio laminado incoloro de 3+3 mm.

16.1.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

o Consultar Planos Arquitecténicos.

« Verificar localizacion, especificacion y disefio de cada elemento.

« Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color especificado en Planos
(herrajes y accesorios),

« No exceder las medidas méaximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de carpinteria del fabricante.

* Dimensionar las naves. ’

¢ Acolillar los marcos de las naves.

o Verificar que no haya tornillos expuestos.

« Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza o Construir las Tees con el perfil, a menos que se especifique lo
contrario.

« Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o transporte.
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» Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”.

o Instalar vidrios. Utilizar vidrios desde 3+3 mm usando los pisa vidrios.

« Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques
triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo
con el espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unién del
empagque se realiza en el cabezal. o Instalar los pisa vidrios siempre al exterior con tornillo y chazo plastico.

» Asear y habilitar. o Verificar dimensiones y acabados para aceptacién e instalacion. o Instalar ventaneria y verificar plomos
y niveles. o Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

16.1.2. MATERIALES

¢ Tubular de 2x1 con doble aleta en aluminio 5,95 M
» Pisavidrio Plano proyectante 5,95 M

e Perfil 2,5 cms x 2,5 cms

* Paral de 3 cms x 2 cms

¢ Alfajia de 1" en aluminio, 5,95 M

o Vidrio laminado 3+3

¢ Escuadra en Angulo de 1 1/2"

e Tornillo de 1/2#8

¢ Chazo plastico con tornillo de 5/16

» Broca concreto-recta 5/16 x 6 pulgadas

16.1.3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

* Herramienta menor
» Taladro percutor.
¢ Transporte (volqueta o camioneta).

16.1.4. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

16.1.5. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medirad y pagara por metro cuadrado (m2) de ventana compuesta (combina: fija + proyectante o batiente o pivotante o
corrediza + rejilla), suministradas e instaladas en perfiles de aluminio color natural con vidrio laminado de 3+3 mm,
debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre
planos y cantidades medidas directamente en obra.

16.2. PUERTA EN ALUMINIO.

Fabricacion, suministro e instalacién de puertas en aluminio, de acuerdo con la localizacién y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle.

16.2.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

« Consultar Planos Arquitecténicos.

« Verificar localizacién, especificacién y disefio de cada elemento.

» Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color especificado en Planos
(herrajes y accesorios),

¢ Dimensionar las naves.

» Acolillar los marcos de las naves.

» Verificar que no haya tornillos expuestos.

* Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza

» Construir las Tees con el perfil, a menos que se especifique lo contrario.

» Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o transporte.

« Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”.

« Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques
triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo
con el espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufa

« a utilizar en la nave, teniendo en cuenta gue la unién del empaque se realiza en el cabezal.

o Asear y habilitar.

» Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

o [nstalar ventaneria y verificar plomos y niveles.
« Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de |a obra.
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16.2.2. MATERIALES.

o Tubular en aluminio 2,5 x 7 cms, 5,95 M
o tubularde 3x 1 1/2" 5,95 M

e vidrio laminado 3+3

» Pisavidrio plano proyectante 5,95 m

¢ escuadra en angulo de 1 1/2"

o tornillo de 1/2#8

+ malla de anjeo plastico gris

¢ Chazo plastico con tornillo de 5/16

o Broca concreto-recta 5/16 x 6 pulgadas

16.2.3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

« Herramienta menor.
» Taladro percutor.
» Transporte (volqueta o camioneta).

16.2.4. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

16.2.5. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de puerta en aluminio con ventaneria fija en la zona superior, debidamente
ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida seré obtenida por calculos realizados sobre planos y
cantidades medidas directamente en obra. Esta medida se tomaré sobre los ejes de construccién determinados y no se
contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

17. PINTURA.

Este item se refiere a todos los trabajos de aplicacién de pintura Vinilo tipo 1 o 2 para interiores y exteriores, a dos manos
sobre las superficies de las fachadas, muros y techos de cubierta de las zonas que sean en pafiete las cuales deberan ser
raspadas y limpiadas de todo material organico y elementos que afecten o dificulten la aplicacion de la pintura asi mismo, el
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras El color a utilizar sera aprobado por la Interventoria. Se
aplicaran minimo dos manos de pintura o hasta tanto la Interventoria considere que la superficie a recibir este debidamente
cubierta, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicara pintura sobre
superficies humedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora
desde su aplicacion.

17.1. MATERIALES

o Pintura tipo 1 y tipo 2.

o Agua.

» Rodillos y brochas de diferentes pulgadas.
17.2. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

e Herramienta menor

e Andamio certificado.
» Transporte (volqueta o camioneta).

17.3. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos, NTC 1500
cddigo colombiano de fontaneria.

17.4. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro lineal (ml) de pintura, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La
medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en obra.
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18. ESTUCOS
18.1. GENERALIDADES

Aplicacion de Estuco pléstico de acuerdo con las especificaciones de secado entre capas segtn
especificaciones del fabricante, de acuerdo con Ia localizacion y las especificaciones establecidas
dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

18.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

¢ Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.

» Consultar Planos de Detalles.

» Presentar muestras de estuco pléstico.

» Preparar superficies pafietadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia.

» Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pafietes de muros.

¢ Aplicar estuco en proporciones especificadas por el fabricante.

¢ Dejar secar entre capas de estuco antes de lijar por tiempo segun especificaciones del fabricante.

18.3. MATERIALES

e Estuco Acrilico Plastico Interiores Exteriores Blanco
e Lija de Agua #180

18.4. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

e Herramienta menor
* Andamio certificado.
s Transporte (volqueta o camioneta).

18.5. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos, NTC 1500
codigo colombiano de fontaneria.

18.6. UNIDAD DE MEDIDA

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de estuco acrilico plastico color blanco sobre mamposteria, debidamente
ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida serd obtenida por cdlculos realizados sobre planos y
cantidades medidas directamente en obra.

19. ASEO FINAL.

19.1. GENERALIDADES.

Para dejar la obra totalmente limpia. El contratista debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y residuos de
materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo,
baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente barridos y
limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los aparatos sanitarios
y todas las areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el
perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demés espacios y elementos
que integran el proyecto.
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RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION - ANEXO H

- . Duracién
Numero de Actividad Actividad (DIAS)
# — Nombre de Actividad:
Rendimien -
P L . . Tipo de Numero de Duracién
Item Descripcion Unidad Cantidad . N to
Cuadrilla Cuadrilla Cuadrillas (DIAS)

164




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

CALCULO DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT) - ANEXO |

Actividad

To

m

Te
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Calculo de la Variacion de las duraciones - ANEXO J

Actividad

To

m

Tp

Te

Variacion
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Cuadro resumen de céalculo-Matriz de Actividades - ANEXO K

Red

Actividad

Curacion

TIA

T

TTA

TIT

HT

HL

Antecedentes
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ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA - ANEXO No L
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PROGRAMACION GANTT Y RUTA CRITICA (TIA-TTA), (TIT-TTT) - ANEXO M
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PLAN DE INVERSIONES O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION ADELANTADOS -

ANEXO N
Valor Mes 1
Descri Duracion Total o
s pcion Dias Costo Yo - 1
Directo 01|23 |4|5|6|7|8/[9]10 12| 13

Inversion en Costo Directo Mensual (%)
Incidencia
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Flujo de Fondos (TiTy TT)

ANEXO O

Mes 1
Descri Duraci Valor Total
Act kel ey Costo % _
cién 6n Dias ’
Directo

-

13

Inversion en Costo Directo Mensual (%)
Incidencia
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GRAFICO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - ANEXO P

mes No.

valor de
incidencia
(1A,TA)

acumulado
(14, TA]

valor de
incidencia
(IT, T7)

acumulado
(IT, TT)
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HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS - (ANEXO Q)
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DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD - ANEXO R

[ ACTVDAD ,nmm.Lm o) o™ ,"l' ™ . Hr . Josies  Tiew i S—— —
— —— £ | RS T 9 | 4 1 |

cevmmrunae
1.3

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL POR CUADRILLA

ermtrs e eurse o Tetae Dowhs | Ty R ? o4l

Gforas; Trabais

174



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 23 DE 2022

FORMULARIO No. 1 .
MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

Bogota D.C.

REF: Proceso de Invitacion Publica No. __ de 2022

El suscrito obrando en su calidad de (0 en nombre propio) (Representante legal)

(Apoderado) en nombre y representaciéon de con domicilio en , debidamente autorizado por la
Junta de Socios (si es el caso), someto a consideracion de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente.

PROPUESTA BASICA

El valor de la oferta es de __ (valor en letras)  de pesos M/Cte ($_(valor en nimeros)), cuyo valor de IVA ( %) es de

(valor en letras) de pesos M/Cte ($ (valor en ndmeros)), acreditado en la norma (citar norma que justifica la aplicacién,
variacién, exclusién o exencién del porcentaje de I.V.A), para un valor total de la oferta por __(valor en letras) de pesos M/Cte
(3_(valor en nimeros)), incluido todos los impuestos a que haya a lugar.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En caso de
que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no
cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

Plazo de ejecucién:
Asi mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:)

1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad segtn lo sefialado en los
articulos 127 de la Constitucién Politica y ley civil y comercial. asi como tampoco encontrarme incurso en causal de
disolucion o liguidacién; en concordato; en quiebra; en cesacién de pagos o en concurso de acreedores o embargo.

2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de la
Republica, quien se reserva el derecho de confirmar esta informacion

3. Que manifiesto estar al dia en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y articulo 10 de la Ley 828 de 2003.

4. Que durante los ultimos tres (3) afios contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitacion, no he sido
sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales

5. Que manifiesto expresamente haber leido y conocer los términos de referencia, asi como las comunicaciones expedidas
por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas

6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia “UNAD”, durante el perfodo del proceso. Comunicacion (es) Escrita (s) No. (s)

7. Que mantengo vigente esta oferta por un periodo de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso o del vencimiento de sus prérrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podra ser aceptada en
cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

8. Que entiendo que la UNAD no esté obligada a adjudicar la propuesta mas baja ni cualquiera de las ofertas que reciban
si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

9. Que en caso de que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir el contrato
correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia.

10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicacion, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecucion del

contrato.
11. Igualmente sefialo que recibiré notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con
este proceso, via-correo electrénico. Si NO

12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogota, debera indicar un domicilio en esta Ciudad para efectos de
comunicacion y notificacion.

13. Igualmente sefialo como lugar donde recnblre notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con este
proceso, el siguiente

14. A continuacién, relaciono la documentaczon exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios que la
integran.

15. Que, en caso de ser favorecidos con la adjudicacion, suscribiré el contrato respectivo, obligandome a constituir las
garantias exigidas en los Términos de Referencia.

16. Que adjunto la garantia de seriedad de la oferta (solo en caso en que ésta haya sido solicitada en los presentes términos
de referencia) por un valor de ( ) y con vigencia a partir del dia y hasta el dia ,
expedida por la compafiia con el Numero

17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos contenidos.

18. Que la informacién dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la veracidad
de las informaciones y datos de la oferta.
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19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que de
ella se derive.

20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la constitucion politica,
por el Estatuto y Manual de Contratacién de la Universidad y sus normas reglamentarias y complementarias que me
impidan participar en la presente Invitacién y suscribir el contrato.

Me comprometo a oponerme a los actos de corrupcion que se pudieran presentar en el curso de la presente Invitacion,
aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se compromete bajo la gravedad del
juramento a:

No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningn funcionario en relacién con su propuesta, con el proceso
de Invitacién o de contratacion, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resuitado de la propuesta.

Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de pagos suyos o
efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Invitacién, incluyendo todos los pagos ordinarios ya
realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de
otras empresas cualquiera que éstas sean.

A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquelias que rigen la presente
Invitacién y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicacion
de la propuesta ya sea directa o indirectamente.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE
NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO
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FORMULARIO No. 2
(Diligenciar sélo si es necesario)
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES
Ciudad y fecha
Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y
A DISTANCIA “UNAD".

Bogota D.C.
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio
o Unién Temporal [segtin sea el caso], para participar en la Invitacién Publica No. , ¥ por lo anterior expresamos
lo siguiente:

La duracién de este Consorcio o Unién Temporal [seglin sea el caso) serd igual al término de ejecucion y liquidacion del
contrato y un afio mas.

El [Consorcio] [Unién Temporal sera integrado por:
El Representante del Consorcio o Unién Temporal es identificado con C.C. No. de

quien esta expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.

e NOTA: El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales

Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensién de participaciéon en la propuesta y
ejecucion del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal, de acuerdo con la invitacion.

Participante COMPROMISO PARA UNION TEMPORAL
$ {%)
$ (%)

Para constancia se firma en a los dias del mes de de 2022

Atentamente,

[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal.]
Acepto la designacion aqui contenida

Firma del Representante Legal designado
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FORMATO DE INFORMACION DE TERCEROS

FORMULARIO N°3.
DI

o,
o NUERIAPA P TO REL CONTRATACION DE BIENES Y S8ERVICIOS
Teiiw
Fecha D [ ]

B feici 1
CEDULADE CUDADANA [ | NT TARJETADE IDENTIDAD]__] cepuLa ExTRangErial |
PASAPORTE (- OTRA 4Cus?

NUMERO DE IDENTIFICACION ov

Primey Apelido [ Segundo Apelido. 1 L Pomer Nombe | | Segundo Nombre |
RAZON SOCIAL
BIRECGION TEL |
MUNICIPIOIDEPTO. PAS |
'CORREQ ELECTROMICO FAX I
REPRESENTANTE LEGAL cC |

[N ] [ i x |
PERSONA NATURAL (| PERSONA JURDICA__] maciona[_ | EXTRANJERA

1 ¥ - 4 Tipo de Tercea =3 _J
PROVEEDOR 1 conswTor] ] CLENTE- ESTUDIANTEL_] pocentel ]
ACREEDOR 1 empLeapol ) contranstal__] OTRO £ Cul?

[ 5 N Al a0 40 13 AN |

PUBLICA 1 prvaoAl ] DAC. Y FECHA CONSTITUCION [ )

E T s T ; 7
CONSORGIO 1 unionTEMPORAL (| empresaunpERsonal] | ENTIDAD S A D¢ LucHo|
SOCIEDADLTDA [ soctenap anonima ™  soceoapencomansenc[ ] $0CEDAD comanp sG.A [ ]
INDUSTR. YCIALESTADO || ECONOMA MXTA ] sociEDaD colecTval__] unversiDAD PuaLical |
ENTIDAD TERRITORAL [] oma 3 LCudtr

=S T = Tl |
COMERGIAL [T consmuccion (] TRANSPORTE[ | eucacon]_ |
INDUSTRIAL ] consutoria (N sawo[__] aseoy seauribao[ |
SEGUROS [T comumcaciones (] puLcibao] | servicios pusLicos| |
GOBIERNO [ #ianciero M socl[ ] reenoLoaa[ |
RESTAURANTEYHOTEL || AGRICOLA — IMPRESION Y LTOGRAF ] SERV. APOYO ADMN.__|
OTRO ¢ Cusl?

[T A } o N it i TRkt |

GRAN CONTRIBUYENTE || RESOLUCION [ DEL
(A it o fas Vi - Rckoncion o 1 Fuers 2T |
RESPONSABLE VA[ | NORESPONSABLE LE VA NORMA,
AGENTEDERETENCION || RESOL DAN DEL
B imjiuiesta fe Herm y Complementana . Retencian en i Fuents 1
REGIMEN ORDINARO [T recmenespecaL [ No conTRBUYENTE[ ] AUTORRETENEDOR[ ]
PERS.NATURAL NODEGLAR [ | RES. AUTORET NORMA - NO CONTRIBLYENTE

[ Impussinindiustniy Gomestsn - Ressmycion eni i Fusstis = 1]
ACTMIDAD ECONCMICA (1) o TARIFA x 1000
ACTVIDAD ECONOMICA (2) o TARIFA X 1000
ENTIDAD OFIGIAL [ 1 noresponsas.e ] Noma - No

[T & Wl el S T 3 I AL o P 7 ]
BANCO No. CUENTA
AHORROS 1 CORRIENTE ™ SUCURSAL

I ]
NOTA: Con la Firma del presante Formato se cartifica que la infi i aqui rpgi @s real y se A ala UNAD para su

verificacion, como soporte se debe adjuntar Certificacion Bancaria, Rut b’cwd dal Certificado de Existencia y representacion

legal. La i idn aqui if da, sera tratada de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015, Resolucién
intarna 367 de 2019 y nuestra politica de i de datos la cual podra ser consultada en www.unad.edu.co, los
datos sarén i con fines istrati y para atender requerimientos de orden
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FORMULARIO No. 4

o
.. .‘

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

FORMATO AQREDITACI()N PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSION

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA

CODIGO

F-4-4-25

1-21-11-2017

PAGINAS:

Pagina 34 de 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZON SOCIAL:

NiT DE LA EMPRESA O CEDULA:

Certifico que he recibido, comprendido y aceptado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la informacién
correspondiente a los requisitos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES cédigo |-6-3-2 y el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS cédigo

I-5-6-5, para

realizar

cualquier tipo de trabajo en los sitios donde la UNAD tenga presencia; de la misma manera garantizo su cumplimiento actual,
y me comprometo a cumplir sus instructivos anteriormente mencionados (como minimo durante el periodo comprendido
desde el mismo momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucion del contrato y/o sus prérrogas
(cuando asi haya lugar). Iguaimente, cuando asi lo determine la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, anexaré
la informacién y documentacion complementaria a que haya lugar, para garantizar el cumplimiento de dichos instructivos.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZON SOCIAL:

FIRMA PERSONA NATURAL / REP LEGAL:

CEDULA:

CARGO:

“Aseglirese de consultar la versién vigente de este formato en http:/sig.unad.edu.co”
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Ciudad y Fecha;

Proponente que Acredita la Experiencia:

FORMULARIO No 5 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL
PROPONENTE, O :
INTEGRANTE DEL FECH . AREA | VALOR CE;%‘;'(';‘:D%E;‘N 2
PROPONENTE, DEL ADE | FECHADE | "CUBIERTA | FINAL DELREGISTRO
. NUMERO ENTIDAD] NOMBRE DELl PRESENTE PROCESO DE OBJETO | INICI | FINALIZACIO | CONSTRUID DEL UNICO DE
O DE | CONTRATANTE CONTRATISTA  SELECCION, QUE DEL | © N A CONTRAT | - bR OPONENTES EN
CONTRAT PARTICIPO EN EL CONTRAT 0 LA QUE SE
0 CONSORCIO O UNION 0 ENCUENTRA
TEMPORAL QUE EJECUTO REGISTRADA LA
EL CONTRATO, Sl APLICA EXPERIENCIA AQU
(VER NOTA 1) RELACIONADA
NomRE| "ORCENTAL MMA MwAA M2 )
PARTICIPACI A
ON
numero de
(a) (o) pagina -ndmero
- - de contrato
Atentamente,
FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE TELEFONO

FAX

CORREOQ ELECTRONICO
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FORMULARIO N° 6 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Ciudad y Fecha;

Proponente que Acredita la Experiencia:

NOMBRE DEL
PROPONENTE, O -
INTEGRANTE DEL ACTIVIDAD | ACTIVIDADE PAGINA DEL
PROPONENTE, DEL ES S CERTIFICADOEN Y
NUMERO ENTIDAD| NOMBRE DE| PRESENTE PROCESO DE OBJETO | EXPERIENCI | EXPERIENCI DELREGISTRO
NO com x| CONTRATANTE| conTRaTisTs|  SELECCION, QUE DEL A A UNICO DE
CONTRAT PARTICIPO EN EL CONTRAT | ESPECIFIC | ESPECIFIC PROPONENTES EN
Y CONSORCIO O UNION 0 A A LA QUE SE
TEMPORAL QUE EJECUTO HABILITANT | PONDERAB ENCUENTRA
EL CONTRATO, SI APLICA E LE REGISTRADA LA |
(VER NOTA 1) EXPERIENCIA AQUI
Se deben enumerar las RELACIONADA
NOMBRE| PORCENTAJE actividades con
DE cantidades aacreditar de
PARTICIPAC! cada uno de los
ON contratos
numero de
(a) () pagina -nimero
- de contrato

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA NATURAL
DOCUMENTO IDENTIFICACION NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECENUMEROC DE FOLIOS
DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE TELEFONO
FAX

CORREO ELECTRONICO
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FORMULARIO N°7

INVITACION PUBLICA No DE 2022

EL (LA) SUSCRITO(A) CERTIFICA QUE:

El (la) sefior (a): , identificado con la cédula de ciudadania No. , en
representacion de la empresa , de acuerdo con oficio de autorizacién,
presento su CEDULA DE CIUDADANIA con numero ___ y asistio a la visita técnica de obra
programada dentro de la invitacién publica No __ del afio ___ por parte de la UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD en el Centro o Sede

Dada en el municipio de , en el departamento de ,alos dias del
mes de del afio

NOMBRE PERSONA ENCARGADA:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:
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